



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **82** del **31/07/2019**

Oggetto: **Interrogazione presentata dal Consigliere Lafranceschina inerente la realizzazione del nuovo impianto ad uso riabilitativo adiacente alla piscina di via Roma.**

(Risponde Vannucci Luca)

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 405 del 21.02.2018, con affidamento lavori a PROGECO S.r.l., che a sua volta ha dato inizio alle opere in data 06.11.2018;

tenuto conto che il cronoprogramma dei lavori prevedeva 360 giorni naturali consecutivi per la consegna delle opere, e che alla data odierna 05.07.2019, secondo lo stesso cronoprogramma si prevedeva la posa dei pavimenti della nuova palazzina;

verificato che il cantiere è ormai fermo da tempo, probabilmente all'inizio delle opere di scavo; di conseguenza il cronoprogramma è disatteso per circa 6 mesi, il che sposta – riattivando il cantiere oggi, nella migliore ed ottimistica ipotesi – la consegna dei lavori al 06.05.2020 (rispetto al 06.11.2019 previsto contrattualmente), ovviamente questo genera e genererà per ancora troppo tempo continui disagi ai fruitori dell'impianto sportivo adiacente, per i quali il parcheggio è ridotto ad una piccola area dissestata (causa azione delle radici , oltre all'utilizzo di un percorso alternativo meno agevole per entrare nella struttura;

notato che il cartello di cantiere riporta fra gli incarichi il nome di un consigliere comunale neoeletto a Prato

si chiede alla S.V.

1. qual è il motivo per cui il cantiere è fermo
2. se è a conoscenza di un nuovo cronoprogramma
3. se il consigliere neoeletto è tuttora impegnato nel cantiere di cui sopra.