



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 1° semestre Anno 2021
dati al 30/06/2021

INDICE

<p>PREMESSA Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo Struttura del Report Il contesto di riferimento</p>	<p>Pag. 3</p>
<p>PARTE 1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi</p>	<p>Pag. 8</p>
<p>PARTE 2 Il grado di realizzazione finanziaria</p>	<p>Pag. 48</p>
<p>PARTE 3 Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche</p>	<p>Pag. 56</p>
<p>PARTE 4 Considerazioni primo semestre 2021</p>	<p>Pag. 66</p>
<p>PARTE 5 Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate</p>	<p>Pag. 67</p>

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.


In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto:

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi ;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo





Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2021-2024	Delibera di Consiglio n. 49 del 08/10/2020
DUP 2021/2024 – Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 25 del 22/04/2021
DUP 2021/2024 – Variazione Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 45 del 22/07/2021
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2021-2023
Bilancio di Previsione 2021/2023	Delibera di Consiglio n. 26 del 22/04/2021
Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2021/2023	Delibera di Giunta n. 69 del 04/05/2021
PEG- Piano della Performance 2021/2023 - Stato avanzamento obiettivi al 30/06/2021	Delibera di Giunta n. 180 del 27/07/2021

STRUTTURA REPORT

Il presente REPORT è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report semestrale riassume l'esito della verifica intermedia finalizzata a dar conto dello stato di attuazione delle strategie definite dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2020/2022) e si compone di 4 parti:

La prima sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 30/06/2021 calcolato attraverso un processo bottom up che parte dallo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali (DGC 180/2021) aggregati, prima, per obiettivo operativo e poi, per obiettivo strategico del DUP.

La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite) aggregati per obiettivi strategici.

La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell'opera al patrimonio dell'ente e permette, se correttamente alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori .

La quarta sezione riporta delle considerazioni sull'andamento delle strategie nel 1° semestre 2021.

La quinta sezione il grado di realizzazione al 30/06/2021 degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipate.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con il perdurare dell'emergenza sanitaria, anche il 1° semestre 2021 è stato caratterizzato da repentini cambiamenti di scenario. L'alternarsi delle zone gialle, arancioni e rosse, con le varie restrizioni che queste hanno comportato, ha significato un continuo sforzo da parte dell'amministrazione per riorganizzare il lavoro e i servizi erogati in base alle nuove disposizioni. Durante i vari scenari epidemiologici susseguitesi sono stati sempre garantiti i servizi essenziali definiti attraverso disposizioni del Direttore Generale (n. 2 del 18/01/2021, n.3 del 4/03/2021, n. 4 del 02/04/2021, n. 5 del 06/05/2021). Per quanto riguarda i servizi non essenziali (Biblioteche, cultura, eventi, sport ecc.) sono stati definiti di volta in volta i servizi erogabili e le modalità di erogazione (attraverso disposizioni dei singoli Dirigenti dei Servizi).

Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

1.1 L'albero strategie-obiettivi – sintesi realizzazione obiettivi strategici e operativi

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto **un quarto ambito strategico** (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** dettagliati, a loro volta, in **54 obiettivi operativi**.

Qui di seguito si riporta l'albero degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel Dup 2021/2023 con evidenziata la percentuale di realizzazione al 30/06/2021.

Per calcolare la percentuale di avanzamento si parte dall'attività di misurazione e valutazione degli obiettivi annuali (individuali, di sviluppo e gestionali) attribuiti ai responsabili dei servizi dell'Ente: gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli:



Sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali, si calcola l'avanzamento degli obiettivi operativi e strategici ad essi collegati.

Tabella 1: Avanzamento degli obiettivi operativi e strategici

Tipo obiettivo	Codice	TITOLO	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	1	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	52,33
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>1.1</i>	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	<i>44,67</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>1.2</i>	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	<i>60,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>1.3</i>	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	<i>55,63</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>1.4</i>	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	<i>52,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>1.5</i>	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	<i>50,00</i>
Obiettivo Strategico	2	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	41,33
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>2.1</i>	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	<i>40,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>2.2</i>	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	<i>42,00</i>
Obiettivo Strategico	3	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	43,72
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>3.1</i>	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	<i>37,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>3.2</i>	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	<i>45,71</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>3.3</i>	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	<i>23,83</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>3.4</i>	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	<i>68,00</i>

Tipo obiettivo	Codice	TITOLO	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	4	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	48,50
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>4.1</i>	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	<i>38,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>4.2</i>	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	<i>52,50</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>4.3</i>	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	<i>53,20</i>
		Totale ambito strategico Città impresa innovazione lavoro	47,36
Obiettivo Strategico	5	Rigenerazione urbana	49,27
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>5.1</i>	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</i>	<i>53,39</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>5.2</i>	<i>Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</i>	<i>35,71</i>
Obiettivo Strategico	6	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	46,39
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>6.1</i>	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	<i>59,64</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>6.2</i>	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	<i>0,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>6.3</i>	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	<i>0,00</i>
Obiettivo Strategico	7	Dal decoro della città alla tutela del territorio	55,60
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.1</i>	<i>Tutelare il territorio</i>	<i>62,75</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.2</i>	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri, ecc.)</i>	<i>51,89</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.3</i>	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	<i>0,00</i>

Tipo obiettivo	Codice	TITOLO	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.4</i>	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	<i>52,10</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.5</i>	<i>Gestione delle emergenze</i>	<i>65,44</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>7.6</i>	<i>Tutelare gli animali</i>	<i>51,67</i>
Obiettivo Strategico	8	Prato città green	43,00
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>8.1</i>	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	<i>52,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>8.2</i>	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	<i>32,40</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>8.3</i>	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	<i>52,40</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>8.4</i>	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	<i>0,00</i>
Obiettivo Strategico	9	Mobilità sostenibile	33,50
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>9.1</i>	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	<i>80,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>9.2</i>	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	<i>23,60</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>9.3</i>	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	<i>33,75</i>
		Totale ambito strategico Città del futuro	47,85
Obiettivo Strategico	10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	56,37
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>10.1</i>	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari</i>	
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>10.2</i>	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	<i>56,75</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>10.3</i>	<i>Politiche per le famiglie</i>	<i>54,33</i>


Tipo obiettivo	Codice	TITOLO	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	11	Una casa per tutti	49,29
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>11.1</i>	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	<i>70,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>11.2</i>	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	<i>33,75</i>
Obiettivo Strategico	12	Accogliere, includere, integrare le diversità	47,60
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>12.1</i>	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	<i>48,57</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>12.2</i>	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	<i>45,33</i>
Obiettivo Strategico	13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	57,21
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>13.1</i>	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	<i>60,60</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>13.2</i>	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	<i>58,44</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>13.3</i>	<i>Per una scuola inclusiva</i>	<i>67,00</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>13.4</i>	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	<i>41,25</i>
Obiettivo Strategico	14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	41,44
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>14.1</i>	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	<i>38,73</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>14.2</i>	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	<i>47,40</i>
Obiettivo Strategico	15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	30,00
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>15.1</i>	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	<i>30,00</i>

Tipo obiettivo	Codice	TITOLO	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>15.2</i>	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	
		Totale ambito strategico Città dei diritti e delle opportunità	52,04
Obiettivo Strategico	16	L'amministrazione efficace e efficiente	49,66
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>16.1</i>	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	<i>56,69</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>16.2</i>	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	<i>48,02</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>16.3</i>	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	<i>51,08</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>16.4</i>	<i>Valorizzare il patrimonio</i>	<i>46,73</i>
Obiettivo Strategico	17	L'amministrazione al servizio della città	48,65
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>17.1</i>	<i>Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici</i>	<i>40,33</i>
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>17.2</i>	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	<i>51,59</i>
Obiettivo Strategico	18	L'amministrazione che dialoga: una nuova comunicazione pubblica	48,39
<i>Obiettivo Operativo</i>	<i>18.1</i>	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	<i>48,39</i>
		Totale Ambito strategico Comune come motore del cambiamento	49,33

1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi- dettaglio

Si riporta di seguito, per ciascun obiettivo strategico, il grado di avanzamento calcolato sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi di Peg ad esso collegati, con una descrizione sintetica delle principali attività.

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio	Il progetto Smarty Smes per la diffusione nelle piccole e medie imprese di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi ha realizzato nel corso del 1° semestre 2021 le attività pianificate, con lo scambio di buone pratiche nell'ambito tematico di riferimento. Il progetto PRISMA - Prato Industrial Smart Accelerator, pensato per dotare la città di un luogo in cui sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione sui temi della Blockchain, dell'Internet of Things e dell'Intelligenza Artificiale, finanziato a valere sull'Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020, ha preso ufficialmente avvio in data 15 febbraio.	44,67

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle	Per sostenere le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato durante l'emergenza sanitaria Covid-19 è stato pubblicato il bando ristori 2021 e sono state ammesse a contributo 397 imprese e professionisti.	60


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
imprese/attività	Relativamente al commercio e alla gestione dei mercati, è stata la data la concessione biennale per le edizioni straordinarie del mercato centrale. Inoltre è stato pubblicato il calendario delle mostre mercato in centro storico.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori	Partecipazione insieme alla Asl al Piano straordinario regionale per il lavoro sicuro, che oltre a rilevare situazioni di illegalità lavorativa, permette di individuare fenomeni di evasione dei tributi locali, soprattutto da parte delle imprese straniere. Applicazione del protocollo Si.smi.co sottoscritto fra Comune di Prato, Alia e So.Ri, per il contrasto all'evasione tributaria, rendendo stabili i controlli sul territorio, accompagnati da specifici strumenti comunicativi orientati all'integrazione interculturale. Continuano i controlli del nucleo antievasione, per il recupero dei tributi locali e i controlli di polizia amministrativa.	55,63

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
1.4 Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City. Il progetto ha l'intento di sviluppare un'azione sinergica tra sistema produttivo, attori locali e pubblica amministrazione al fine di mettere in campo misure concrete per garantire una migliore conoscenza, una migliore regolazione e strumenti di finanziamento più efficaci per agevolare la transizione digitale e green del territorio cittadino. Nel contesto di Prato Circular City è stato sviluppato il documento "Next Generation Prato", inteso a sistematizzare le molteplici iniziative e gli impegni che il Comune di Prato intende assumere per la promozione e diffusione di modelli di sviluppo locale sostenibile, nell'ottica di intercettare i finanziamenti resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comune inoltre di Prato è capofila del progetto Innomed-Up, che ha lo scopo di creare	52


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>network di imprese creative operanti nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile. Nel primo semestre il meeting coordinato dal Comune di Prato è stato organizzato il meeting finalizzato ad illustrare il modello di sviluppo messo a punto nel corso del primo anno di attività progettuale. E' inoltre partito il corso di introduzione all'economia circolare per PMI e stakeholder del territorio..</p> <p>Inoltre, il Comune aderisce in qualità di partner al progetto URGE, che ha lo scopo di sperimentare lo smaltimento e il riutilizzo dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, coinvolgendo i portatori di interesse. Nel corso del primo semestre il Comune di Prato e il PIN sono stati impegnati nell'attività di sensibilizzazione e organizzazione di incontri a livello locale del "Urbact Local Group", il gruppo di lavoro che riunisce soggetti del territorio portatori di interessi nello specifico ambito di indagine, le cui attività intersecano anche il percorso di "Prato Circular City".</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Per valorizzare la presenza universitaria in città, si è provveduto all'individuazione di un ulteriore ambito di collaborazione con PIN attraverso la collaborazione concerne la coprogettazione di "premi di laurea" dedicati alla città di Prato e la co-organizzazione delle relative attività.	50

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
2.1 Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione	Nell'anno 2020, è stato avviato un processo di partecipazione e di co progettazione sul centro storico, che aveva quali finalità quelle di individuare azioni per la rigenerazione del tessuto urbano e la creazione di reti sociali tra le realtà operanti nell'area. Alcune attività hanno subito un arresto a causa dell'emergenza Covid-19 e sono riprese nel 2021. A maggio è iniziato il secondo anno di coprogettazione delle strategie sul Centro Storico è ed è stato individuato il soggetto gestore del processo partecipativo e del piano di comunicazione.	40

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali	Con i progetti presentati nell'ambito del PIU, è stato ristrutturato un immobile in Via Giordano preposto ad accogliere un mercato di produttori agricoli di filiera corta. Nel mese di maggio 2021, è iniziata la fase di sperimentazione del mercato di Terra di Prato nell'immobile di Via Giordano. Inoltre, è stata avviata la mappatura completa dei 6 centri civici comunali ubicati nei quartieri della città a maggior concentrazione demografica, con riferimento sia agli immobili sia alla parte amministrativa relativa all'adeguamento alla vigente normativa in materia di Terzo Settore. Una volta concluse le verifiche si procederà con la programmazione delle attività.	42


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Dopo la chiusura per Covid-19, le strutture museali hanno ripreso regolarmente le loro attività nel rispetto del protocollo anticovid approvato in vista della riapertura. Regolare è stata l'attività di promozione degli eventi attraverso gli strumenti di comunicazione digitali, incluso l'invio della news letter settimanale. Per quanto riguarda la Scuola di Musica Verdi, sono state previste lezioni a distanza per i gruppi e in presenza per le lezioni individuali e per i corsi di propedeutica. L'applicazione dello specifico Protocollo anticovid adottato all'inizio dell'anno scolastico, ha garantito lo svolgimento di lezioni in piena sicurezza. Le rassegne musicali non hanno avuto luogo causa interruzioni di tutte le attività di spettacolo.	37

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Le attività di spettacolo, interrotte nella prima parte dell'anno in seguito al secondo lockdown, sono ripartite nel rispetto delle disposizioni anticovid. Sono stati individuati gli eventi del cartellone Prato Estate e Officina Jungle. Si è scelto di replicare la formula del 2020 con numerose iniziative di più piccole dimensioni ma in sedi molteplici sia nel centro storico che nelle aree più decentrate. È stata avviata l'organizzazione dell'allestimento della mostra HI Woman a Palazzo Pretorio. L'inaugurazione della mostra è stata posticipata a dicembre, perché la pandemia ha rallentato le operazioni di organizzazione.	45,71

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura	<p>Sono stati completati i lavori di restauro delle mura urbane di via S.Caterina e si sono conclusi i lavori della corte interna di S.Caterina. Si rilevano tuttavia dei ritardi sugli altri interventi previsti sul patrimonio culturale.</p> <p>Per quanto riguarda il processo di valorizzazione del Complesso Castello e Cassero, la chiusura al pubblico delle strutture museali a causa dell'emergenza Covid, ha provocato un rallentamento del processo. Tuttavia dal mese di maggio, dopo la realizzazione di alcuni lavori all'interno del Cassero, è stata possibile una sua riapertura al pubblico e l'organizzazione dei primi eventi.</p>	23,83

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva	<p>La promozione del territorio, nei primi 6 mesi dell'anno, perdurando lo stato di emergenza sanitaria, si è concentrata sul trekking, sia quello più impegnativo che si sviluppa sui cammini della Via della Lana e della Seta, sulla Via Medicea e la Via di San Jacopo, sia quello più dolce, legato alla scoperta dei luoghi meno conosciuti del territorio e dei prodotti tipici. Dall'8 al 30 maggio, tutti i fine settimana, si è svolto eat PRATO WALKING. Il tema scelto nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante è stato "Prato al tempo di Dante", un calendario di passeggiate tematiche nella città di Prato e sul territorio alla scoperta di percorsi culturali abbinati ad un'offerta enogastronomica fatta di grandi produttori e grandi prodotti. Nel cuore del centro storico di Prato si è svolta anche la manifestazione EATPrato Festival.</p> <p>Inoltre, è in fase di sviluppo un nuovo prodotto turistico denominato "Turismo Industriale - dal fascino della fabbrica al museo" in collaborazione con il Museo del tessuto.</p>	68


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</p>	<p>È entrato in funzione il nuovo software della Centrale Operativa della Polizia Municipale che ha sostituito il vecchio applicativo. Si sta procedendo alla dismissione di alcuni server oramai divenuti obsoleti, con operazioni molto difficoltose di migrazione ad altre piattaforme dei servizi in essi installati. Inoltre, sono state effettuate varie procedure di acquisto per il rinnovo tecnologico. È stato quasi concluso il lavoro di integrazione della piattaforma TuttoGare con il sistema di archiviazione a norma "DAX" di Regione Toscana.</p>	<p>38</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</p>	<p>E' stata completamente riconfigurata la rete telematica, per concentrare presso la sala macchine tutte le funzioni più avanzate della rete.. E' stata avviata la revisione dell'infrastruttura telematica delle scuole per renderla compatibile con l'attivazione dei collegamenti internet ad 1Gb/s forniti da Infratel S.p.A. Inoltre, è stato sottoscritto il nuovo contratto in house con Consiag Servizi Comuni per la gestione del servizio di hotline e manutenzione delle postazioni informatiche e sono in corso le attività propedeutiche per poi procedere alla stipula del contratto in house del data center.</p>	<p>52,50</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini	<p>Sono stati implementati 5 nuovi servizi di e-gov e attivati 3 nuovi servizi di pagamento su PagoPA (pagamenti copie sinistri, pagamenti verbali sanzioni amministrative, pagamento idoneità alloggiativa). E' entrata in funzione la nuova piattaforma della centrale operativa del Polizia Municipale ed è in fase di elaborazione il nuovo Portale Eventi del Comune di Prato.</p> <p>Continua l'ampliamento della rete wi-fi attraverso l'installazione di 6 nuovi punti sul territorio comunale. E' stato approvato il documento programmatico Agenda Digitale. Fra le azioni previste troviamo la partenza degli sportelli SPID e la promozione dei servizi digitali che risultano in ritardo rispetto alle previsioni e partiranno nella seconda metà dell'anno.</p>	53,20



AMBITO STRATEGICO - Città del futuro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
5. Rigenerazione urbana	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo	<p>Continua l'attività di monitoraggio del Piano Operativo, per verificarne l'impatto sulla trasformazione del territorio. Nel 2021 sono stati presentati 3 piani attuativi, che prevedono la cessione di immobili attraverso perequazione. La perequazione rappresenta uno strumento innovativo per la rigenerazione del territorio, da attivarsi</p>	53,39

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>tramite Piani attuativi di iniziativa privata entro 5 anni. Considerando l'importanza di queste operazioni, che sono in tutto 5, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro trasversali coordinati dal Direttore Generale. I piani attuativi presentati al 30/06 risultano 3, per i quali sono già stati definiti anche gli aspetti tecnici connessi alla destinazione finale.</p> <p>È stata adottata la variante la Piano operativo, resasi necessaria per un adeguamento normativo e per semplificare i procedimenti edilizi, accelerando così la capacità di azione del Piani operativo.</p> <p>Sempre relativamente alla pianificazione urbanistica, è stato approvato l'avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale.</p> <p>La rigenerazione del territorio si sta realizzando attraverso alcuni progetti di notevole importanza per l'Amministrazione. Si tratta del progetto PRIUS, che prevede la riqualificazione dell'area lungo il Bisenzio (progetto "Riversibility"), di Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche, i cui lavori sono attualmente in corso e la cui conclusione è prevista nel 2022-2023. Nel primo semestre si sono conclusi i lavori edili dell'area Lungo il Bisenzio. Inoltre, si è conclusa la fase di aggiudicazione delle aree di Riversibility: container di Serraglio e Petrino, della Spiaggia Urbana e dell'Anfiteatro S. Lucia.</p> <p>Un'altra area di particolare importanza è quella del Macrolotto 2, per la quale è stato attivato il monitoraggio del Piano di lottizzazione, attraverso la ricognizione degli obblighi convenzionali che interessano gli spazi e le infrastrutture pubbliche oltre che l'edificazione privata. Al 30 giugno è stata aggiornata la pagina informativa sullo stato di attuazione del piano di lottizzazione e pubblicate le cartografie aggiornate sul sito internet dell'amministrazione.</p>	
Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
5.2 Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni	Il miglioramento della qualità degli spazi pubblici viene realizzato mediante progetti di valorizzazione che mirano a migliorare la qualità della vita dei paesi e quartieri, con l'intento di rafforzare il senso di appartenenza e di identità dei luoghi.	35,71

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>Fra i progetti che permettono di raggiungere tali finalità, troviamo il PIU che riguarda la riqualificazione del Macrolotto Zero, attraverso la realizzazione di una Medialibrary, un Mercato Metropolitano e un Playground. Considerata la particolare situazione venutasi a creare nella fase di pandemia con la temporanea interruzione dei lavori e post-pandemia con la difficoltà di approvvigionamento delle forniture e l'aumento dei prezzi delle stesse, lo stato di avanzamento dei lavori della Medialibrary ha subito un fisiologico slittamento del crono programma, per cui risultano ancora in corso. Con riferimento alla mobilità sostenibile, che prevede la riqualificazione di via Umberto Giordano e via Pistoiese e la realizzazione di due aree a parcheggio, è stata indetta la gara per i lavori.</p> <p>Anche il progetto Piu- Urban Places, che prevede la riqualificazione e la valorizzazione di aree della città come San Paolo e Chiesanuova, con particolare attenzione ai giardini e agli spazi all'aperto. Il relativo progetto esecutivo è stato approvato nel primo semestre. Sono inoltre terminati i lavori della Piazza Milton Nesi a Coiano.</p> <p>Un altro progetto di recupero di un'area importantissima della città verso funzioni urbane di elevato livello culturale, sociale e paesaggistico è quello del Parco Centrale, il cui progetto definitivo è stato approvato nel 2017. È stato avviato l'iter di verifica del progetto esecutivo, ancora in corso, ed è stato al contempo seguito il cantiere di demolizione del vecchio ospedale.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	Per rafforzare la sicurezza, si è agito potenziando il controllo del territorio, incentivando la presenza delle pattuglie nelle frazioni e nel centro storico. Nelle frazioni è stata portata avanti un'attività strutturata di polizia di prossimità, attraverso i punti mobili di ascolto presenti nelle zone di massima aggregazione. Il presidio del territorio si svolge prevalentemente a piedi, nel quadrante orario 14:00 - 20:00. In centro storico è stato aumentato il numero di pattuglie appiedate.	59,64
6.2 Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Sono stati concessi i contributi alle associazioni che si occuperanno di animare i giardini e gli spazi pubblici con il progetto "Creazioni Urbane". Le iniziative partiranno dal secondo semestre.	0,00
6.3 Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica	Non si registrano azioni specifiche collegate a questo Obiettivo operativo nel corso del 1° semestre 2021	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>7. Dal decoro della città alla tutela del territorio</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	<p>Sono stati avviati interventi di risagomatura di alcuni fossi di raccolta delle acque di drenaggio per la riduzione del rischio di esondazione. In particolare, nel primo semestre è stata completata la fase di progettazione degli interventi, con la redazione di n. 4 progetti relativi a fossi stradali dislocati in altrettante zone cittadine.</p>	62,75

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)	<p>La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria è stata portata avanti durante tutto il primo semestre senza interruzioni.</p> <p>È stato regolarmente svolto il servizio di illuminazione pubblica, così come l'attività di manutenzione del verde pubblico, compatibilmente con le limitazioni di fruizione delle aree verdi imposte dall'emergenza Covid. Sono state infatti predisposte 8 ordinanze di chiusura dei playground e delle aree verdi cittadine particolarmente frequentate. È stata espletata la gara per il servizio di disinfestazione aree sgambatura cani e il servizio è stato affidato ad Alia Spa.</p> <p>Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi verdi, è stato inaugurato il nuovo chiosco all'interno del parco Giocagìo in via Marradi . Si è inoltre conclusa la fase di ricognizione dei playground cittadini (Serraglio, via Montegrappa, via Vulcano e via Colombo) finalizzata alla definizione della gestione manutentiva.</p> <p>La gestione dei servizi cimiteriali è continuata con il vecchio gestore, mentre si sta preparando la gara per il nuovo affidamento.</p>	51,89


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.3 Garantire l' efficienza dei servizi a rete	Non si registrano azioni specifiche collegate a questo Obiettivo operativo nel corso del 1° semestre 2021	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	<p>Il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti) è stato svolto regolarmente. Sono state fatte prime valutazioni in merito a migliorie quantitative / qualitative da apportare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del centro storico. Altra iniziativa in corso di valutazione è l'apertura di ulteriori n.2 ALIA Point (n.1 ecofurgone e n.1 postazione fissa) nella zona del Macrolotto Zero (via Pistoiese) per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata. È stato avviato il processo di modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale.</p> <p>Prosegue il percorso di localizzazione di un nuovo centro di raccolta di rifiuti in Via Paronese. Nel primo semestre è stata individuata la nuova area ed è stato approvato lo schema di convenzione.</p> <p>Inoltre, è stata svolta l'attività di presidio e di coordinamento e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore ALIA SpA in ordine al tributo sui rifiuti. A seguito del perdurare dell'emergenza Covid sono stati predisposti provvedimenti per posticipare le scadenze delle rate di pagamento del tributo. È stata svolta attività di studio e analisi finalizzata all'erogazione di agevolazioni e riduzioni ai contribuenti (sia domestico che non domestico) per limitare gli effetti dell'emergenza sanitaria.</p>	52,10

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	Il servizio Protezione civile è stato coinvolto principalmente nel fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, attraverso l'attivazione pressoché permanente del COC, fornendo informazioni ed assistenza alla popolazione, dato il permanere dello stato di	65,44

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	emergenza nazionale. È stato inoltre avviato il processo di revisione e aggiornamento della Pianificazione Operativa Comunale di Protezione Civile.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Per quanto riguarda la tutela degli animali, sono proseguite le ordinarie attività di gestione del canile sanitario, del canile "il Rifugio", del servizio S.O.S. animali 24h/24h, la gestione del oasi felina gattile "la Bogaia" e delle colonie feline. In seguito all'accettazione dell'eredità di una cittadina deceduta, da destinare al canile, è stata portata avanti un'intensa attività di studio per la realizzazione di un nuovo canile.	51,67

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	In vista dell'adozione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) stanno proseguendo le attività di ricerca con l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBE-CNR). È stata installata sulla terrazza di Palazzo Pretorio una centralina per la rilevazione delle emissioni di CO2 in ambiente. Con la società di ingegneria IRIDRA srl sono avviate le attività per lo studio delle vulnerabilità climatiche sul tema "acqua" (reticolo idrografico minore, ex gore cittadine e sistema fognario).	52


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>Inoltre, con il Dipartimento di Architettura di Firenze (DIDA) si è avviata una collaborazione sul tema del digital twin applicato agli edifici per la valutazione degli interventi di efficientamento energetico.</p> <p>È stata redatta una prima proposta di Programma comunale degli impianti di telefonia, che disciplina le antenne della telefonia mobile all'interno del Comune di Prato.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>8.2 Interventi di efficientamento energetico</p>	<p>Con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, si sono conclusi i lavori alla scuola Manzi. Durante il mese di giugno sono ripresi i lavori della seconda fase alle scuole Rodari, Borgonuovo e Fermi succursale. In ritardo invece i lavori della scuola Corridoni - Bruni, dovuti ai problemi di approvvigionamento dell'alluminio legati all'emergenza sanitaria. Ritardi anche sul progetto della scuola Borgo San Paolo - Le Girandole a causa della mancata erogazione delle necessarie risorse finanziarie.</p> <p>È stata avviata l'analisi dei risultati ottenuti con l'attuale contratto di "Servizio Energia", sia in termini di risparmio energetico che di miglioramento delle condizioni di confort ambientale, ed è stata fatta un'ipotesi su quelle che potrebbero essere le ulteriori e/o nuove necessità da chiedere al Servizio. È stata analizzata anche l'attuale convenzione Consip Servizio Integrato Energia (SIE 4) per capire se l'offerta sia pertinente con le attuali esigenze del Comune di Prato.</p>	<p>32,40</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</p>	<p>Per realizzare il Piano di Forestazione urbana contenuto nel Piano Operativo del Comune di Prato sono state sottoscritte due convenzioni con le università: una con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università degli Studi di Firenze e una con il Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano. Lo scopo è quello di definire delle strategie di</p>	<p>52,40</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>forestazione urbana, evidenziando il legame esistente tra forestazione urbana, salute umana, biodiversità vegetale e faunistica e resilienza urbana. Il lavoro previsto con la convenzione stipulata con le università è in corso di svolgimento, in particolare sono stati consegnati gli elaborati relativi alle prime fasi dello studio. Per quanto riguarda il progetto Verde Urbano Carbon Neutral, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana ed è stata sottoscritta la Convenzione in data 15.06.2021.</p> <p>Parallelamente alla forestazione urbana, viene portato avanti il progetto Urban Jungle, che ha lo scopo di creare hub verdi tra la comunità, costruire cioè nuove isole verdi ad alta densità in spazi/ strutture vicini ad aree particolarmente critiche (isole di calore, inquinamento). La sperimentazione prevede la riprogettazione in chiave green di 3 edifici e delle aree urbane limitrofe per sfruttare la capacità naturale delle piante di abbattere le sostanze inquinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione della comunità e trasformare le aree marginali in veri e propri hub verdi all'interno della città. Con riferimento al progetto pilota del Macrolotto 0 – mercato metropolitano, è stato approvato il progetto esecutivo, così come per il progetto che riguarda gli alloggi popolari Via Turchia. La realizzazione di una serra per la produzione di ortaggi in via delle Pleiadi risulta invece in ritardo. Al momento è in corso di redazione il progetto definitivo.</p>	



Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2020	% avanzamento
8.4 Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale	<p>Il comune di Prato ha aderito alla Rete dei Comuni sostenibili, che ha lo scopo di misurare l'attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030, all'interno delle amministrazioni locali. L'adesione alla Rete consentirà di misurare come le politiche dell'amministrazione concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030, attraverso la valorizzazione di un set di indicatori. Nella prima fase del lavoro il Comune di Prato verrà utilizzato insieme ad altri come ente sperimentatore, per testare l'adeguatezza degli indicatori individuati. Alla data del 30 giugno i questionari relativi ai 38 indicatori ancora non sono stati inviati all'amministrazione per la compilazione.</p>	0,00

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
9. Mobilità sostenibile	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti	La Polizia Municipale di Prato ha dedicato particolare attenzione al progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Ha elaborato ed organizzato progetti formativi che hanno come obiettivo l'apprendimento delle regole della circolazione e l'educazione alla legalità ed al rispetto degli altri. È stato predisposto ed effettuato uno specifico format denominato "alcol e responsabilità" che ha visto coinvolte circa 70 classi in modalità di didattica a distanza. Nel primo semestre sono state effettuate 280 ore di educazione stradale.	80
9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione	I lavori sulle infrastrutture stradali hanno subito dei rallentamenti rispetto alle previsioni. La procedura di gara e l'aggiudicazione dei lavori per l'intersezione via Manzoni, via Bigoli risulta invece in linea rispetto alle previsioni. Sono stati aggiudicati i lavori di consolidamento della strada via del Poggio .	23,60
9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa	Nell'ambito dello sviluppo della mobilità alternativa, il Comune di Prato nel 2019 ha beneficiato di un finanziamento della Regione Toscana per la realizzazione di un collegamento ciclabile fra la Stazione Leopolda di Firenze e il Museo Pecci. Il 1° lotto dei	33,75

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>lavori che si sviluppa su aree di proprietà comunali risulta in corso, anche se si segnalano dei ritardi. Il 2° prevede l'acquisizione di aree private, le cui procedure sono attualmente in corso. Inoltre, il Comune di Prato è stato individuato dalla Regione Toscana quale soggetto idoneo all'affidamento dell'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la realizzazione degli interventi relativi al Tronco 2 della ciclovia del Sole da Verona -Firenze. Il Tronco 2 della ciclovia del Sole comprende un tratto che interessa anche il Comune di Prato. In linea con le previsioni è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Per quanto riguarda le piste ciclabili cittadine, sono iniziati i lavori della ciclabile di via Montalese.</p> <p>Relativamente al sistema di trasporto pubblico locale, si segnala l'attività di pianificazione, verifica e controllo di servizi TPL integrativi scolastici, in coordinamento con la Prefettura e la Regione Toscana, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 su mezzi del TPL. Inoltre, è stata avviata la progettazione del nuovo percorso delle autolinee urbane di TPL per incremento di frequenza e collegamento diretto tra la frazione di Casale e l'ospedale Santo Stefano.</p>	

AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>10. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità</p>	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</p>	<p>Non si registrano azioni specifiche collegate a questo Obiettivo operativo nel corso del 1° semestre 2021</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>10.2 Sostenere le fragilità diffuse</p>	<p>Sono stati offerti i seguenti servizi, in modalità integrata con i servizi sociali degli altri comuni soci SDS: segretariato sociale; punto di ascolto consapevole; analisi e valutazione multidimensionale dei bisogni; organizzazione dei percorsi di inclusione. Per quanto riguarda l'inclusione sociale è stata prorogata l'attività di social board ed è proseguita l'attività del Centro Diurno come luogo informale di accoglienza diurna delle persone senza fissa dimora.</p> <p>Vengono portati avanti interventi di emergenza alloggiativa, ed è stata sviluppata un'analisi della situazione socio-abitativa attuale del Comune di Prato per individuare le criticità da superare in materia di accoglienza abitativa. Contemporaneamente è in corso la revisione dell'attuale regolamento.</p> <p>Prosegue l'erogazione dei servizi inerenti alla tutela dei minori e delle donne con minori, gestanti o vittime di violenza.</p> <p>E' in corso una riorganizzazione e ridefinizione dei ruoli delle figure che operano nell'area minori, volti ad assicurare la necessaria sinergia tra l'ambito professionale e</p>	<p>56,37</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>amministrativo. E' stato redatto e pubblicato sul sito dell'amministrazione l'elenco delle strutture socio assistenziali accreditate presenti nel territorio comunale. Sono state avviate azioni propedeutiche ad una revisione organizzativa delle procedure di servizi dedicati alla popolazione anziana, come il servizio assistenziale domiciliare e il trasporto sociale. E' stata inoltre rivista la graduatoria per gli assegni di cura con l'inserimento di 70 cittadini beneficiari del progetto PODAD</p>	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
10.3 Politiche per le famiglie	<p>Nel mese di maggio/giugno sono stati erogati 34.000,00 contributi economici alle famiglie, soglia aumentata del triplo rispetto ai precedenti periodi di anni passati. È stato avviato un confronto con il forum famiglie numerose di Prato per attuare sconti e /o agevolazioni sui servizi erogati dal Comune alle famiglie con 3 o più figli. Con il Piano delle tariffe 2021 sono state inserite n. 2 nuove agevolazioni, per i servizi della Pubblica Istruzione. Inoltre, è iniziata la revisione del sito internet del Comune, al fine di ottimizzare le informazioni che riguardano le famiglie.</p>	54,33

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>11. Una casa per tutti</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>11.1 Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</p>	<p>Per ampliare il ventaglio di offerta di housing sociale a Prato, sono stati realizzati su aree di proprietà comunale circa 70 alloggi da destinare alla locazione per 15 anni a canoni ridotti e con prezzi di vendita calmierati dopo lo scadere di tale obbligo, per venire incontro alla fascia grigia della popolazione. A tale progetto è stato dato il nome di "Gello living".</p> <p>Il bando per l'assegnazione degli alloggi è stato pubblicato in data 15 marzo. Alla sua scadenza sono state presentate 270 domande che verranno poste ad istruttoria da Abitare Toscana. L'Ufficio casa si sta già occupando di rilasciare i nulla osta relativi alle assegnazioni di questi appartamenti a canone calmierato; al 30 giugno ne sono stati prodotti 28.</p>	<p>70</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</p>	<p>Il bando per l'assegnazione delle case popolari si è concluso in data 23 Febbraio 2021. Sono arrivate 1650 domande, ma data la complessità dell'iter, l'istruttoria è ancora in corso.</p> <p>E' stata inoltre pubblicata una manifestazione di interesse volto a coinvolgere i soggetti del terzo settore nel progetto PINQUA, programma finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e a rigenerare il tessuto socio-economico di alcune zone della città.</p> <p>Relativamente all'emergenza alloggiativa, si è svolta la fase propedeutica all'inserimento degli utenti nei servizi di accoglienza temporanea destinata a uomini soli. Sono state</p>	<p>33,75</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>analizzate le singole situazioni per l'individuazione dei soggetti ai quali destinare tale nuovo modello d'accoglienza sociale. La fase di inserimento dei soggetti individuati nella struttura residenziale partirà nella seconda parte dell'anno.</p>	


Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>12. Accogliere, includere, integrare le diversità</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</p>	<p>I servizi in materia di immigrazione e protezione internazionale sono stati erogati strutturando le attività di informazione e sportello sia in presenza sia attraverso il potenziamento delle modalità a distanza, così da favorire una costante corrispondenza ai fabbisogni espressi dal contesto del territorio, anche nel periodo di emergenza sanitaria. Sono state rafforzate le modalità di relazione e interazione con le comunità e i cittadini migranti, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, per raccogliere le necessità dei cittadini e veicolare informazioni anche in relazione ai comportamenti da adottare per il contenimento del contagio da Covid-19. A tal fine sono state progettate campagne informative mirate. Sono in corso di realizzazione le attività dei seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto L.A.I.V. (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità), che prevede azioni in continuità con il sistema di inclusione scolastica previsto dal "Modello Prato e azioni sperimentali sia in ambito scolastico che di inclusione socio-lavorativa - progetto TEAMS che prevede il rafforzamento dell'accesso consapevole per la presa in 	<p>48,57</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>carico integrata in ambito socio-lavorativo</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto APRITI SESAMO, che prevede la realizzazione di corsi di lingua e corsi di formazione specifici rivolti a cittadini Paesi Terzi - progetto LINEE EDUCATIVE URBANE <p>Si sono concluse le attività del progetto S.P.A.C.E., volto alla sperimentazione di servizi e strategie di comunicazione innovative rivolte a cittadini migranti anche attraverso la realizzazione di specifiche campagne di comunicazione e formazione.</p> <p>È stata predisposta la ristrutturazione dei servizi di accoglienza integrata e diffusa previsti dal progetto aderente al S.I.P.R.O.I.M.I./S.A.I. (sistema di protezione di titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati), che consente di ospitare 80 beneficiari (uomini singoli, donne singole anche con figli minori, nuclei familiari).</p> <p>Nell'ambito del contrasto dei fenomeni di sfruttamento, è stata rinnovata l'adesione al progetto antitratta toscano - denominato S.A.T.I.S. 4 - che prevede il consolidamento delle azioni attivate sul territorio quali l'accoglienza in strutture ad indirizzo segreto per le donne vittime di tratta/sfruttamento/violenza domestica; l'unità di strada per l'identificazione e l'emersione delle vittime di tratta/sfruttamento sessuale/lavorativo; gli sportelli di informazione e tutela giuridica per le vittime di sfruttamento sessuale/lavorativo. Nel corso del semestre gli sportelli finalizzati all'emersione delle vittime di sfruttamento hanno riscontrato un aumento esponenziale degli accessi.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>12.2 Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</p>	<p>Sono state realizzate attività finalizzate a sostenere le pari opportunità: la gestione del Laboratorio del tempo, la collaborazione con associazioni di volontariato per l'offerta formativa e per il tempo libero anche in modalità a distanza, il coordinamento dei due tavoli istituzionali di partecipazione (Tavolo per l'accessibilità e Tavolo pari opportunità e tematiche di genere), l'inaugurazione della panchina in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo e le iniziative in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la Biofobia e la transfobia. Sono state realizzate</p>	<p>45,33</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>attività per rafforzare le competenze chiave delle donne in ambito lavorativo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, collegandosi all'ambito produttivo della filiera del tessile della nostra città. Per la promozione della cittadinanza attiva nelle nuove generazioni e la sperimentazione di iniziative innovative per il contrasto agli stereotipi è stata effettuata l'adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY).</p> <p>Sono iniziati i lavori approvati nel 2020 per l'eliminazione delle barriere sui percorsi che conducono ai principali luoghi di interesse pubblico.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>Il servizio di Nido d'Infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali si è svolto in applicazione delle norme anticontagio Covid-19. Anche durante le due settimane del mese di marzo 2021 nelle quali Prato è stata "zona rossa" le attività non sono state interrotte, da un lato con LEAD e dall'altro mantenendo l'attività in presenza per BES e portatori di handicap, oltre ai piccoli gruppi di supporto, come previsto dalla normativa. Il servizio di refezione è stato erogato per tutti gli utenti in modo regolare e continuativo, eccetto nel periodo di sospensione dell'attività scolastica dal 15 marzo al 7 aprile. Le iniziative rivolte a educatori/insegnanti e genitori sino a giugno 2021 sono</p>	<p>60,60</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>state svolte con modalità a distanza in applicazione delle norme anti contagio Covid-19. L'amministrazione ha voluto poi estendere la positiva esperienza maturata nei centri per bambini e famiglie nel periodo estivo, per offrire alle famiglie, in un contesto di limitazioni agli spostamenti ed alla socializzazione in generale dovuto all'emergenza sanitaria, un'occasione di confronto e familiarizzazione da condividere con propri figli. Per questo sono stati attivati 2 servizi integrativi estivi nei mesi da giugno a settembre totalmente gratuiti per bambini fascia di età 0-6 anni e famiglie.</p>	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure</p>	<p>Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dei nidi Fontanelle e Le Girandole. Sono in corso i lavori relativi al nuovo spazio polivalente della scuola di Casale, allo spazio polivalente della scuola Santa Gonda e per la nuova scuola infanzia Pacciana. Sono iniziati i lavori di ampliamento della scuola di Cafaggio (2° lotto). Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, sono iniziati i lavori alle scuole di Tobbiana e Fontanelle. Inoltre, risultano in corso il progetto esecutivo per la ristrutturazione del Nido Arcobaleno. Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3.</p>	<p>58,44</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>13.3 Per una scuola inclusiva</p>	<p>L'educazione interculturale rivolta a insegnanti, bambini e genitori è stata realizzata nel rispetto delle norme anti contagio, secondo le modalità ed i tempi previsti in sede di programmazione. La realizzazione delle attività di inclusione scolastica degli alunni stranieri è stata rimodulata per garantirne l'efficacia durante la situazione di emergenza sanitaria, attraverso:</p>	<p>67</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>- lo svolgimento dei laboratori di facilitazione linguistica in presenza nelle scuole;</p> <p>- lo svolgimento delle attività di didattica inclusiva mantenendo le caratteristiche del lavoro di gruppo;</p> <p>- l'organizzazione dei corsi estivi di italiano con modalità "diffusa" in tutti gli istituti scolastici;</p> <p>- l'organizzazione dello sportello di mediazione linguistico-culturale in modalità a distanza;</p> <p>- la realizzazione di un corso rivolto ad insegnanti del primo e del secondo ciclo di istruzione sulla Didattica Digitale Integrata per l'insegnamento della lingua italiana ad alunni parlanti.</p> <p>Sono continuati gli interventi garantire il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuola primaria. Oltre al pacchetto scuola, all'erogazione dei contributi per le iniziative educative, per Estate ragazzi 2021 e per l'acquisto dei beni di consumo e manutenzione a favore degli Istituti scolastici, è stata attuata una specifica vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico, che, in seguito alla crescita esponenziale del fenomeno dell'evasione scolastica causata dall'emergenza sanitaria.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</p>	<p>I servizi bibliotecari hanno risentito ancora in questa prima parte dell'anno delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria. Le biblioteche hanno dovuto mettere in atto nuove strategie e nuove tipologie di servizi. Si segnalano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione degli spazi e dei servizi, attraverso l'effettuazione di 42 attività con le classi in modalità a distanza oppure in classe - l'avvio il "Progetto Insieme", servizio a domicilio del materiale della biblioteca - la realizzazione di bibliografie bimestrali per i genitori, "Le libraviglie", scaricabili dal 	<p>41,25</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>sito e con esposizione dei libri in sezione ragazzi. È stato realizzato anche il progetto "Lecture per le vacanze" con bibliografie articolate per classe scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado</p> <p>Sono state ideate e programmate tutte le iniziative di Un Autunno da sfogliare. La rassegna "Incontri con gli autori", a causa delle limitazioni Covid, si è svolta in maniera più limitata con un appuntamento mensile in streaming sul canale you tube della Lazzerini da gennaio a maggio, per poi riprendere regolarmente in presenza dal 14 al 28 maggio. È proseguito in modalità online il gruppo di lettura "Il salotto del Giovedì". Per la Sezione ragazzi e bambini, da gennaio a giugno sono state realizzate 13 letture animate in streaming per bambini. In presenza sono stati effettuati 7 incontri con i centri estivi in biblioteca nel mese di giugno.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</p>	<p>Nel primo semestre è avviata la procedura per l'affidamento degli interventi di ripristino conservativo sugli immobili a vocazione sportiva attraverso lo strumento dell'appalto sotto accordi-quadro. Gli accordi-quadro sono stati affidati, in procinto di essere contrattualizzati in agosto.</p> <p>Per quanto riguarda le piscine comunali, i lavori sulla piscina Galilei si sono conclusi.</p>	<p>38,73</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>Inoltre, è stato avviato l'iter per la realizzazione di una piscina olimpionica a lolo tramite lo strumento del PPP leasing.</p> <p>Sono stati affidati i lavori della palestra di pugilato e del Campo sportivo Rossi. Sono iniziati i lavori del Campo sportivo Becheroni.</p> <p>Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3.</p>	


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>14.2 Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</p>	<p>Proseguono regolarmente le attività a sostegno dei principali eventi sportivi cittadini, compatibilmente con il progressivo allentamento dei limiti imposti dalla pandemia. Confermata l'attività del Trofeo Città di Prato, per la promozione dello sport nelle scuole.</p> <p>L'amministrazione si è data come obiettivo la promozione dello sport sostenendo il mondo sportivo (ASD, SSD, Enti di promozione) duramente colpito dalle misure di contenimento sociale introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria e le le famiglie per evitare l'abbandono della pratica sportiva da parte dei giovani a fronte di difficoltà economiche. Nel primo semestre si è proceduto alla erogazione del contributo COVID 2020 al 73 società sportive.</p>	<p>47,40</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>15. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
15.1 Diritto di essere ascoltati	Nei primi giorni dell'anno è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si tratta di uno dei primi tasselli degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento dal parte dell'UNICEF del titolo di "città amica dei ragazzi". Il 2021 sarà l'anno dell'effettivo avvio delle sua attività. È stato deciso di partire materialmente con l'anno scolastico 2021/2022. Nel primo semestre si è proceduto con attività di divulgazione dell'iniziativa nelle scuole.	30

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
15.2 Diritto di accesso ai servizi di base	Non si registrano azioni specifiche collegate a questo Obiettivo operativo nel corso del 1° semestre 2021	

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
16. L'amministrazione efficace e efficiente	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
16.1 Il personale dell'ente, una risorse da valorizzare	Nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, da tempo è divenuto necessario attuare una corretta e puntuale formazione del personale, al fine di	56,69


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	<p>valorizzare e potenziare le competenze dei dipendenti, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse umane. La programmazione delle attività formative viene attuata tramite approvazione del Piano annuale della formazione. Nel primo semestre si è provveduto a rilevare i fabbisogni formativi da parte dei responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023.</p> <p>Nell'ottica di conciliare i tempi di vita lavoro è stato variato il Regolamento aziendale sull'orario di lavoro, mentre è in fase di revisione l'allegato "B" recante "disciplina delle modalità di assunzione all'impiego" del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare, si sta valutando di introdurre un ammodernamento delle procedure selettive con modalità informatiche più moderne oltre che utili nelle particolari contingenze dettate dall'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19. Sono state svolte tutte le attività preparatorie funzionali alla redazione del Pola (Piano organizzativo del lavoro agile), il quale è stato approvato il 04/05/2021 insieme al Piano della Performance.</p> <p>Per favorire la parità di genere, il benessere organizzativo e promuovere la formazione di tutti i lavoratori è stato rinnovato il Comitato unico di Garanzia, non più attivo da luglio 2020.</p> <p>Tutte le attività previste per l'ufficio Datore di lavoro sono state regolarmente espletate. In particolare, sia l'attività di adeguamento delle misure adottate in tema di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19 sia quella di adozione degli opportuni interventi nei casi di accertata positività sono state svolte con regolarità, tempestività e presidio costante. Quanto sopra si è tradotto in 2 adeguamenti del Documento di valutazione del Rischio e nell'attivazione degli interventi di sanificazione previsti dalla vigente normativa negli ambienti di lavoro dei soggetti risultati positivi.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
16.2 Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	<p>Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e al fine di garantire il raggiungimento di livelli di performance più elevati, si opera sull'ottimizzare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente. Proseguono infatti azioni di riduzione delle spese e azioni di recupero delle risorse finanziarie. Sono in corso una revisione del Contratto di Servizio che regola i rapporti con E.P.P., l'azienda partecipata dal Comune di Prato che gestisce l'edilizia popolare per il Comune stesso, e la trasformazione della forma giuridica di Politeama da società per azioni a fondazione.</p> <p>E' stato attivato un tavolo di lavoro e condivisione delle linee generali di indirizzo e coordinamento fra soci pubblici della società Interporto per la predisposizione di una bozza condivisa di patti parasociali che consenta di coordinare l'azione dei soci sessi.</p> <p>Continua il costante miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo anche al fine di promuovere la capacità dell'Ente di rendere conto del proprio operato e di quello dei soggetti terzi che erogano servizi pubblici.</p> <p>Al fine di espletare la meglio le operazioni elettorali è stata realizzata la formazione per i presidenti di seggio iscritti all'albo; entro fine anno verranno invitati a partecipare al medesimo corso i nuovi iscritti e gli interessati impossibilitati a seguire il primo webinar.</p> <p>E' stato modificato il Regolamento sull'imposta di soggiorno.</p>	48,02

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
16.3 Garantire la correttezza amministrativa	<p>Nel periodo di riferimento è stato regolarmente assicurato lo svolgimento delle funzioni a supporto del Segretario Generale in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza, di controllo di regolarità amministrativa ex-post (cd. auditing) e di tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali ex Regolamento UE 2016/679. È stato predisposto e adottato il Piano di auditing 2021 ed è stata costituita la rete di referenti non solo per l'auditing, ma anche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Nel periodo di riferimento è stato regolarmente adottato anche il Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'ente 2021-2023, adeguato alle nuove indicazioni operative date da ANAC nel PNA 2019.</p>	51,08


Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
	È stato predisposta il nuovo Codice di comportamento dell'amministrazione.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	<p>È proseguita regolarmente l'attività di gestione della consistenza patrimoniale dell'ente attraverso la tenuta dell'inventario e la corretta valutazione economica dei beni del patrimonio immobiliare. Sono stati sottoscritti 6 contratti di acquisizione gratuite, 1 contratto di permuta di aree e un contratto di alienazione di un manufatto.</p> <p>Per ottimizzare la gestione patrimoniale è iniziato un percorso di analisi dei beni immobili non utilizzati, al fine di attuare progetti di valorizzazione.</p> <p>Inoltre è stata fatta una mappatura e una rilevazione dello stato manutentivo dei bagni pubblici esistenti, in vista di un ripristino e di un ampliamento dei bagni sul territorio.</p> <p>L'emergenza sanitaria ha avuto come conseguenza anche lo "svuotamento" fisico delle sedi istituzionali (Palazzo Comunale ed assessorati); in attesa che questi ambienti tornino ad essere animati da utenti, ospiti e visitatori, è necessario preservarne la funzionalità. Con riferimento al Palazzo Comunale sono quindi iniziate attività di catalogazione del materiale presente..</p>	46,73

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>17. L'amministrazione al servizio della città</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>17.1 Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici</p>	<p>In un'ottica di semplificazione è iniziato un progetto di comunicazione ai cittadini sulle modalità di accesso ai servizi demografici in modalità digitale. Sono state inoltre definite nuove modalità per l'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, all'interno del c.d. registro della "Casa comunale". Contestualmente, è stata predisposta una prima bozza di regolamentazione interna. E' in corso la revisione delle pagine web del sito del Comune dedicate ai dati statistici (PRATO CONTA), per adeguarle ai nuovi standard previsti dal nuovo sito del Comune.</p>	<p>40,33</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
<p>17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili</p>	<p>Per garantire l'erogazione di servizi di qualità, sono state periodicamente effettuate analisi di customer, che nel primo semestre hanno riguardato i servizi educativi (asili nido, Cipì Verde, scuola dell'infanzia, servizio mensa) e l'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale, sia per quanto riguarda il servizio in presenza che on line. Per quanto riguarda i servizi demografici sono stati adeguati ed aggiornati i servizi on line per renderli maggiormente fruibili da parte dei cittadini.</p>	<p>51,59</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
18. L'amministrazione che dialoga: una nuova comunicazione pubblica	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
18.1 Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA	<p>L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha accentuato questioni già esistenti come il digital divide e la disparità educativa e culturale fra i cittadini. A livello locale troviamo un quadro caratterizzato dalla difficoltà, in vari casi, di accedere ai servizi e le utilità messe a disposizione dalle amministrazioni del territorio. Con il progetto "Accesso facile" l'amministrazione mira a realizzare una serie di iniziative concrete e attività di comunicazione/promozionali per agevolare i cittadini nell'accesso alle informazioni e ai servizi (telematici e non) garantendo così piena inclusione e diritto di cittadinanza in questa fase di distanziamento e forte digitalizzazione. Nel primo semestre relativamente alle nuove utilità digitali (PagoPA, Spid, App IO) sono state predisposte sezioni informative del sito web e si è cercato di agevolare ed incentivare le pratiche online ai servizi per limitare accessi di persona, anche attraverso dei video tutorial. Sono proseguite le attività per il completamento del nuovo sito istituzionale e l'attività di comunicazione e promozione sul sito "Città di Prato" e su i canali social.</p> <p>È iniziato il progetto di rinnovamento dei siti della biblioteca Lazzarini, dell'AFT e del Polo regionale di documentazione interculturale al fine di potenziare e facilitare la comunicazione con il pubblico.</p> <p>Nonostante il persistere dello stato di emergenza sanitaria, che ha modificato le forme relazionali con l'utenza esterna, gli uffici di segreteria di Sindaco e Giunta hanno assicurato il grado di efficienza previsto nei rapporti con i cittadini. Inoltre, è in fase di revisione il Regolamento comunale sulla partecipazione.</p>	48,39

Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria


L'analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell'impegnato e dell'accertato di competenza al 30.06.2021.

La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate e gli impegni e accertamenti in competenza. Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro.


Tabella 2: Risorse assestate, accertamenti e impegni per obiettivo strategico

Obiettivo strategico	descrizione	Entrate assestate	Accertato al 22/07/2021	% accertato	Uscite assestate	Impegnato al 22/07/2021	% impegnato
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	1.689.188,52	1.680.688,52	99	3.844.925,97	2.975.781,52	77
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	-	-		62.500,00	30.430,80	49
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	2.346.994,59	590.477,88	25	12.122.619,09	9.012.198,50	74
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	175.370,00	61.872,58	35	4.572.056,15	3.047.063,56	67
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	26.886.186,45	23.212.291,96	86	27.169.414,01	23.697.973,25	87
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	13.125.345,00	5.799.353,71	44	15.320.580,80	9.529.073,01	62
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	54.988.340,92	8.850.201,73	16	60.242.475,50	53.090.798,34	88
2021-OBST-08	Prato città green	8.859.909,54	8.101.903,96	91	7.749.733,92	5.934.323,81	77
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	13.186.717,79	3.990.778,52	30	23.135.724,23	11.512.938,94	50

Obiettivo strategico	descrizione	Entrate assestate	Accertato al 22/07/2021	% accertato	Uscite assestate	Impegnato al 22/07/2021	% impegnato
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	7.983.830,02	5.894.334,01	74	28.209.135,95	23.502.125,53	83
2021-OBST-11	Una casa per tutti	-	-		185.441,13		0
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	2.911.629,19	1.357.019,54	47	3.962.966,37	1.913.967,23	48
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	14.016.756,69	6.369.459,35	45	43.824.053,84	31.864.210,54	73
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	6.066.052,63	6.021.524,37	99	14.932.320,66	13.660.682,12	91
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti						
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	157.091.773,75	70.686.901,26	45	104.284.544,82	25.799.993,76	25
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	358.150,00	150.369,81	42	3.237.321,79	1.570.494,20	49
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	33.105,00	-	-	1.043.034,32	532.441,79	51
	Totale	309.719.350,09	142.767.177,20	46	353.898.848,55	217.674.496,90	62



Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici.



Gli obiettivi strategici dove le spese dell'amministrazione sono state più rilevanti sono:

- *Dal decoro della città alla cura del territorio*, con il 24% : la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- *Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano*, con il 15%: in questo obiettivo rientrano i servizi rivolti ai bambini e giovani (mensa scolastica, asili nido, scuola dell'infanzia, centri gioco e biblioteche) e gli interventi di edilizia scolastica;
- *L'amministrazione efficace e efficiente*, con il 12% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti gli uffici interni dell'amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini;
- *Rigenerazione urbana* con l' 11%: qui troviamo i grandi progetti di riqualificazione urbana (PRIUS e PIU);
- *Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità* con l'11%: qui troviamo tutta la spesa per i servizi sociali.

La tabella e i grafici seguenti riportano la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all'incremento delle attività finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 riferito alle partite di giro).


Tabella 3: Spesa corrente e in conto capitale per obiettivo strategico

Obiettivo strategico	descrizione	Impegnato parte corrente	% impegnato parte corrente	Impegnato conto capitale	% impegnato conto capitale
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2.575.281,52	1,86	400.500,00	0,5
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	30.430,80	0,02		
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	6.604.531,69	4,78	2.407.666,81	3,2
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	2.516.839,99	1,82	530.223,57	0,7
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	1.522.079,40	1,10	22.175.893,85	29,0
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	7.356.060,57	5,32	2.173.012,44	2,8
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	43.856.782,21	31,75	9.234.016,13	12,1
2021-OBST-08	Prato città green		0,86		6,2


Obiettivo strategico	descrizione	Impegnato parte corrente	% impegnato parte corrente	Impegnato conto capitale	% impegnato conto capitale
		1.194.217,22		4.740.106,59	
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	2.802.729,38	2,03	8.710.209,56	11,4
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	23.436.500,08	16,96	65.625,45	0,1
2021-OBST-11	Una casa per tutti				
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	2.347.328,76	1,70		
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	24.731.448,56	17,90	7.132.761,98	9,3
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2.370.074,39	1,72	11.290.607,73	14,8
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti				
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	14.703.476,92	10,64	7.494.699,29	9,8
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	1.570.494,20	1,14		
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	532.441,79	0,39		

Come si può vedere alcuni obiettivi strategici sono finanziati maggiormente o totalmente da spesa corrente (es. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità; Accogliere e includere le diversità; Distretto manifatturiero, impresa, lavoro; Amministrazione al servizio della città; Amministrazione che dialoga con i cittadini), altri invece realizzati principalmente attraverso risorse in conto capitale, in questo caso si tratta di investimenti rivolti alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile e allo Sport.

I grafici seguenti riportano la distribuzione della spesa di parte corrente e in conto capitale fra i vari obiettivi strategici.



Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa corrente sono: “Dal decoro della città alla cura del territorio”, “Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano”, “Politiche per le famiglie e welfare a sostegno di comunità”.



Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in conto capitale sono: Rigenerazione urbana, Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale, Dal decoro della città alla cura del territorio, Mobilità sostenibile, Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano.


Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 30 giugno 2021

La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 30 giugno 2021, per un totale di 160 opere. Di cui :

- 38 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2021/2023;
- 52 riguardano progetti il Piano Opere 2020/2022,
- 15 il piano opere 2019/2021
- 55 sono opere riferite ad anni precedenti.

stato	anni precedenti	2019-2021	2020-2022	2021-2023	Totale	importo progetti
concluse 1° sem 2021	7	6	6	0	19	4.868.837,27
lavori in corso	33	2	10		45	36.753.811,67
lavori aggiudicati	7	3	12	2	24	3.598.460,81
in fase di gara	2		7		9	2.254.241,77
progetto approvato	5	3	17	4	29	31.628.888,86
da avviare	1	1		32	34	24.979.013,40
Totale	55	15	52	38	160	104.083.253,78

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i vari stati d'avanzamento. Le opere concluse sono il 12%, quelle in corso il 28%, quelle aggiudicate il 15%, quelle in fase di gara il 6% e quelle con progetto approvato il 18%. Il 21% delle opere risulta ancora da avviare e si tratta principalmente delle opere previste nel Piano opere 2021/2023, del quale ne sono avviate solo 6.



Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento.

OPERE CONCLUSE :

	Opere concluse al 30/06/2021	Area tematica	Importo progetto
1	Restauro del tratto di Mura urbane nel tratto della seconda cerchia in via Santa Caterina	Altri immobili	200.000,00
2	Interventi di sostituzione dei condizionatori con R22- servizi demografici	Altri immobili	110.000,00
3	Pecci: riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente 2° lotto	Altri immobili	1.450.000,00
4	Manutenzione straordinaria circoscrizione sud per uffici Logistica e supporto PM	Altri immobili	300.000,00
5	Restauro antica caldaia e risanamento umidità di risalita Museo del tessuto	Altri immobili	69.891,00
6	Recupero Villa Fiorelli per sede Parsec	Ambiente	631.000,00
7	Manutenzioni canali Cascine	Ambiente	110.000,00
8	Aree umide Cascine di Tavola	Ambiente	99.945,06
9	Ristrutturazione Mura Cascine di Tavola Mura struttura B	Ambiente	54.083,93
10	Ristrutturazione Mura Cascine di Tavola Torrino	Ambiente	53.282,57
11	PH331 Ampliamento cimiteri di Coiano, Grignano e Mezzana	Cimiteri	400.000,00
12	Scuola Tintori - aule aggiuntive	Istruzione	173.345,36
13	PH361 - Delimitazione area pubblica playground con accesso da via Protche e Piazza dell'università	Riqualificazione	21.500,00
14	Manutenzione straordinaria piscina Galilei	Sport	383.220,00
15	PH348 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale 2019 - eliminazione barriere architettoniche	Viabilità e trasporti	161.199,35
16	PH337 Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale 2019 - eliminazione barriere architettoniche	Viabilità e trasporti	181.370,00
17	PH343 Interventi di mobilità sostenibile viale Montegrappa- lotto 3	Viabilità e trasporti	300.000,00
18	PH347 Riqualificazione pubblica illuminazione	Viabilità e trasporti	150.000,00
19	PH325E - Interventi diversi sulla viabilità- segnaletica stradale PIU	Viabilità e trasporti	20.000,00

OPERE CON LAVORI IN CORSO

Qui di seguito sono riportate le opere non ancora concluse al 30/06, suddivise per stato d'avanzamento

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
1	Palazzo Gini Benassai - rifacimento impianto di riscaldamento/ raffrescamento piani terra e secondo	lavori in corso	Altri immobili	90.964,10
2	Rifacimento facciata scuola di musica	lavori in corso	Altri immobili	300.000,00
3	Parco di Galceti- bonifica di pineta marittima attaccata da Mazzococco	lavori in corso	Ambiente	139.472,35
4	Campo da basket giardini scuole Rodari	lavori in corso	Ambiente	25.500,00
5	Manutenzione straordinaria cimitero Chiesanuova	lavori in corso	Cimiteri	199.185,47
6	PH334 Manutenzione straordinaria cimiteri	lavori in corso	Cimiteri	300.000,00
7	Antincendio scuola Collodi	lavori in corso	Istruzione	161.125,19
8	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Istruzione	1.000.000,00
9	Connettività scuole lotto D	lavori in corso	Istruzione	435.000,00
10	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 2° lotto- opere di completamento	lavori in corso	Istruzione	350.000,00
11	Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	lavori in corso	Istruzione	915.000,00
12	Scuola primaria Bruni a Casale- nuovo spazio polivalente e biblioteca	lavori in corso	Istruzione	830.000,00
13	Scuola Primaria Bruni Casale- Realizzazione parcheggio e opere di sistemazione esterna	lavori in corso	Istruzione	300.000,00
14	Riqualificazione energetica scuola Rodari	lavori in corso	Istruzione	675.000,00
15	Riqualificazione energetica succursale scuola Fermi	lavori in corso	Istruzione	600.000,00
16	Riqualificazione energetica scuola primaria Borgonuovo	lavori in corso	Istruzione	900.000,00
17	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 1° lotto	lavori in corso	Istruzione	1.550.000,00
18	Scuola materna Pacciana (ex Galcetello)	lavori in corso	Istruzione	3.068.000,00
19	Miglioramento sismico scuola Fontanelle	lavori in corso	Istruzione	400.000,00
20	Miglioramento sismico scuola Tobbiana	lavori in corso	Istruzione	356.200,00
21	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Riqualificazione	3.231.903,16
22	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Riqualificazione	6.000.000,00
23	Riversibility - Parco Fluviale del Bisenzio	lavori in corso	Riqualificazione	1.400.000,00
24	Rifacimento manto Campo sportivo La Querce	lavori in corso	Sport	250.000,00
25	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	lavori in corso	Sport	349.300,00
26	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la	lavori in corso	Sport	1.420.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
	piscina di Via Roma			
27	Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	lavori in corso	Sport	5.100.000,00
28	Nuovo Campo sportivo Paperino	lavori in corso	Sport	601.000,00
29	Rotatoria Capezzana, allargamento della corsia e nuovo percorso pedonale e ciclabile	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
30	PH292D1 PUMS - Passerella Pecci	lavori in corso	Viabilità e trasporti	870.000,00
31	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 1° lotto	lavori in corso	Viabilità e trasporti	350.000,00
32	PH332 Attraversamenti semaforici per non vedenti	lavori in corso	Viabilità e trasporti	120.000,00
33	PH328I Riqualificazione rete stradale lotto 9/2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	50.648,40
34	PH292B3 Città a rischio 0 lotto 3 -Interventi di sicurezza stradale 2018	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
35	PH308 Interventi di traffic calming per mobilità casa scuola	lavori in corso	Viabilità e trasporti	422.937,00
36	PH308A Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola- area sosta biciclette	lavori in corso	Viabilità e trasporti	167.000,00
37	PH308B Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola	lavori in corso	Viabilità e trasporti	440.000,00
38	PH292C1 Completamento ciclabile via Montalese- via Strozzi- via Marini	lavori in corso	Viabilità e trasporti	215.600,00
39	PH342- Mobilità Casa scuola -Progetto Demos due (Buzzi, Livi Copernico e varie elementari)	lavori in corso	Viabilità e trasporti	119.976,00
40	PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
41	PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 4	lavori in corso	Viabilità e trasporti	400.000,00
42	PH365 Riqualificazione viale Montegrappa lotto 4- S.Gonda- v.le repubblica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	240.000,00
43	PH351 Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	lavori in corso	Viabilità e	210.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
			trasporti	
44	PH360 Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
45	PH364 Efficientamento pubblica illuminazione	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00
46	Nuova mensa scuola Marcocci	aggiudicazione	Istruzione	350.000,00
47	Lavori per accessibilità Casa Museo e Laboratorio d'arte Leonetto Tintori-Vainella	aggiudicazione	Altri immobili	50.000,00
48	Nuovi bagni pubblici via dei Manassei	aggiudicazione	Altri immobili	50.000,00
49	Biblioteca Lazzerini-realizzazione nuovi bagni	aggiudicazione	Altri immobili	50.000,00
50	Impianto di condizionamento Museo Pecci	aggiudicazione	Altri immobili	150.000,00
51	Riqualificazione area verde e sgambatura via Visiana	aggiudicazione	Ambiente	46.780,73
52	Nuova area di sgambatura via Curtatone	aggiudicazione	Ambiente	18.000,00
53	Recinzioni giardini della passerella	aggiudicazione	Ambiente	8.000,00
54	Pozzo orti urbani Viaccia	aggiudicazione	Ambiente	22.000,00
55	Lavori di risagomatura canali fossi scolmatori	aggiudicazione	Ambiente	325.000,00
56	sostituzione degli infissi della scuola d'infanzia Corridoni sita in Via Filippo Corridoni e della scuola primaria Antonio Bruni sita in Via di Brugnano n.20	aggiudicazione	Istruzione	210.000,00
57	Antincendio scuola primaria Ammannati	aggiudicazione	Istruzione	50.000,00
58	Antincendio scuola Dalla Chiesa parte A	aggiudicazione	Istruzione	50.000,00
59	Antincendio scuola Dalla Chiesa lotto B	aggiudicazione	Istruzione	50.000,00
60	Modulo prefabbricato in legno presso scuola Lippi	aggiudicazione	Istruzione	89.540,28
61	Manutenzione Fontana della Lirica	aggiudicazione	Riqualificazione	64.969,10
62	Manutenzione cupola geodetica Serraglio	aggiudicazione	Riqualificazione	18.099,20
63	Nuova palestra attività sportiva di pugilistica c/o la pista di atletica	aggiudicazione	Sport	300.000,00
64	Realizzazione di due campi da calcio in erba sintetica presso il campo calcio Vittorio Rossi di Coiano	aggiudicazione	Sport	250.000,00
65	Impianti speciali stadio	aggiudicazione	Sport	21.775,33
66	PH333 Riqualificazione sottopasso ciclopedonale Questura	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	192.096,17
67	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni-lotto 1	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	232.200,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
68	PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	500.000,00
69	PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 3	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	500.000,00
70	Scuola media fermi- 1° lotto sostituzione infissi	DD a contrarre	Istruzione	200.000,00
71	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	in gara	Istruzione	300.000,00
72	PH370 Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	in gara	Viabilità e trasporti	274.844,37
73	PH367 Urbanistica tattica	in gara	Viabilità e trasporti	200.000,00
74	PH363 Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	in gara	Viabilità e trasporti	200.000,00
75	PH362 Manutenzione piste ciclabili	in gara	Viabilità e trasporti	100.000,00
76	PH308E Mobilità casa scuola- sistemazione esterna polo scolastico S.Paolo via Galcianese	in gara	Viabilità e trasporti	679.397,40
77	PH366A Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	in gara	Viabilità e trasporti	150.000,00
78	PH366B Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica stradale	in gara	Viabilità e trasporti	150.000,00
79	Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	progetto definitivo	Altri immobili	100.000,00
80	Castello dell'Imperatore e Cassero Medievale - Sostituzione piattaforme elevatrici e montascale	progetto definitivo	Altri immobili	120.000,00
81	PH358 Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione barriere architettoniche e ampliamenti funzionali	progetto definitivo	Cimiteri	500.000,00
82	Ristrutturazione nido arcobaleno	progetto definitivo	Istruzione	650.000,00
83	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Istruzione	4.498.008,00
84	Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgosanpaolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	progetto definitivo/esecutivo	Istruzione	275.000,00
85	Miglioramento sismico scuola Munari	progetto esecutivo	Istruzione	1.099.154,00
86	Miglioramento sismico scuola Da Vinci	progetto esecutivo	Istruzione	356.200,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
87	Scuola Cironi	progetto preliminare	Istruzione	10.597.331,00
88	Ampliamento scuola infanzia Maliseti - via Cefalonia	studio di fattibilità	Istruzione	670.000,00
89	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione)	progetto definitivo	Riqualificazione	650.000,00
90	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	progetto definitivo/ esecutivo	Riqualificazione	824.851,65
91	Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitano	progetto definitivo/ esecutivo	Riqualificazione	363.705,00
92	Urban Jungle farm park via delle Pleiadi	progetto preliminare	Riqualificazione	249.791,84
93	Riqualificazione piscina via Roma vasca 50 m	progetto definitivo	Sport	1.420.000,00
94	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	300.000,00
95	Interventi di riqualificazione presso l'area sportiva di Iolo: impianto illuminazione Fantaccini e nuovi spogliatoi campo Chersoni	progetto definitivo	Sport	304.000,00
96	Riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma	progetto esecutivo	Sport	430.000,00
97	PH345 Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 2 realizzazione marciapiede	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	27.800,00
98	Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	991.602,00
99	PH025/4A Seconda tangenziale lotto 4A4 - completamento seconda tangenziale opere di riequilibrio ambientale. Laminazione area lago di Pantanelle	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	206.871,97
100	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	1.416.800,00
101	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo in linea tecnica	Viabilità e trasporti	500.000,00
102	Collegamento Manzoni- Garduna	progetto di fattibilità	Viabilità e trasporti	99.833,40
103	Sicurezza stradale- interventi di traffic calming viale Borgovalsugana	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	216.000,00
104	Consolidamento via del Poggio	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	240.000,00
105	PH371 Riqualificazione area declassata tratto prospiciente museo Pecci	progetto preliminare	Viabilità e trasporti	1.357.000,00

	Descrizione	Stato al 30 giugno 2021	Area tematica	Importo progetto
106	Nuova Palazzina Vigili area Serraglio	progetto preliminare	Altri immobili	2.000.000,00
107	Barriere Acustiche Aldo Moro	progettazione in corso	Ambiente	1.030.000,00

OPERE DA AVVIARE

	Opere da avviare al 30/06/2021	Area tematica	Importo progetto
1	Officina giovani ex-stalle	Altri immobili	250.000,00
2	Restauro facciata Palazzo Pretorio	Altri immobili	100.000,00
3	Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine	Altri immobili	300.000,00
4	Area Fiera. Interventi di messa in sicurezza per le manifestazioni richiesti dalla commissione provinciale	Altri immobili	150.000,00
5	Completamento centro per l'impiego	Altri immobili	545.000,00
6	Museo Pecci. Interventi di completamento appalto principale: messa in sicurezza dei parapetti, dei controsoffitti e illuminazione esterna	Altri immobili	130.000,00
7	Museo Pecci. Progetto Cieli in città	Altri immobili	140.000,00
8	Riqualificazione parco giochi Giocagìo	Ambiente	500.000,00
9	Parco Galceti: sistemazione sentiero per frana	Ambiente	200.000,00
10	Manutenzione straordinaria giardini	Ambiente	200.000,00
11	Cassa delle ammende (orti in carcere)	Ambiente	50.000,00
12	Scuola Primaria Mascagni, palestra: consolidamento antisismico	Istruzione	150.000,00
13	Scuola primaria Bruni a Casale- sistemazione aree esterne	Istruzione	120.000,00
14	Urban Jungle interventi aggiuntivi	Riqualificazione	100.000,00
15	Messa a norma impianti sportivi	Sport	150.000,00
16	Piscina olimpionica Iolo	Sport	16.000.000,00
17	Lavori di messa in sicurezza del rischio idrico delle sedi stradali delle zone Sud e Ovest della città	Viabilità e trasporti	39.000,00
18	Manutenzione straordinaria rete stradale	Viabilità e trasporti	1.000.000,00
19	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	Viabilità e trasporti	100.000,00
20	Sicurezza stradale- via Firenze lotto 3- tratto da Ponte Petrino a La Querce	Viabilità e trasporti	600.000,00
21	Sicurezza stradale: interventi di segnaletica luminosa, nuovi impianti, manutenzione straordinaria esistente	Viabilità e trasporti	150.000,00

	Opere da avviare al 30/06/2021	Area tematica	Importo progetto
22	Nuove piste ciclabili	Viabilità e trasporti	405.213,40
23	Manutenzione straordinaria piste ciclabili	Viabilità e trasporti	100.000,00
24	Risanamento ponti, passerelle e viadotti	Viabilità e trasporti	145.000,00
25	Risanamento ponte alla Vittoria	Viabilità e trasporti	500.000,00
26	Risanamento Ponte Petrino	Viabilità e trasporti	530.000,00
27	Consolidamento strade pedecollinari	Viabilità e trasporti	140.000,00
28	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale	Viabilità e trasporti	200.000,00
29	Cassa di espansione Vella	Ambiente	1.164.940,00
30	Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	Istruzione	169.500,00
31	Risagomatura fossi via del Leone	Ambiente	211.400,00
32	Risagomatura fossi via Mozza delle risaie	Ambiente	178.700,00
33	Risagomatura fossi via Torre Armata	Ambiente	213.500,00
34	Risagomatura fossi via Traversa per le Calvane	Ambiente	181.700,00

/

Parte 4 – Considerazioni sull’andamento del 1° semestre 2021

Complessivamente l’avanzamento delle strategie è abbastanza in linea con le previsioni.

Tuttavia ci sono alcuni obiettivi strategici e operativi che hanno subito un rallentamento. In parte influisce ancora la situazione di incertezza dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione di alcune attività non essenziali per periodi più o meno lunghi. Si tratta principalmente di quelle di carattere *culturale*: iniziative culturali, musei, biblioteche, che nel 1° semestre 2021 risultano ancora penalizzati. Lo stesso si può dire per lo *Sport*, dove risulta molto ridotta la parte di iniziative e di promozione, mentre l’amministrazione si è concentrata con strategie di Riqualificazione degli impianti sportivi, la cui realizzazione però nel 1° semestre risulta rallentata in seguito a ritardi nell’avvio dei lavori e nella partenza dei progetti.

Anche l’obiettivo strategico della *Mobilità sostenibile* ha subito dei rallentamenti, sia per quanto riguarda lo sviluppo della mobilità alternativa che per quanto riguarda la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, in seguito a ritardi nell’avvio ed esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico *Prato città green*, i ritardi sono dovuti principalmente a uno slittamento dei termini dei lavori di riqualificazione energetica.

Relativamente all’obiettivo strategico *Prato Città amica dei bambini e degli adolescenti*, i livelli di realizzazioni sono bassi poiché le azioni si concentreranno nella seconda parte dell’anno e alcune riguarderanno il 2022 e gli anni successivi.

Parte 5 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura dell'Unità di Staff Enti e Società Partecipate

Tabella 4 – Realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consiag Servizi Comuni srl	Città Impresa Innovazione e Lavoro IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore antico della città promuovendo la riqualificazione	Parcheggi: ottimizzazione della rotazione della sosta in centro storico.	Proseguimento dell'obiettivo per il raggiungimento del 100% con l'attività dei ri-controlli in relazione al numero degli stalli	Rapporto Nr. controlli / nr. stalli	Report finale dal quale si rilevi l'incremento almeno del 10% dei controlli	fatto	100%	Considerata la tipologia di attività, come riferimento verrà utilizzato il numero delle sanzioni erogate, derivato dai controlli effettuati. Nel corso del I semestre del 2020 sono state erogate n. 11.112 sanzioni. Nel primo semestre del 2021 sono state elevate n. 14.394 sanzioni, nonostante le restrizioni agli spostamenti dovute alle zone rosse, particolarmente prolungate all'interno della provincia di Prato a dimostrazione di un deciso aumento nei controlli effettuati.
	Città del futuro LA CITTA' CURATA	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze,....)	Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Verifica dello stato sanitario e sicurezza delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici, nei giardini pubblici, con	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	Tutte le alberature con diametro superiore a 30 cm, inserite nel piano di monitoraggio sono state verificate.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
				di diametro superiore a 30 cm, all'interno dell'intero territorio comunale					
				Approfondimento o diagnostico strumentale, mirato a verificare la stabilità delle alberature d'alto fusto all'interno degli edifici scolastici, emerso dalla precedente analisi visiva	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100%	L'approfondimento è stato effettuato secondo le migliori tecniche del settore da parte del dott. Forestale dipendente della società.
			Verde pubblico: Miglioramento del decoro urbano	Sostituzione delle fioriere maggiormente degradate nel centro storico di Prato	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	in corso di realizzazione	50%	È stato posizionato il primo lotto di fioriere all'interno del centro, mentre la restante parte, a conclusione dell'intervento, sarà sostituita nel mese di novembre, come da programmazione condivisa con i competenti uffici comunali.
			Verde pubblico: Miglioramento dell'informazione sull'utilizzo di aree a verde pubblico	Installazione di appositi pannelli segnaletici informativi sul corretto utilizzo	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	in corso di realizzazione	50%	È in corso di definizione la grafica delle tipologie dei pannelli da realizzare.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
				delle aree a verde pubblico, nello specifico per le aree di sgambatura cani presenti nel territorio comunale					
	Città del futuro PRATO CITTÀ GREEN	Sviluppare il verde urbano per investire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Realizzazione di aree verdi ad alta densità all'interno del tessuto urbano, con la finalità di contrastare isole di calore, inquinamento e creare spazi socialmente utili	Supporto alla elaborazione del progetto di realizzazione di nuove aree verdi attrezzate e nuovo progetto di forestazione urbana	definizione e di elaborato progettuali	definizione e di elaborato progettuali	fatto	100%	Csc ha contribuito alla progettazione, per il tramite del proprio esperto in materia di verde urbano alla realizzazione del progetto, la cui guida è rimasta all'interno dell'ufficio urbanistica del Comune. In data 15 dicembre 2020 è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto preliminare.
	Città come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	Presentazione di progetto per rideterminazione delle aree soste e relative categorie di permessi	Predisposizione stesura progetto	presentazione progetto	Report finale	in corso di realizzazione	50%	La società ha avviato una digitalizzazione del processo di rilascio permessi, unitamente ad una parziale revisione delle categorie dei permessi esistenti, su indicazione del competente ufficio comunale. Consiag Servizi Comuni ha offerto la propria disponibilità ai competenti uffici per la revisione del piano della sosta, per la quale risultano in corso analisi propedeutiche.
			Riduzione dei tempi medi d'intervento dalla	Proseguimento delle azioni gestionali in	presentazione di report	Report finale dal quale si	in corso di realizzazione	70%	Come già indicato nel corso del monitoraggio dello scorso anno, gli interventi urgenti sono sempre

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			segnalazione alla chiusura dell'intervento	grado di ridurre il tempo medio di intervento di almeno il 10% rispetto agli standard attuali	sulle attività svolte	rilevi la riduzione del tempo medio di intervento del 10% rispetto agli standard attuali			garantiti entro un'ora dalla segnalazione, come da capitolato. È in corso di realizzazione una implementazione nell'organizzazione delle squadre di operai così da garantire una maggiore rapidità di intervento. Sono stati acquisiti nel corso dello scorso anno ulteriori mezzi, più idonei ed organizzati per poter far fronte alle segnalazioni urgenti e ridurre ulteriormente i tempi d'intervento.
Edilizia Pubblica Pratese spa	Città Diritti e Opportunità UNA CASA PER TUTTI	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Aumentare il patrimonio di alloggi ERP incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e recupero dell'esistente. Migliorare la qualità degli	Partecipare a bandi, anche in collaborazione con i competenti uffici comunali, per reperire risorse finalizzate a nuove costruzioni o ristrutturazioni. Intervenire sugli alloggi di risulta e renderli disponibili per gli assegnatari. Risistemazione degli alloggi in	a) nr. alloggi risulta risistemati - b) nr interventi di ripristino straordinari effettuati c) nr.soggetti raggiunti da campagna informativa d) nr.	a) 15 b) 10 c) 90% d) 4	a) in corso di realizzazione b) in corso di realizzazione c) fatto d) non fatto	a) 53% b) 50% c) 100% d) 0%	a) Nr. 8 alloggi di risulta risistemati con fondi L.80 2014 Linea A Anno 2021. b) DD RT. 21606 del 20/12/2019: ripristino parti in cemento armato via carso; DG. R 648 del 25/5/2020 sostituzione infissi via del girasole 26-1/2/3 ; Via Del Malfante 54/56; via Del Malfante 7 c) attuata campagna informativa nei confronti degli assegnatari attraverso invio di depliant informativi d) In attesa di convocazione per confronto sul contratto di gestione.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			alloggi assegnati con interventi di verifica e di manutenzione straordinaria. Verificare la possibilità di attivare bonus statali (ecobonus, sismabonus, etc.). Intervenire con azioni di controllo e verifica delle situazioni reddituali e patrimoniali degli assegnatari per agevolare il turn over in funzione dello stato di bisogno. Attuare la campagna informativa predisposta nel 2020. Aprire una fase di confronto con l'AC per l'analisi dei contenuti del Contratto di gestione con	seguito a fenomeni di degrado e povertà (es. ripristino caldaie e impianti interni, anche su proposta servizio sociale professionale)	incontri per la verifica contenuti contratto gestione				

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			l'intento di ottimizzare gli interventi e le possibili interazioni.						
So.ri spa	Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2021 >= importo previsto nel bilancio di previsione	in corso di realizzazione	45%	l'attività si sta svolgendo secondo la programmazione stabilita
			Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	importo incassi 2021 >= 2020	in corso di realizzazione	40%	a causa dell'emergenza le attività di riscossione sono sospese fino al 30 settembre
			Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività effettuate	Implementazione portale web di comunicazione con gli utenti attraverso lo sviluppo dei servizi di informazione e dialogo con l'utenza e dei nuovi canali di	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	Attivazione integrale PagoPa; numero utenti serviti >= 2020	in corso di realizzazione	50%	a causa dell'emergenza le attività di riscossione sono sospese fino al 30 settembre

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
				pagamento					
Fondazione Parsec	Città del futuro LA CITTA' CURATA	Tutelare il territorio e gli animali	Recupero fauna selvatica: attivazione servizio	Continuazione implementazione e del servizio recupero fauna selvatica in collaborazione con Regione e ASL; tale miglioramento prevede l'ampliamento delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali. Verrà stipulato un accordo con la Regione Toscana	Implementazione delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali	Ampliamento delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali (Report)	In corso di realizzazione	15%	E' stato avviato l'iter autorizzativo ma i lavori previsti di ampliamento delle strutture esistenti e di realizzazione di nuove non sono stati avviati poiché in attesa dei permessi necessari da parte degli organi competenti.
Associazione e Camerata Strumentale Città di Prato	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	30%	le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentazione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		gli spazi culturali	sinergie e pratiche di fundraising						
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	30%	le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz
Fondazione per Arti Contemporanee in Toscana	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100%	Il Presidente, la Direttrice o un loro rappresentante sono intervenuti agli incontri mensili denominati "Le città del futuro". Gli incontri sono stati fruibili anche tramite i social del Centro per Pecci.

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative						
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	60%	FATTO 1) consolidamento e incremento delle collaborazioni con enti del terzo settore su tutto il territorio toscano per la realizzazione di attività educative e di accessibilità inclusive e differenziate 2) rafforzamento del ruolo educativo dei musei della rete museale Prato Musei con progetti per le scuole IN CORSO DI REALIZZAZIONE 1) consolidamento nel panorama internazionale delle arti contemporanee del Centro Pecci e della città di Prato come luoghi di ricerca e sperimentazione all'avanguardia
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	30%	FATTO 1) Realizzazione di un palinsesto di proposte online per mantenere attivo lo scambio con il pubblico del museo e raggiungerne di nuovo, anche fuori i confini regionali, durante l'emergenza sanitaria e il periodo di chiusura del Centro Pecci 2) incremento dei servizi al visitatore con la chiusura e assegnazione della gara per la gestione del Bar Bistro nell'anfiteatro

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			differenziata e un sistema coordinato di comunicazione						del museo IN CORSO DI REALIZZAZIONE 1) messa in campo di strumenti promozionali per attrarre il pubblico di prossimità del Centro Pecci a visitare il museo
Fondazione Museo del Tessuto	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	non fatto	0	
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITÀ	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Prosegue la partecipazione del Museo alle attività del sistema museale Pratomusei. Lo svolgimento delle attività nella prima parte dell'anno ha risentito degli effetti della pandemia, motivo per cui si è proceduto a portare a termine le

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	A DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	culturali	oni				attività programmate nel 2020 (progetto cantieri digitali) che sono state rallentate e/o sospese, mentre la nuova programmazione partita da settembre 2021. Sul fronte del fundraising si segnala l'interruzione temporanea dell'esperienza del Supporter Club (club di aziende del territorio sostenitrici del Museo) causa pandemia, mentre è proseguita la ricerca di bandi di ambito nazionale.
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	La riapertura dei musei a maggio ha coinciso con l'apertura al pubblico della mostra "Turandot e l'Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba" in programmazione fino al 21 novembre. Tutta l'attività del museo in questo primo semestre si è quindi concentrata nella gestione e promozione della mostra e nella costruzione di una rete di collaborazioni con altre istituzioni toscane legate a Puccini e Chini. Proseguita l'attività on line di conferenze e seminari per il pubblico adulto sui temi della sostenibilità ambientale e della storia del tessuto.
Fondazione Teatro Metastasio	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA,	Prato come luogo di sperimentazioni dell'economia a circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare diventino uno	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizioni e analisi del set di	report attività svolta		0%	Nel primo semestre 2021 non sono stati programmati eventi con questa Fondazione, si conferma in ogni caso la partecipazione del Metastasio al Recò Festival

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	LAVORO		strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative		informazioni				
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	40%	Febbraio 2021, in collaborazione con Kinkaleri e Fondazione Toscana Spettacolo, laboratorio in streaming su "Inferno" - Maggio/giugno rassegna "MetJazz" che vede la collaborazione della Scuola di Musica Verdi e Biblioteca Lazzerini - 8 giugno al Metastasio "Festa dell'Arte" Consulta Provinciale Studenti di Prato - mese di giugno "Anouk", in co-produzione con la compagnia TPO, Giardino del Teatro Fabbrichino
		Avvicinare le persone all'offerta	Incrementare il consumo di prodotti culturali	Progettare, realizzare e gestire attività	Collaborazione definizioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	45%	Per gran parte del semestre permane la chiusura dei teatri. Il Gruppo di Lavoro Artistico costituito

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		culturale della città	non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	in collaborazione con altri soggetti culturali	e e analisi del set di informazioni				dalla Fondazione continua la propria attività permettendo così di mantenere vivo il dialogo con il pubblico. In aprile inizia l'attività in streaming del Met Ragazzi. Nei mesi di maggio e giugno riprende l'attività nelle sale teatrali con il pubblico in presenza, vengono rappresentati 6 spettacoli e la stagione Met Jazz.
Istituto Internazionale Storia Economica F. Datini	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Organizzazione laboratori per scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con la Fondazione Casa Pia dei Ceppi
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma,	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri	Collaborazione definizione e e analisi del set di	report attività svolta	in corso di realizzazione	55%	a. realizzazione della LII Settimana di Studi su piattaforma online. b. organizzazione del seminario Datini/Ester. c. gestione della biblioteca specializzata e degli Archivi. d. Organizzazione di un

MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021-2023 1° SEMESTRE 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/non fatto/in corso	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	soggetti culturali	informazioni				evento, in collaborazione con il Museo del Tessuto, per la presentazione del Volume "Per Filo e per Segno. L'Arte della lana a Firenze nel Cinquecento" nell'ambito dell'autunno da sfogliare. L'evento si svolgerà in presenza, ma anche su piattaforma online. d. Implementazione dei contenuti della Fondazione presenti sulla piattaforma Internet Archive
Pin scarl	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Sviluppare nuove figure professionali per rispondere alle esigenze del mercato e ai cambiamenti strutturali che vedono nei prossimi 20 anni il 47% degli impieghi esistenti superato	organizzare specifici percorsi formativi	Collaborazione definizioni e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione	50%	Nella prima metà dell'anno PIN ha continuato l'erogazione dei percorsi formativi finanziati da Regione Toscana o su finanziamenti privati, rivolti a figure di rilievo per lo sviluppo del territorio pratese (dal settore Moda al marketing digitale, all'ICT). In totale 5 corsi di alto profilo sono stati svolti/sono in corso di svolgimento in modalità sia remota, sia in presenza. Oltre a questi, iniziative minori (pillole formative) si sono tenute in modalità a distanza. Inoltre, nel primo semestre 2021 PIN ha supportato il Comune di Prato e i molti stakeholders locali dallo stesso coinvolti, nella definizione di un Patto Locale per la formazione e il lavoro che porterà alla sottoscrizione di un protocollo con Regione Toscana per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio pratese.