




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PFC Prato
Forest
City

comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP

C37H21001480001

Titolo

Cronoprogramma delle lavorazioni

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli

Collaborazione

Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni

Forestazione urbana

Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Andrea Landi

Progettazione opere strutturali

Ing. Silvia Paoletti

Tecnico rilevatore

Geom. David Cinalli

Studi Geologici

Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 4: Elaborato R04

Scala:



Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air - Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - Finanziato dall'U.E. - Next Generation EU - CUP C37H21001480001 – Cronoprogramma delle lavorazioni - Progetto esecutivo LOTTO n. 4

Il LOTTO n. 4 comprende i seguenti plessi scolastici:

1. Scuola primaria statale Luca D'Amico, via Visiana, 225 Prato;
2. Scuola infanzia e primaria statale Gandhi, via Renato Mannocci, 23 Prato;
3. Infanzia Galciana, Via Valori, 1 Prato;
4. Infanzia Maliseti, via Cefalonia, 12 e Nido Pan Di Ramerino, via Coppola 10, Prato;
5. Scuola infanzia e primaria statale Claudio Puddu, via Montalese, 239 Prato.

Il cronoprogramma delle lavorazioni per ogni scuola facente parte del lotto 2 è definito all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il presente documento, con le considerazioni espresse all'art. 15-bis Esecuzione dei lavori del Capitolato speciale di appalto, ne assume la sommatoria dei tempi assegnati e fissa complessivamente in **351 giorni** naturali e consecutivi la durata del presente appalto di lavori, secondo lo schema qui sotto riportato.

	cronoprogramma delle lavorazioni
1 Scuola primaria statale Luca D'Amico, via Visiana, 225 Prato	53 giorni
2 Scuola infanzia e primaria statale Gandhi, via Renato Mannocci, 23 Prato	77 giorni
3 Infanzia Galciana, Via Valori, 1 Prato	59 giorni
4 Infanzia Maliseti, via Cefalonia, 12 e Nido Pan Di Ramerino, via Coppola 10, Prato	46 giorni
5 Scuola infanzia e primaria statale Claudio Puddu, via Montalese, 239 Prato;	116 giorni
TOTALE	351 giorni

I Progettisti

Arch. Massimo Fabbri

Ing. Alessandro Pazzagli

Firmato da:

MASSIMO FABBRI

codice fiscale FBBMSM72C05G999O

num.serie: 8933268798006237344

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 19/02/2022 al 11/12/2023

PAZZAGLI ALESSANDRO

codice fiscale PZZLSN83C13G843C

num.serie: 68823011592129230538109711817092617352

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/11/2020 al 20/11/2023