




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4
- Investimento 2.2" - PH356_4B - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade
- Lotto 4B

CUP

C37H20001030001

Titolo

Cronoprogramma

Fase

Progetto Esecutivo (PHPE)

Servizio	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del servizio	Arch. Riccardo Pallini
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Gerarda Del Reno

Progettisti

Ing. Marco Nuti - Comune di Prato
Ing. Erika Bartoletti - Comune di Prato
Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato
Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato
Geom. Enzo Sensi - Comune di Prato
Geom. Simone Donati - Comune di Prato
Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato

Elaborato: PHPE_G

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:

PH356/4B	Tempi parziali	Giorni									
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	
Impianto cantiere e sicurezza	1	■									
Scavi e movimenti terra	2	■	■								
Pali di fondazione	0										
Opere stradali	75		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	2					■	■	■			
Impianto di illuminazione	0										
Strutture prefabbricate	0										
Sistemazioni a verde	0										
Segnaletica stradale	5								■	■	■
Murature e opere complementari	0										
Opere in c.a.	0										
Opere in economia	25	■	■	■							
TOTALE	180										

Tempo utile contrattuale= 180

Consegna lavori (presunta)

01/04/2023

Tempo utile

180

Scadenza tempo utile

mercoledì, 27 settembre 2023



SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
 Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
 Fax 0574.183.6658
 www.comune.prato.it
 Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
 p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Lavori di: PH356/4B

Impresa:

PH 356/4B		Calcolo uomini-giorno							
	Importo lavori		Incidenza manodopera	Costo orario	Ore	Uomini	Numero	Durata	
	base d'asta	%	perc.	costo	M.O.	giorno	giorno	uomini	lavori gg
0	Approntamento cantiere		0,000%	36%	€ -	€ -	8		1
1	Scavi e movimenti terra	€ 7.691,25	2,136%	18%	€ 1.384,43	€ 24,00	8	7,21	3
2	Pali di fondazione		0,000%	29%	€ -	€ -	8		
3	Opere stradali	€ 329.434,49	91,510%	22%	€ 72.475,59	€ 24,00	8	377,48	5
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	€ 4.749,32	1,319%	38%	€ 1.804,74	€ 24,00	8	9,40	4
5	Impianto di illuminazione	€ -	0,000%	30%	€ -	€ 24,00	8	0,00	3
6	Strutture prefabbricate		0,000%	30%	€ -	€ -	8		
7	Sistemazioni a verde	€ -	0,000%	18%	€ -	€ 24,00	8	0,00	8
8	Segnaletica stradale	€ 8.429,94	2,342%	36%	€ 3.034,78	€ 24,00	8	15,81	3
9	Murature e opere complementari	€ -	0,000%	30%	€ -	€ -	8		
10	Opere in c.a.		0,000%	30%	€ -	€ -	8		
11	Opere in economia (manodopera)	€ 9.695,00	2,693%	100%	€ 9.695,00	€ 24,00	8	50,49	2
a	TOTALE LAVORI	€ 360.000,00	100%		€ 88.394,53			460	112
b	Incidenza totale mano d'opera	24,55%							
c	Produzione giornaliera media	€ 3.221,05							al giorno
d	Giorni lavorativi effettivi	180							giorni
f	Costo giornaliero MO	€ 790,90							
g	Costo orario mano d'opera =	€ 24,00							
h	Costo medio uomo-giorno =	€ 192,00							

Firmato da:

Gerarda Del Reno

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025