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PH385
Tempi Giorni
parziali 30 60 90

1 Impianto cantiere e sicurezza 2
2 Scavi e movimenti terra 34
3 Opere stradali 27
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 11
7 Segnaletica stradale 3
9 Opere in economia 6

TOTALE 83

Consegna lavori (presunta) 01/08/2022
Tempo utile 90
Scadenza tempo utile 30/10/2022

Tempo utile contrattuale= 90



Lavori di: PH385 – ciclovia di via Dossetti

PH385 Calcolo uomini-giorno
Importo lavori Incidenza manodopera Costo orario Ore Uomini Numero Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno giorno uomini lavori gg

1 Approntamento cantiere €                     - 0,000% 36% €                         - €        34,34 8 0,00 3 2

2 Scavi e movimenti terra €    154.013,20 41,695% 18% €          27.722,38 €        34,34 8 100,91 3 34

3 Opere stradali €    166.543,00 45,087% 22% €          36.639,46 €        34,34 8 133,37 5 27

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie €      39.517,81 10,698% 38% €          15.016,77 €        34,34 8 54,66 5 11

7 Segnaletica stradale €        4.588,30 1,242% 36% €            1.651,79 €        34,34 8 6,01 2 3

9 Opere in economia (manodopera) €        4.721,66 1,278% 100% €            4.721,66 €        34,34 8 17,19 3 6

a TOTALE LAVORI €    369.383,97 100% €          85.752,05 312 83

b Incidenza totale mano d'opera 23,21%

c Produzione giornaliera media €        4.451,54 al giorno

d Giorni lavorativi effettivi                     83 giorni

f Costo giornaliero MO €        1.033,42 

g Costo orario mano d'opera  = €             34,34 

h Costo medio uomo-giorno = €           274,72 

Impresa: …………………………………………………………….
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