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VIA GALCIANESE
COMUNI IN PISTA_REALIZZAZIONE DI NUOVA CICLABILE “LOTTO 2”
PH 387 / Progetto definitivo – Cronoprogramma e calcolo uomini-giorno

Progettista incaricato: 

Arch. Emanuele Barili
Via Ferrucci 41 - 59100 Prato / +39 338 2270123 / eb@ecol.studio / www.ecol.studio
C.F. BRLMNLB20D612N / P.IVA 02314940970 / PEC: emanuele.barili@archiworldpec.it

Committente: 

Comune di Prato 
Ufficio Lavori pubblici e Mobilità
Piazza Mercatale 31, 59100 Prato

R.U.P.:

Geom. Gerarda del Reno



PH386
Tempi Giorni
parziali 30 60 120 180

1 Impianto cantiere e sicurezza 2
2 Scavi e movimenti terra 6
3 Opere stradali 53
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 29
5 Impianto di illuminazione 29
6 Sistemazioni a verde 7
7 Segnaletica stradale 4
8 Opere in economia 19

TOTALE 149

Consegna lavori (presunta) 01/07/2022
Tempo utile 180
Scadenza tempo utile 28/12/2022

Tempo utile contrattuale= 180



PH387 Calcolo uomini-giorno
Importo lavori Incidenza manodopera Costo orario Ore Uomini Numero Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno giorno uomini lavori gg

1 Approntamento cantiere €                     - 0,000% 36% €                         - €        34,34 8 0,00 3 2

2 Scavi e movimenti terra €      29.000,28 4,736% 18% €            5.220,05 €        34,34 8 19,00 3 6

3 Opere stradali €    331.694,89 54,170% 22% €          72.972,88 €        34,34 8 265,63 5 53

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie €    104.712,94 17,101% 38% €          39.790,92 €        34,34 8 144,84 5 29

5 Impianto di illuminazione €      79.704,70 13,017% 30% €          23.911,41 €        34,34 8 87,04 3 29

6 Sistemazioni a verde €      45.538,38 7,437% 18% €            8.196,91 €        34,34 8 29,84 4 7

7 Segnaletica stradale €        5.801,12 0,947% 36% €            2.088,40 €        34,34 8 7,60 2 4

8 Opere in economia (manodopera) €      15.865,15 2,591% 100% €          15.865,15 €        34,34 8 57,75 3 19

a TOTALE LAVORI €    612.317,00 100% €        168.045,72 612 149

b Incidenza totale mano d'opera 27,44%

c Produzione giornaliera media €        4.109,51 al giorno

d Giorni lavorativi effettivi                   149 giorni

f Costo giornaliero MO €        1.127,82 

g Costo orario mano d'opera  = €             34,34 

h Costo medio uomo-giorno = €           274,72 

Lavori di: PH387_Comuni in pista 
Realizzazione di nuova ciclabile di via Galcianese “Lotto 2”
Impresa: …………………………………………………………….

SERVIZIO RETE STRADALE E 
QUALITÀ SPAZI PUBBLICI 

Piazza Mercatale, 31 –  59100 Prato
Fax 0574.183.6658
www.comune.prato.it
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481
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