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VIA GALCIANESE
COMUNI IN PISTA_REALIZZAZIONE DI NUOVA CICLABILE “LOTTO 1”
PH 386 / Progetto definitivo - Cronoprogramma e calcolo uomini-giorno

Progettista incaricato: 

Arch. Emanuele Barili
Via Ferrucci 41 - 59100 Prato / +39 338 2270123 / eb@ecol.studio / www.ecol.studio
C.F. BRLMNLB20D612N / P.IVA 02314940970 / PEC: emanuele.barili@archiworldpec.it

Committente: 

Comune di Prato 
Ufficio Lavori pubblici e Mobilità
Piazza Mercatale 31, 59100 Prato

R.U.P.:

Geom. Gerarda del Reno



PH386
Tempi Giorni
parziali 30 60 120 150

1 Impianto cantiere e sicurezza 2
2 Scavi e movimenti terra 8
3 Opere stradali 50
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 20
5 Segnaletica stradale 6
6 Opere in economia 40

TOTALE 126

Consegna lavori (presunta) 01/08/2022
Tempo utile 150
Scadenza tempo utile 29/12/2022

Tempo utile contrattuale= 150



PH386 Calcolo uomini-giorno
Importo lavori Incidenza manodopera Costo orario Ore Uomini Numero Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno giorno uomini lavori gg

1 Approntamento cantiere €                    - 0,000% 36% €                         - €        34,34 8 0,00 3 2

2 Scavi e movimenti terra €      36.361,13 7,834% 18% €            6.545,00 €        34,34 8 23,82 3 8

3 Opere stradali €    314.668,20 67,795% 22% €          69.227,00 €        34,34 8 251,99 5 50

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie €      70.886,03 15,272% 38% €          26.936,69 €        34,34 8 98,05 5 20

5 Segnaletica stradale €        9.222,28 1,987% 36% €            3.320,02 €        34,34 8 12,09 2 6

6 Opere in economia (manodopera) €      33.010,53 7,112% 100% €          33.010,53 €        34,34 8 120,16 3 40

a TOTALE LAVORI €    464.144,10 100% €        139.039,25 506 126

b Incidenza totale mano d'opera 29,96%

c Produzione giornaliera media €        3.682,34 al giorno

d Giorni lavorativi effettivi                   126 giorni

f Costo giornaliero MO €        1.103,08 

g Costo orario mano d'opera  = €             34,34 

h Costo medio uomo-giorno = €           274,72 

Lavori di: PH386_Comuni in pista 

Realizzazione di nuova ciclabile di via Galcianese “Lotto 1”

Impresa: …………………………………………………………….
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