


CRONOPROGRAMMA

ID.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2 INSTALLAZIONE OPERE PROVVISIONALI

3

4

5 EFFETTUAZIONE ORDINE INFISSI

6 RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA ESISTENTE

7 REALIZZAZIONE COPERTURA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CRONOPROGRAMMA

LEGENDA

FASI CRITICHE

FASI ORDINARIE

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA FASI CRITICHE NIDO IL BORGO

Attività GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

SCUOLA CHIUSA

settimana

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (da 11 giugno)

PROGETTO COSTRUTTIVO COPERTURA

EFFETTUAZIONE ORDINE COPERTURA

RIMOZIONE INFISSI

PREPARAZIONE FACCIATA PER INSTALLAZIONE CAPPOTTO TERMICO

FORNITURA A PIE' D'OPERA DEGLI INFISSI 

INSTALLAZIONE DEI NUOVI INFISSI

RIMOZIONE DEL CANTIERE (entro 23 settembre)

REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO

RIPRESE MURATURE 

REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA 

RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI 
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Firmato da:  

Risal i t i  Marco
codice f iscale  IT:RSLMRC77C06G999X
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emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  07/07/2016 al  08/07/2019

GIRALDI SIMONE
codice f iscale  IT:GRLSMN69H25G999Q
num.ser ie :  37727007870465450484579728006835797470
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  13/09/2016 al  14/09/2019


