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parziali 25 60

0 Impianto cantiere e sicurezza 0

1 Scavi e movimenti terra 10

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 26

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 4

5 Impianto di illuminazione 6

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 4

8 Segnaletica stradale 6

9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 4

TOTALE 60

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

Scadenza tempo utile 

60

Giorni

Tempo utile contrattuale= 60
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