


PH292A8 Tempi 

parziali 20 40 60 80 90

0 Impianto cantiere e sicurezza 1

1 Scavi e movimenti terra 3

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 60

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 10

5 Impianto di illuminazione 11

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 1

8 Segnaletica stradale 3

9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 0

TOTALE 90

Giorni


