


PH343 Tempi 

parziali 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 Impianto cantiere e sicurezza 1

1 Scavi e movimenti terra 5

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 100

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 40

5 Impianto di illuminazione 25

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 8

8 Segnaletica stradale 0

9 Murature e opere complementari 1

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 0

TOTALE 180

Giorni


