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Dirigente del Servizio
Unita Operativa Complessa

Responsabile Unico del Procedimento

PR - Lavori Pubblici e Mobilita
ing. Maria Teresa CAROSELLA
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ing. luri BALDI
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Progettista opere architettoniche
arch. Lorenzo MARRA

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

arch. Lorenzo MARRA
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SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4
ATTIVITA FASE DI LAVORO gg M M G v S L M M G M M G M M G v s
Montaggio recinzione di cantiere 2
Impianto elettrico di cantiere 1
ALLESTIMENTO
CANTIERE Impianti di terra e protezione contro le scariche ,
atmosferiche
Baraccamenti e apprestamenti igienico sanitari 1
DEMOLIZION] Rimozione lattonerie, rimozione manti impermeabilizzanti
RIMOZION] der?moﬁzieonz Oav?meeinti eori\;)esfim:nti smlfi:;)ntaea io o 5
SMONTAGG] ,sanitari smontin io porte rimozione’im iantigg
SMALTIMENTI ' ggto porte. P
IMPERMEABILIZZAZIONI|Impermeabilizzazioni 4
Recupero corticale di superfici in calcestruzzo armato 4
OPERE MURARIE Manutenzione infissi 3
Intonaci 4
LATTONERIE Lattonerie 2
Impianto idrico-sanitario 6
IMPIANTI
Impianto elettrico 6
ESECUZIONE DI . .
MASSETTT Massetto a supporto della pavimentazione 2
Tinteggiatura interna 10
OPERE DI FINITURA  |Pavimentazione e Rivestimenti 6
Montaggio serramenti interni 2
RIMOZIONE DEL Rimozione del cantiere 2
CANTIERE

all. |
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