




Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air - Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 del
PNRR  "Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado
sociale" - Finanziato dall'U.E. - Next Generation EU - CUP C37H21001480001 – Cronoprogramma delle lavorazioni -
Progetto esecutivo LOTTO n. 1 

Il LOTTO n. 1 comprende i seguenti plessi scolastici:

1. Nido Ranocchio, via Meucci 6, angolo vicolo del Chiassarello, Prato;
2. Infanzia Fontanelle, via del Palasaccio, 7 Prato;
3. Scuola primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci, via Ardengo Soffici, 30 Prato;
4. Scuola infanzia statale Paperino, via Giulio Pastore, 5 Prato;
5. Scuola primaria statale Valeria Crocini, via Fossi del Ferro, 17 Prato;
6. Scuola infanzia statale Le Badie, via Augusto Righi, 75/A Prato e Scuola primaria statale Le Fonti, via Louis

Pasteur, 3 Prato;
7. Nido Fiore, via Righi, 79 Prato.

Il  cronoprogramma delle  lavorazioni  per  ogni  scuola  facente  parte  del  lotto  1  è  definito  all’interno  del  Piano  di
Sicurezza e Coordinamento. Il presente documento, con le considerazioni espresse all’art. 15-bis Esecuzione dei lavori
del Capitolato speciale di appalto, ne assume la sommatoria dei temi assegnati e fissa complessivamente in 389 giorni
naturali e consecutivi la durata del presente appalto di lavori, secondo lo schema qui sotto riportato.

cronoprogramma 
delle lavorazioni

1 Nido Ranocchio, via Meucci 6, angolo vicolo del Chiassarello, Prato 53 giorni
2 Infanzia Fontanelle, via del Palasaccio, 7 Prato; 59 giorni

3
Scuola primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci, via Ardengo 
Soffici, 30 Prato;   39 giorni 

4 Scuola infanzia statale Paperino, via Giulio Pastore, 5 Prato 70 giorni
5 Scuola primaria statale Valeria Crocini, via Fossi del Ferro, 17 Prato; 71 giorni

6
Scuola infanzia statale Le Badie, via Augusto Righi, 75/A Prato e Scuola 
primaria statale Le Fonti, via Louis Pasteur, 3 Prato; 39 giorni

7 Nido Fiore, via Righi, 79 Prato; 58 giorni
TOTALE 389 giorni
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