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PH412 - 5 |Narnali – Maliseti | Riconnessione - Rigenerazione



PH412_5 Calcolo uomini-giorno
Importo lavori Percetuale da normativa Incidenza manodopera Costo orario Ore Uomini Numero Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno giorno uomini lavori gg

1 Approntamento cantiere  €                     -   0,000% 36%  €                 -    €       31,00 8 2 2

2 Scavi e movimenti terra  €        12.546,59 3,749% 33%  €       4.140,37  €       31,00 8 16,70 3 3
3 Opere stradali  €      210.158,93 62,789% 33%  €     69.352,45  €       31,00 8 279,65 4 70
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie  €          4.372,62 1,306% 33%  €       1.442,96  €       31,00 8 5,82 4 1
5 Impianto di illuminazione  €        85.451,29 25,530% 33%  €     28.198,93  €       31,00 8 113,71 4 28

6 Opere a verde  €          4.257,70 1,272% 33%  €       31,00 8 5,67 2 3
7 Segnaletica stradale  €        14.180,99 4,237% 33%  €       4.679,73  €       31,00 8 18,87 2 9

8 Arredo urbano  €          3.740,87 1,118% 33%  €       31,00 8 4,98 2 2

9 Opere in economia (manodopera)  €                     -   0,000% 100%  €                 -    €       31,00 8 0,00 2 0
a TOTALE LAVORI  €      334.708,99 100,00%  €   107.814,44 445 120

b Incidenza totale mano d'opera 32,21%
c Produzione giornaliera media  €          2.799,76 al giorno
d Giorni lavorativi effettivi                      120 giorni
f Costo giornaliero MO  €             901,84 

g Costo orario mano d'opera  =  €               24,00 
h Costo medio uomo-giorno =  €             192,00 
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CRONOPROGRAMMA Tempi Giorni lavorativi

parziali 20 40 60 80 100 120

0 Impianto cantiere e sicurezza 2

1 Scavi e movimenti terra 3

3 Opere stradali 70

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 1

5 Impianto di illuminazione 28

7 Sistemazioni a verde 3

8 Segnaletica stradale 9

9 Arredo urbano 2

11 Opere in economia 0

TOTALE 120

giorni lavorativi effettivi 120

tempo utile contrattuale 120
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