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PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
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Lavori di: PH412_6 — “Via Giuseppe Catani” Riconnessione Generazione

IS a: e

PH412_6

Calcolo uomini-giorno

Importo lavori Percetuale da norma{incidenza manodopera |Costo orario Ore |Uomini [Numero|Durata

base d'asta % perc. costo M.O. giorno|giorno  [uomini |lavori gg
Approntamento cantiere 0,000% 36%| € - | € - 8 3
Scavi e movimenti terra € 1.204,50 0,156% 18%| € 216,81 | € 31,00 8 0,87 3 0
Opere Strutturali € 18.097,18 2,339% 30% € 31,00 8 21,89 4 5
Opere stradali € 538.626,37 69,625% 30%| € 161.587,91 | € 31,00 8| 651,56 5 130
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie | € 218,80 2,845% 30%| € 65,64 € 31,00 8 0,26 3 0
Segnaletica stradale € 11.854,20 1,532% 30%| € 3.556,26 | € 31,00 8 14,34 3 5
Opere a verde € 38.613,39 4,991% 30% € 31,00 8 46,71 4 12
Impianto di illuminazione € 52.905,46 6,839% 30%| € 15.871,64 | € 31,00 8 64,00 4 16
Arredo urbano € 80.529,24 10,410% 27%| € 21.742,89 |€ 31,00 8 87,67 4 22
Oneri discarica € 23.871,75 0,000%
Opere in economia (manodopera) € 7.690,14 0,994%| 100%| € 7.690,14 | € 31,00 8 31,01 5 6
TOTALE LAVORI € 773.611,03 100% € 210.731,29 918 200
Incidenza totale mano d'opera 27,24%
Produzione giornaliera media € 3.873,04 |al giorno
Giorni lavorativi effettivi 200 |giorni
Costo giornaliero MO € 1.055,02
Costo orario mano d'opera = € 24,00
Costo medio uomo-giorno = € 192,00




PH412_6

“via Giuseppe Catani”

Tempi
parziali

Giorni
30 60 90 120 150 180 200

Impianto cantiere e sicurezza
Scavi e movimenti terra
Opere Strutturali

Opere stradali

Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie
Segnaletica stradale
Impianto di illuminazione
Sistemazioni a verde

Arredo urbano

Opere in economia
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Tempo utile contrattuale= 200
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