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Lavori di: PH412 4 via Roma via Carlo Marx

IS A e

PH412 4

Calcolo uomini-giorno

Importo lavori Percetuale da normativa |Incidenza manodopera |Costo orario Ore |Uomini |Numero [Durata

base d'asta % perc. costo M.O. giorno|giorno  [uomini |lavori g
Approntamento cantiere 0,000% 18%| € - | € - 8 2 2
Scavi e movimenti terra € 4.519,10 3,534% 30%| € 1.355,73 | € 30,00 8 5,65 2 3
Pali di fondazione 0,000% 18%| € - | € - 8
Opere stradali € 71.599,25 55,997% 44%| € 31.503,67 | € 30,00 8| 131,27 3 44
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie € 1.835,00 1,435% 30%| € 550,50 | € 30,00 8 2,29 2 1
Impianto di illuminazione € 14.840,06 11,606% 39%| € 5.787,62 | € 30,00 8 24,12 2 12
Arredo Urbano € 6.627,51 5,183% 30%| € 1.988,25 | € 30,00 8 8,28 2 4
Sistemazioni a verde € 13.021,48 10,184% 30%| € 3.906,44 | € 30,00 8 16,28 2 8
Segnaletica stradale € 9.462,34 7,400% 40%| € 3.784,94 | € 30,00 8 15,77 2 8
Murature e opere complementari 0,000% 30%| € - | € - 8
Opere in c.a. 0,000% 30%| € - | € - 8
Opere in economia (manodopera) € 5.956,80 4,659%| 100%| € 5.956,80 | € 30,00 8 24,82 3 8
TOTALE LAVORI € 127.861,54 100% € 54.833,96 228 90
Incidenza totale mano d'opera 42,89%
Produzione giornaliera media € 1.417,17 |al giorno
Giorni lavorativi effettivi 90 |giorni
Costo giornaliero MO € 607,76
Costo orario mano d'opera = € 24,00
Costo medio uomo-giorno = € 192,00



Tempi Giorni
PH41 2—4 parziali 30 60 90
Impianto cantiere e sicurezza 2
Scavi e movimenti terra 3
(Opere stradali 44 [ ]
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 1 |]
‘Impianto di illuminazione 12 EJ
Sistemazioni a verde 8 |:|
‘Segnaletica stradale 8
Arredo 4 []
‘Opere in economia 8 |:|
TOTALE 90

Tempo utile contrattuale= 90

Consegna lavori (presunta)
Tempo utile
Scadenza tempo utile

90
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