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- opere architettoniche
- impianti elettrici
- impianti meccanici
- opere strutturali
- prevenzione incendi
- valutazioni acustiche
- sicurezza



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio Ponteggio 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Vespaio 15 g

Scavi e rinterri 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 10 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 10 g

Scavi,Demolizione e Rimozione 70 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 10 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 11 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 18 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Demolizione o rimozione pavimenti,massetti o vespai 10 g

Realizzazione sedi di incasso architravi tramite demolizione puntuale muratura1 g

Taglio di solai in c.a. 1 g

Rimozione di opere in vetro 2 g

Smontaggio di trave in ferro posta all'intradosso dell'arco nella campata centrale dell'edificio1 g

Opere in c.a,calcestruzzo 22 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 11 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 11 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11 g

Impermeabilizzazione 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate7 g

Lavori interni 87 g

Tramezzature 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Intonaci e pitturazioni interne 39 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Spicconatura di intonaci internii a vivo di muro 17 g

Massetti e pavimenti interni 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 5 g

Serramenti interni 3 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Posa di opere in vetro 3 g

Solai 5 g

Realizzazione di un foro nel solaio 2 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 3 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo3 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione3 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 3 g

Finiture esterne 15 g

Serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Posa di opere in vetro 1 g

Intonaci e pitturazioni esterne 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 5 g

Impianti 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico15 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g
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