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- opere architettoniche
- impianti elettrici
- diagnosi energetica
- impianti meccanici
- opere strutturali
- prevenzione incendi
- valutazioni acustiche
- sicurezza

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato
Progettista delle opere strutturali

Arch. Luca Erbaggio
Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Ing. Roberto Ferrara

Progettista delle opere meccaniche, diagnosi energetica
e valutazioni acustiche

Studio Greenhaus - PI Gian Luca Sani
Progettista delle opere elettriche e prevenzione incendi

Arch. Elena Vitali - Comune di Prato

Servizio

Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente del servizio Arch. Francesco Caporaso
Arch. Antonio Silvestri

Servizio Edilizia storico monumentale e immobili
comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro

Progettisti delle opere architettoniche Legenda codici



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Fase Stop demolizione Ex Consiag 15 g

Fase Stop demolizione Ex Consiag 15 g

Vespaio 15 g

Scavi e rinterri 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 10 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 10 g

Scavi,Demolizione e Rimozione 52 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 10 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 10 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 10 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 10 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Demolizione di camino esistente 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 5 g

Demolizione o rimozione pavimenti,massetti o vespai 5 g

Realizzazione sedi di incasso architravi tramite demolizione puntuale muratura2 g

Taglio di solai in c.a. 3 g

Rimozione di opere in vetro 3 g

Opere in c.a,calcestruzzo 13 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Impermeabilizzazione 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate5 g

Lavori interni 122 g

Tramezzature 6 g

Realizzazione di tramezzature interne 6 g

Intonaci e pitturazioni interne 37 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 16 g

Spicconatura di intonaci internii a vivo di muro 10 g

Tinteggiatura di superfici Metalliche 2 g

Massetti e pavimenti interni 56 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 8 g

Serramenti interni 3 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Posa di opere in vetro 3 g

Posa in opera di parapetto in ferro 2 g

Posa in opera di parapetto in ferro 2 g

Realizzazione Tamponature 5 g

Realizzazione di tamponature 5 g

Rinforzo di murature tramite tessuto unidirezionale 5 g

Solai 7 g

Realizzazione di un foro nel solaio 1 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo2 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 2 g

Finiture esterne 30 g

Serramenti esterni 5 g

Montaggio di porte per esterni 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Posa di opere in vetro 3 g

Intonaci e pitturazioni esterne 30 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Fase stop demolizione Ex Consiag
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