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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CUP

Servizio

Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente del servizio Arch. Francesco Caporaso
Arch. Antonio Silvestri

Servizio Edilizia storico monumentale e immobili
comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro

Legenda codici
A
E
De
M
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Ac
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- opere architettoniche
- impianti elettrici
- diagnosi energetica
- impianti meccanici
- opere strutturali
- prevenzione incendi
- valutazioni acustiche
- sicurezza

Progettisti delle opere architettoniche
Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato
Progettista delle opere strutturali

Arch. Luca Erbaggio
Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Ing. Roberto Ferrara

Progettista delle opere meccaniche, diagnosi energetica
e valutazioni acustiche

Studio Greenhaus - PI Gian Luca Sani
Progettista delle opere elettriche e prevenzione incendi

Arch. Elena Vitali - Comune di Prato

Scala:

Codice Fiscale: 84006890481



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio Ponteggio 10 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Scavi,Demolizione e Rimozione 78 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 10 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 14 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 19 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Demolizione o rimozione pavimenti,massetti o vespai 10 g

Realizzazione sedi di incasso architravi tramite demolizione puntuale muratura1 g

Taglio di solai in c.a. 1 g

Rimozione di opere in vetro 5 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici10 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici15 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici10 g

Opere in c.a,calcestruzzo 62 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato17 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 5 g

Impermeabilizzazione 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate10 g

Lavori interni 67 g

Tramezzature 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Intonaci e pitturazioni interne 25 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Spicconatura di intonaci internii a vivo di muro 17 g

Massetti e pavimenti interni 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 10 g

Serramenti interni 3 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Posa di opere in vetro 3 g

Solai 5 g

Realizzazione di un foro nel solaio 2 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 3 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo3 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione3 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 3 g

Finiture esterne 50 g

Serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Posa di opere in vetro 1 g

Intonaci e pitturazioni esterne 49 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 19 g

Impianti 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 15 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico15 g

Ascensore 5 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 5 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili5 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g
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