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MESE PROGRESSIVO

SETT. PROGRESSIVA
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CODICE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

MODIFICHE INTERNE - LOCALE SPORZIONAMENTO

NUOVE REALIZZAZIONI

MODIFICHE INTERNE E IN COPERTURA - LOCALE MENSA

NUOVE REALIZZAZIONI

IMPIANTO UTA

DEMOLIZIONI, TAGLI, SMONTAGGI

NUOVE REALIZZAZIONI

IMPIANTO ELETTRICO

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
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DURATA DEI 

LAVORI:
6 MESI

1 2

FL.B4

• Realizzazione pareti in blocchi

• Realizzazione intonaco compreso velo

• Realizzazione porzione di controsoffitto

• Tinteggiatura

• Nuova pavimentazione

• Installazione infissi interni

FL.B2

• Assistenze murarie

• Realizzazione della distribuzione dell'acqua sanitaria e dell'acqua calda sanitaria e 

relativi collegamenti alla rete esistente

• Realizzazione della rete di scarico per le acque nere e grigie con collegamento alla 

rete esistente

• Assistenze murarie

• Rifacimento di parte dell'impianto elettrico e delle relative linee nei locali di nuova 

realizzazione

• Installazione degli apparecchi elettrici nei locali di nuova realizzazione

FL.B3

A
LL

E
S
TI

M
E
N

TO
 

C
A

N
TI

E
R

E

FL.A

• Montaggio recinzione di cantiere

• Apposizione segnaletica

• Organizzazione dell'impianto elettrico di cantiere

• Organizzazione dell'approvvigionamento idrico di cantiere

• Viabilità e segnaletica cantiere interna

• Realizzazione di baraccamenti per uffici, servizi, spogliatoio, mensa.

• Allestimento di depositi (attrezzature, materiali, materiali di risulta)

• Allestimento ponteggi interni

• Allestimento ponteggi esterni e castello di tiro

• Autogrù per posizionamento UTA

FL.B1

• Smontaggio pareti in cartongesso nel locale mensa

• Smontaggio porzioni di vetrata interna

• Demolizione di pareti in muratura

• Rimozione porte interne

• Trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta
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• Modifica dei canali di ripresa dell'impianto di areazione esistente

• Installazione di nuove griglie di areazione

• Installazione delle nuove bocchette motorizzate ad alta induzione per ventilazione

FL.C3

• Assistenze murarie

• Rifacimento di parte dell'impianto elettrico e delle relative linee nel locale mensa

• Installazione degli apparecchi elettronici e delle attrezzature speciali nel locale mensa

IMPIANTO AREAZIONE

FL.C1
• Rimozione lucernario esistente

• Realizzazione dei fori per i nuovi lucernari

• Trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta

DEMOLIZIONI, TAGLI, SMONTAGGI

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO IDRAULICO

DEMOLIZIONI, TAGLI, SMONTAGGI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
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FL.E

• Rimozione delle opere provvisionali

• Smantellamento delle aree di deposito e rimessaggio attrezzature

• Rimozione dei box prefabbricati di cantiere e dei servizi

• Rimozione delle barriere e delle delimitazioni di cantiere

FL.D3 • Assistenze murarie

• Realizzazione del quadro elettrico della UTA e del sistema di telegestione

FL.D1 • Smontaggio e rimozione della UTA esistente

• Trasporto e smaltimento a discarica

FL.D2
• Posizionamento e installazione della nuova UTA

• Realizzazione collegamenti idrici per la nuova UTA

• Realizzazione collegamenti elettrici per la nuova UTA

FL.C4

• Realizzazione struttura di sostegno in acciaio per parete in cartongesso

• Realizzazione pareti in cartongesso nel locale mensa, compresa stuccatura

• Installazione di trave di copertura per chiusura lucernario esistente

• Chiusura lucernario esistente con pannelli sandwich autoportanti

• Realizzazione dei controventi metallici in copertura

• Realizzazione di struttura metallica per sostegno del controsoffitto

• Realizzazione dei controtelaio per i nuovi lucernari

• Installazione dei nuovi lucernari in copertura

• Realizzazione della coibentazione all'intradosso della copertura

• Schiumatura, scossalina e guaina per la sigillatura dei lucernari

• Realizzazione di struttura metallica per sostegno svasatura pozzi di luce

• Realizzazione controsoffitto acustico con relative chiusure in pannelli e rivestimento 

travi

• Tinteggiatura

FL.C2
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