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Titolo. CRONOPROGRAMMA

Fase: Definitivo

Servizio

Unita Operativa

Dirigente del Servizio

Responsabile Unico del Precedimento

Edilizia scolastica e sportiva

Strutture, Sismica, Impianti e Antincendio

Arch. Laura Magni

Ing. Francesco Sanzo

Progettisti

Ing. Francesco Sanzo

Arch. Martina Santoro

Geom. Stefania Amendola

Collaboratore

Elaborato N° 05
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I i di Cantiere del cantiere e I del cantiere

Recinzione di cantiere e logistica

Realizzazione impianto elettrico

lontaggio e smontaggio ponteggio

Smobilizzo del cantiere

amianto ianto

o
3

Incapsulamento di serbatoio

Rimozione del serbatoio

I iZi e tagli izioni e tagli

Demolizione centrale termica

Demolizione di pavimentazione
esterna

8
9|Demolizione controsoffitto
IV | Disfacimento e rimozioni disfacim

e rimozioni

10 |Rimozioni di infissi e impianti interni

11| Rimozioni intonaci esterni

Rimozione di intonaci e rivestimenti
12|interni

Rimozione di massetto e pavimento
13 |copertura

V|Impianti

14 |Modifica impianto elettrico interno

opere intern

VI|Opere interne
Rinforzo di pareti in muratura con
15 |intoanco armato

Montaggio di strutture orizzontali in

acciaio

16| Tinteqgiatura di superfici interne H EE N

Realizzazione di controsoffitti [ |

Opere in Copertura (lastrico

lopere copertura lastrico solarg

Vii|solare)
18| Formazione di massetto

19|Impermeabilizzazione

20|Raschiatura e ripresa di intonaco

Opere in copertura (copertura in

Viil] leano)
21| Consolidamento della copertura

IX|Opere in facciata

Realizzazione di tamponature su
finestre

N
N

Rinforzo pareti in muratura con
3 |intoanco armato

s

4 |Posa serramenti esterni

NN

Tinteggiatura di superfici esterne

Scavi
6 | ST ooy T T

Scavi per fondazioni

Nuove costruzioni e sistemazioni
Xl|esterne

Realizzazione di getto per

N

nuove costruzioni e sistemazioni ¢

27 |fondazioni e posa della rete

28 Costtruzione nuova centrale termica
[TTTTTTTTT

29|Realizzazione nuovi percorsi
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Allestimento di Cantiere

Recinzione di cantiere e logistica

Realizzazione impianto elettrico

Montaggio e smontaggio ponteggio

Smobilizzo del cantiere

Rimozione amianto amianto

Incapsulamento di serbatoio

Rimozione del serbatoio

Demolizione e tagli demolizioni e tagli

N[=[o|o|=~W|IN|= o

Demolizione centrale termica

Demolizione di pavimentazione
esterna

Demolizione controsoffitto

<|©o|m

Disfacimento e rimozioni lisfacimento e rimozioni

10| Rimozioni di infissi e impianti interni

11|Rimozioni intonaci esterni

Rimozione di intonaci e rivestimenti
12|interni

Rimozione di massetto e pavimento
13|copertura

Impianti impianti

<

14| Modifica impianto elettrico interno

opere interne

VI|Opere interne
Rinforzo di pareti in muratura con
15]intoanco armato

Montaggio di strutture orizzontali in

acciaio
16| Tinteggiatura di superfici interne :—::—::-:

17 |Realizzazione di controsoffitti

Opere in Copertura (lastrico

Vll|solare) lopere copertura lastrico solare

18|Formazione di massetto

19 [Impermeabilizzazione

20|Raschiatura e ripresa di intonaco

Opere in copertura (copertura in
Vlil{legno)

21|Consolidamento della copertura

IX|Opere in facciata

Realizzazione di tamponature su
22|finestre

Rinforzo pareti in muratura con
23|intoanco armato
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