



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Riqualificazione energetica Nido e Materna "L'astrolabio"
via Ada Negri n. 57

Titolo: **Cronoprogramma**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Assessore alla mobilità e all'ambiente Filippo Alessi

Servizio PF - Governo del territorio

Dirigente del Servizio Arch. Riccardo Pecorario

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Nerini

Progettisti

Progetti Opere di Riqualificazione Energetica

Ing. Marco Risaliti

Ing. Simone Giraldi

Progetto opere Architettoniche

Ing. Marco Risaliti

Ing. Simone Giraldi

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Ing. Simone Arrigucci

Redazione Elaborati Grafici

Geom. Alessio Cheli

Geom. Giacomo Giovanchelli



Elab. I - Cronoprogramma

Scala: -

Spazio riservato agli uffici:

CRONOPROGRAMMA

LEGENDA		FASI CRITICHE
		FASI ORDINARIE

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA FASI CRITICHE MATERNA GALILEI - NIDO ASTROLABIO																	
ID.	Attività	GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE			
		SCUOLA CHIUSA															
		settimana															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (da 11 giugno)																
2	INSTALLAZIONE OPERE PROVVISORIALI																
3	SCAVO E POSA TUBAZIONI DI RISCALDAMENTO																
4	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (AREA GIOCO)																
5	EFFETTUAZIONE ORDINE INFISSI																
6	RIMOZIONE INFISSI (edificio NIDO)																
7	RIMOZIONE INFISSI (edificio MATERNA)																
8	PREPARAZIONE PER INSTALLAZIONE CAPPOTTO TERMICO (edificio NIDO)																
9	FORNITURA A PIE' D'OPERA DEGLI INFISSI																
10	INSTALLAZIONE DEI NUOVI INFISSI (Edificio NIDO)																
11	INSTALLAZIONE DEI NUOVI INFISSI (Edificio MATERNA)																
12	REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO (edificio NIDO)																
13	RIPRESE MURATURE (edificio MATERNA)																
14	REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA (edificio MATERNA)																
15	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI (edificio MATERNA)																
16	RIMOZIONE DEL CANTIERE (edificio MATERNA) (entro 9 settembre)																
17	RIPRESE MURATURE (edificio NIDO)																
18	REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA (edificio NIDO)																
19	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI (edificio NIDO)																
20	RIMOZIONE DEL CANTIERE (edificio NIDO) (entro 23 settembre)																

Firmato da:

Risaliti Marco

codice fiscale IT:RSLMRC77C06G999X

num.serie: 84700349372144532016217128730013005711

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 07/07/2016 al 08/07/2019

GIRALDI SIMONE

codice fiscale IT:GRLSMN69H25G999Q

num.serie: 37727007870465450484579728006835797470

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/09/2016 al 14/09/2019