



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481



provincia di
PRATO
Codice Fiscale: 92035800488

Progetto :

**Complesso sportivo multidisciplinare presso il polo scolastico
di San Paolo a Prato**

Titolo:

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ART. 106 D.LGS. 50/2016

Fase:

ESECUTIVO

Servizio **Edilizia Pubblica**

Dirigente del Servizio **Ing. Maria Teresa Carosella**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Francesco Procopio**

Progettisti

Progetto
architettonico:

Arch. Stefano Daddi

Geom. Francesca Logli

Progetto strutturale:

Ing. Lorenzo Bardazzi

Impianti meccanici
e antincendio:

Ing. Alessio Riccomi

Per. Ind. Alessandro Bruno (coll.)

Impianti elettrici:

Ing. Alberto Brogi

Clima acustico:

Ing. Manuel Gori

Coord. sicurezza
in fase di prog.:

Arch. Eliseba Guarducci

P
V
A
L
E
S
T
R
E
D
O
S
T
R
E
T
T
I



Elaborato 106.01 - DOCUMENTO ILLUSTRATIVO LAVORI AGGIUNTIVI

Spazio riservato agli uffici:

data: **settembre 2019**

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE OPERE AGGIUNTIVE

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare la portata e la natura delle opere aggiuntive ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), fornendo una descrizione delle modifiche o integrazioni contenute nel progetto esecutivo.

Le opere aggiuntive dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali ed i fattori di qualità e caratteristiche prestazionali prescritte nel capitolato speciale e nelle descrizioni delle categorie di lavorazioni.

In base alla categoria di migliorie proposte, si possono individuare:

- Opere aggiuntive integrative, nel caso in cui si prevedano nuovi elementi in aggiunta al progetto esecutivo di base;
- Opere aggiuntive sostitutive delle voci di progetto indicate nella lista delle categorie del progetto esecutivo di base;

Le opere aggiuntive sono realizzate mediante l'utilizzo delle risorse individuate dal ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, fino alla concorrenza dell'intero importo - salvo se diversa indicazione - secondo l'ordine di preferenza indicato nel presente documento.

Qualora, nello scorrimento dell'ordine di preferenza, l'importo del ribasso non copra il valore intero di una opera aggiuntiva, si procede con lo scorrimento dell'ordine di preferenza.

Nel presente documento, per le opere aggiuntive sostitutive, è individuato un valore economico determinato dalla differenza tra il valore economico delle opere d'appalto soggette a ribasso d'asta ed il valore economico dell'opera aggiuntiva sostitutiva.

Al valore economico delle opere aggiuntive integrative o sostitutive indicato nel computo deve essere applicato il medesimo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

ELENCO DELLE OPERE AGGIUNTIVE

OPERA AGGIUNTIVA <i>(con specificazione della descrizione, se integrativa/sostitutiva, e riferimento della voce di computo e elaborato grafico).</i>		VALORE ECONOMICO [€]	DIFFERENZA DEL VALORE ECONOMICO <i>(se sostitutiva)</i> [€]
1	OPERA INTEGRATIVA - Impianto di trattamento aria a servizio degli spazi gioco. <i>Rif. elaborato 106.03</i> <i>Rif. tavole 106.01 - 106.02 - 106.03</i>	€ 79.857,71	
2	OPERA SOSTITUTIVA – Ascensore oleodinamico. <i>Rif. tavole 106.04</i>	€ 33.684,73	€ 9.084,73
3	OPERA INTEGRATIVA - Muro di separazione in blocchi sopra esedra, comprensivo di strato di intonaco sovrastante. <i>Rif. tavola 106.05</i>	€ 6.015,31	
4	OPERA INTEGRATIVA - Rivestimento in listelli di laterizio esedra. <i>Rif. tavola 106.06</i>	€ 20.035,48	
5	OPERA INTEGRATIVA - Pareti in lamiera grecata non coibentata. <i>Rif. tavola 106.07</i>	€ 12.384,57	
6	OPERA INTEGRATIVA - Ante lamiera portone carrabile.	€ 800,00	

Firmato da:

Daddi Stefano

codice fiscale DDDSFN88P21G999U

num.serie: 7037482305434208714365306618395730754

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/02/2018 al 16/02/2021