




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**PFC** Prato  
Forest  
City

comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

## Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"**

## CUP

**C37H21001480001**

## Titolo

**Cronoprogramma delle lavorazioni**

## Fase

**Progetto Esecutivo**

Servizio	<b>Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile</b>
Dirigente del servizio	<b>Arch. Pamela Bracciotti</b>
Responsabile Unico del Procedimento	<b>Arch. Michela Brachi</b>

Progettisti delle opere architettoniche

**Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli**

Collaborazione

**Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni**

Forestazione urbana

**Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta**

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

**Geom. Andrea Landi**

Progettazione opere strutturali

**Ing. Silvia Paoletti**

Tecnico rilevatore

**Geom. David Cinalli**

Studi Geologici

**Dott. Geol. Luca Aiazzi**

**Lotto 3: Elaborato R04**

**Scala:**





**Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air - Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - Finanziato dall'U.E. - Next Generation EU - CUP C37H21001480001 – Cronoprogramma delle lavorazioni - Progetto esecutivo LOTTO n. 3**

**Il LOTTO n. 3 comprende i seguenti plessi scolastici:**

- Scuola infanzia statale Ferrucci, via Francesco Ferrucci, 416 Prato;
- Scuola infanzia statale Il Campino, via Giovanni Amendola, 46 Prato;
- Scuola primaria statale Fabrizio De Andrè, via Gino Capponi, 51 Prato;
- Scuola primaria statale Pizzidimonte, via Mugellese 58/59 Prato;
- Nido La Querce, via Firenze 310, Prato;
- Scuola secondaria I grado statale Giovan Battista Mazzoni, via San Silvestro, 11 Prato.

Il cronoprogramma delle lavorazioni per ogni scuola facente parte del lotto 2 è definito all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il presente documento, con le considerazioni espresse all'art. 15-bis Esecuzione dei lavori del Capitolato speciale di appalto, ne assume la sommatoria dei tempi assegnati e fissa complessivamente in **289 giorni** naturali e consecutivi la durata del presente appalto di lavori, secondo lo schema qui sotto riportato.

	cronoprogramma delle lavorazioni
<b>1</b> Scuola infanzia statale Ferrucci, via Francesco Ferrucci, 416 Prato	42 giorni
<b>2</b> Scuola infanzia statale Il Campino, via Giovanni Amendola, 46 Prato;	77 giorni
<b>3</b> Scuola primaria statale Fabrizio De Andrè, via Gino Capponi, 51 Prato;	49 giorni
<b>4</b> Scuola primaria statale Pizzidimonte, via Mugellese 58/59 Prato	63 giorni
<b>5</b> Nido La Querce, via Firenze 310, Prato;	19 giorni
<b>6</b> Scuola secondaria I grado statale Giovan Battista Mazzoni, via San Silvestro, 11 Prato.	39 giorni
<b>TOTALE</b>	<b>289 giorni</b>

I Progettisti

Arch. Massimo Fabbri

Ing. Alessandro Pazzagli

Firmato da:

**MASSIMO FABBRI**

codice fiscale FBBMSM72C05G999O

num.serie: 8933268798006237344

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 19/02/2022 al 11/12/2023

**PAZZAGLI ALESSANDRO**

codice fiscale PZZLSN83C13G843C

num.serie: 68823011592129230538109711817092617352

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/11/2020 al 20/11/2023