




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PFC Prato
Forest
City

comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP

C37H21001480001

Titolo

Cronoprogramma delle lavorazioni

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli

Collaborazione

Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni

Forestazione urbana

Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Andrea Landi

Progettazione opere strutturali

Ing. Silvia Paoletti

Tecnico rilevatore

Geom. David Cinalli

Studi Geologici

Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 6: Elaborato R04

Scala:



Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air - Missione 5 – Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - Finanziato dall'U.E. - Next Generation EU - CUP C37H21001480001 – Cronoprogramma delle lavorazioni - Progetto esecutivo LOTTO n. 6

Il LOTTO n. 6 comprende i seguenti plessi scolastici:

1. Infanzia e Primaria Giuseppe Meucci;
2. Secondaria Primo grado Enrico Fermi;
3. Infanzia Galilei e Nido Astrolabio;
4. Primaria Puccini;
5. Infanzia Cilianuzzo;
6. Nido e Infanzia Corridoni.

Il cronoprogramma delle lavorazioni per ogni scuola facente parte del lotto 6 è definito all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il presente documento, con le considerazioni espresse all'art. 15-bis Esecuzione dei lavori del Capitolato speciale di appalto, ne assume la sommatoria dei tempi assegnati e fissa complessivamente in **426 giorni** naturali e consecutivi la durata del presente appalto di lavori, secondo lo schema qui sotto riportato.

		cronoprogramma delle lavorazioni	
1	Scuola infanzia e primaria statale Giuseppe Meucci – via Giovanni Marradi, 2 Prato	74 giorni	74
2	Scuola secondaria I grado statale Enrico Fermi, via Evaristo Gherardi Prato.	57 giorni	57
3	Infanzia Galilei via Ada Negri, 57 e Nido Astrolabio, via Bisenzio a San Martino snc, Prato.	17 giorni	17
4	Scuola primaria statale Puccini – via Clemente Guerra, 47 Prato;	95 giorni	95
5	Scuola infanzia statale Cilianuzzo – via del Cilianuzzo, 10 Prato;	109 giorni	109
6	Nido e Infanzia Corridoni, via Corridoni, 15 Prato;	74 giorni	74
	TOTALE	426 giorni	426

I Progettisti

Arch. Massimo Fabbri

Ing. Alessandro Pazzagli

Firmato da:

MASSIMO FABBRI

codice fiscale FBBMSM72C05G999O

num.serie: 8933268798006237344

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 19/02/2022 al 11/12/2023

PAZZAGLI ALESSANDRO

codice fiscale PZZLSN83C13G843C

num.serie: 68823011592129230538109711817092617352

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/11/2020 al 20/11/2023