



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



COMUNE DI  
**PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: PNRR - M.4.C.1.I.1.1. - Progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per nuovo centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all'interno dell'ex Scuola dell'Infanzia Abatoni - CUP C38H2200027006

Titolo: CRONOPROGRAMMA

Fase: Esecutivo

Servizio	Sviluppo Economico.Sueap e Tutela dell'Ambiente
Unità Operativa	Tutela dell'Ambiente e messa in sicurezza sismica degli immobili comunali
Dirigente del Servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Precedimento	Ing. Francesco Sanzo

### Progettisti

Ing. Francesco Sanzo

Arch. Martina Santoro


Geom. Stefania Amendola

### Collaboratore



Elaborato N° 05

Spazio riservato agli uffici:



RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA ABATONI	Giorni totali computati 365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	MESE 1					MESE 2					MESE 3					MESE 4					MESE 5					# MESE 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>I Allestimento di Cantiere</b>	allestimento del cantiere e smobilizzo del cantiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 Recinzione di cantiere e logistica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2 Realizzazione impianto elettrico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3 Montaggio e smontaggio ponteggio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4 Smobilizzo del cantiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>II Rimozione amianto</b>	amianto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5 Incapsulamento di serbatoio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6 Rimozione del serbatoio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>III Demolizione e tagli</b>	demolizioni e tagli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7 Demolizione centrale termica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8 Demolizione di pavimentazione esterna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9 Demolizione controsoffitto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>IV Disfacimento e rimozioni</b>	disfacimento e rimozioni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10 Rimozioni di infissi e impianti interni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11 Rimozioni intonaci esterni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12 Rimozione di intonaci e rivestimenti interni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13 Rimozione di massetto e pavimento copertura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>V Impianti</b>	impianti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14 Modifica impianto elettrico interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>VI Opere interne</b>	opere interne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15 Rinforzo di pareti in muratura con intonaco armato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16 Montaggio di strutture orizzontali in acciaio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17 Tinteggiatura di superfici interne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18 Realizzazione di controsoffitti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>opere in Copertura (lastrico solare)</b>	opere copertura lastrico solare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19 Formazione di massetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20 Impermeabilizzazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21 Raschiatura e ripresa di intonaco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>opere in copertura (copertura in legno)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22 Consolidamento della copertura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>IX Opere in facciata</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23 Realizzazione di tamponature su finestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24 Rinforzo pareti in muratura con intonaco armato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Firmato da:

**Francesco Sanzo**

codice fiscale SNZFNC78B25D612J

num.serie: 1458665832971403095

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 07/09/2023 al 07/09/2026