



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**comune di  
PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

*Progetto:*

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA DI VIA ROMA- PIANO PRIMO**  
CUP: C34E21000090004

*Titolo:*

**CRONOPROGRAMMA**

*Fase:*

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

Servizio:	<b>Edilizia Scolastica e Sportiva</b>
Dirigente del Servizio:	<b>Arch. Laura Magni</b>
Responsabile Unico del Procedimento:	<b>Arch. Stefano Daddi</b>

*Progettisti:*

Progetto  
Architettonico: **Arch. Laura Benfante**

Elaborato: F - Cronoprogramma
Spazio riservato agli uffici:

Data: **Giugno 2022**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Attività\Giorni	1a Settimana							2a Settimana							3a Settimana							4a Settimana							5a Settimana							6a Settimana							7a Settimana							8a Settimana							9a Settimana							10a Settimana							11a Settimana																										
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1 Allestimento di cantiere																																																																																																	
2 Rimozione albero																																																																																																	
3 Realizzazione opere interne di adeguamento antincendio																																																																																																	
4 Scavo ed opere strutturali																																																																																																	
5 Realizzazione piattaforma e scala di emergenza																																																																																																	
6 Posa di piattaforma elevatrice																																																																																																	
7 Adeguamento impianti																																																																																																	
8 Finiture																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77																				
Attività\Giorni	12a Settimana							13a Settimana							14a Settimana							15a Settimana							16a Settimana							17a Settimana							18a Settimana							19a Settimana							20a Settimana							21a Settimana							22a Settimana																										
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1 Allestimento di cantiere																																																																																																	
2 Rimozione albero																																																																																																	
3 Realizzazione opere interne di adeguamento antincendio																																																																																																	
4 Scavo ed opere strutturali																																																																																																	
5 Realizzazione piattaforma e scala di emergenza																																																																																																	
6 Posa di piattaforma elevatrice																																																																																																	
7 Adeguamento impianti																																																																																																	
8 Finiture																																																																																																	
	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150																								

Firmato da:

**STEFANO DADDI**

codice fiscale DDDSFN88P21G999U

num.serie: 8067783133503415073

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 03/06/2023