



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **16** del **26/01/2023**

Oggetto: **Interrogazione del Consigliere Mirko Lafranceschina del gruppo Prato al Centro a oggetto: realizzazione del nuovo impianto ad uso riabilitativo adiacente alla piscina di via Roma**

(Risponde Faggi Simone)

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 405 del 21.02.2018, con affidamento lavori a PROGECO S.r.l., che a sua volta ha dato inizio alle opere in data 06.11.2018;

Tenuto conto che il cronoprogramma dei lavori prevedeva 360 giorni naturali consecutivi per la consegna delle opere.

Considerato che in data 5/7/2019 il sottoscritto presentava un'interrogazione dove si chiedeva la data della fine dei lavori .

Verificato che ad oggi la struttura non è ancora stata portata a termine .

Si chiede alla S.V.

1. qual è il motivo per cui la struttura non è ancora stata ultimata.
2. se è a conoscenza di un nuovo cronoprogramma