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Premessa 

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale, oltre a disciplinare nel dettaglio le prestazioni da eseguire, le 
modalità di esecuzione e le tempistiche da rispettare, contiene anche gli elementi fondamentali dello 
schema di contratto e il calcolo dei corrispettivi a base di gara. 
Con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Prato n. 221 del 19/06/2018 è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell’opera denominata “realizzazione di nuova scuola secondaria 
di primo grado, primaria e nuova palestra della scuola "Pier Cironi” che presenta un importo lavori a base 
d’asta pari a € 8.361.210,00 ed un quadro economico generale di € 10.597.331,00 

Con il presente appalto si intendono acquisire le prestazioni professionali necessarie per l’elaborazione 
della progettazione definitiva mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La figura del Project Manager sarà individuata tra le figure professionali all’interno dell’Ente la quale, per 
competenze e conoscenza del territorio, definirà l'idea progettuale in accordo con l’aggiudicatario che la 
svilupperà e revisionerà con lo stesso. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità dell’affidamento, anche in fasi successive, della 
progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento in fase di esecuzione al soggetto 
incaricato della progettazione definitiva ai sensi dell’art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi 
patti e condizioni del contratto di affidamento della progettazione definitiva. 
L'importo totale della notula per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente procedura, calcolata ai 
sensi del DM del 17/06/2016, è fissato in € 260.851,20 compreso spese ed escluso cassa previdenziale 
ed Iva al 22%. 
Il calcolo dei corrispettivi è stato eseguito in base alle prestazioni professionali richieste per l’elaborazione 
della progettazione definitiva e sarà ribassato della percentuale indicata dal Professionista nell'offerta di 
gara. 
Il progetto dovrà essere redatto conformemente ai «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» 
emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (DM 11 ottobre 2017). 
Gli elaborati dovranno conformarsi alla disciplina prevista nel DPR 207/2010 ancora vigente ai sensi 
dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs.50/2016, dell’art. 23, comma 3, 7 e 8 del Codice, fatta salva l’eventuale 
disciplina disposta con l’adozione del DM previsto all’art. 23 del già richiamato D.Lgs. 50/2016. 
Non essendo attualmente ancora approvato il DM di cui al sopra citato articolo 23 del Codice, 
l’aggiudicatario accetta l’eventualità che detti elaborati, fino all’avvio della gara d’appalto dei lavori 
debbano conformarsi al DM medesimo senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
L’offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le prescrizioni 
del presente capitolato relativamente alla definizione delle modalità e dei termini di espletamento 
dell’incarico e alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere. 
Per tutte le attività richieste nel presente servizio, sono a carico della S.A. le spese vive per pagamenti di 
bollettini ai Vigili del Fuoco ecc. 
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Art-1 Oggetto del servizio 

Incarico professionale relativo ai “servizi di ingegneria e architettura” di cui in premessa: con 
l’accettazione dell’incarico il soggetto aggiudicatario dichiara di accettare espressamente le condizioni 
contrattuali dell’incarico medesimo alle tempistiche indicate nel presente Capitolato e negli atti di gara. 
Le prestazioni da acquisire vengono articolate in più fasi, come specificato di seguito: 

fase 1) Progettazione definitiva e prestazioni accessorie 
fase 2) Integrazioni e variazioni del progetto definitivo per acquisire le eventuali osservazioni e 

variazioni emerse nella Conferenza dei Servizi. 
 

Art-2 Descrizione del servizio 

Con la presente procedura si intendono acquisire le prestazioni professionali necessarie per l’elaborazione 
della progettazione definitiva in collaborazione con la figura del Project Manager che sarà individuata tra 
le figure professionali all’interno dell’Ente la quale, per competenze e conoscenza del territorio, definirà 
l'idea progettuale in accordo con il soggetto vincitore che la svilupperà e revisionerà con lo stesso. 
 
Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intendono affidare sono, nel dettaglio, quelle indicate nelle 
tabelle relative al calcolo dei corrispettivi allegato al presente Capitolato, che riguardano importi e 
categorie d’opera indicate nel prospetto seguente. 
Il servizio comprende la predisposizione degli elaborati tecnico-amministrativi necessari per l’ottenimento 
di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro da parte degli enti competenti in sede di 
Conferenza dei Servizi, per la quale l’incaricato dovrà fornire la massima collaborazione al Rup e 
partecipare alla Conferenza stessa. I suddetti lavori, infatti, si dovranno svolgere senza incertezze o 
impedimenti da parte di nessuna Autorità Pubblica tenuta al rilascio di pareri e senza che si possano 
determinare rallentamenti o interruzione dei lavori medesimi. 
L’aggiudicatario è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera 
nel rispetto del limite economico stabilito per i lavori nel progetto di fattibilità. 
In caso di superamento del suddetto limite economico l’aggiudicatario dovrà immediatamente 
interrompere la progettazione e darne comunicazione al Rup con ripresa della progettazione solo in 
seguito ad ordine scritto da parte del Rup medesimo. 
Nessuna prestazione verrà liquidata se il progetto sarà sviluppato unilateralmente e senza confronto 
preventivo con il Rup. 
 

ID. OPERE 

CATEGORIE D’OPERA 

Codice Descrizione 

 

Grado 

Complessità 

<<G>> 

 

Costo categorie 

(€) 

<<V>> 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto 

sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 

Scuola Materna, Scuola elementare, 

scuole secondarie di primo grado fino a 24 

classi, Scuole secondarie di secondo grado 

fino a 25 classi. 

 

0,95 € 2.926.423,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali 

relative – Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati – Ponti, 

Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii 

e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 

tipo corrente – Verifiche strutturali 

relative. 

 

0,90 € 2.926.423,00 
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IMPIANTI IA.01 

Impianti per l’approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 

nell’interno di edifici o per scopi industriali 

– Impianti sanitari – Impianti di fognatura 

domestica od industriale ed opere relative 

al trattamento delle acque di rifiuto – Reti 

di distribuzione di combustibili liquidi o 

gassosi – Impianti per la distribuzione 

dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali – Impianti e reti antincendio. 

0,75 € 301.003,00 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento – Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria – Impianti meccanici 

di 

distribuzione fluidi – Impianto solare 

termico 

0,85 € 1.053.512,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente – 

singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice 

 

1,15 € 1.153.849,00 

TOTALE € 8.361.210,00     

 
 
Più in dettaglio l’oggetto dell’appalto consiste in: 
 
fase1) Progettazione definitiva e prestazioni accessorie 

I contenuti della proposta progettuale devono ricalcare, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016 
e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3 e articolo 216, comma 27-
octies, le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.: contenuti della progettazione). Qualora, durante il periodo di validità della gara e/o del 
contratto, fosse approvato il regolamento di cui all’art 216, comma 27-octies normante la disciplina dei 
livelli progettuali, la Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche e/o integrazione ai seguenti 
indirizzi in conformità alle specifiche emanazioni, senza che l’affidatario possa richiedere alcun compenso 
o indennità aggiuntive. 
Per lo sviluppo della progettazione i professionisti si avvarranno della documentazione relativa al Progetto 
di Fattibilità Tecnica ed Economica e alle indicazioni del Project Manager, al quale restano in capo le linee 
e le scelte progettuali. 
La progettazione dovrà considerare tutti gli aspetti e le caratteristiche necessarie al fine di ottenere un 
edificio/i ad alta efficienza energetica del tipo NZeb (Nearly Zero Energy Building). 
Nel dettaglio sono previste le seguenti prestazioni: 

• Esecuzione degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici del terreno sul quale sorgerà la 
costruzione con la predisposizione della relazione geologica comprensiva del programma, dei 
risultati e dello studio geologico conseguente. E’ compresa la campagna di indagini da condurre 
con prove in situ, secondo le indicazioni del Genio Civile e della normativa vigente. 

• Censimento dei sottoservizi presenti e progetto di risoluzione delle eventuali interferenze; 
• Stesura del progetto definitivo: Il progetto definitivo dovrà essere conforme alle disposizioni 

contenute negli articoli da 24 a 32 del Regolamento Generale DPR n. 207/2010. In particolare il 
progetto definitivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante 
e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’intervento e del relativo 
cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario predisposto dalla Regione Toscana 
dell’annualità in corso. 
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• Elaborazione di modulistica, relazioni ed elaborati grafici per autorizzazioni e pareri comunque 
denominati da parte degli enti preposti; 

• Verifica della conformità del progetto ai «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici» emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. 11 
ottobre 2017). 

In ragione dei suddetti aspetti, l’Affidatario della prestazione è tenuto a svolgere le seguenti attività: 
• pianificare le fasi di sviluppo delle attività di progettazione, prevedendo momenti di verifica e di 

confronto con il responsabile Unico del Procedimento (RUP) comunale; 
• organizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni 

univoche, inequivocabili e facilmente ripercorribili (ad esempio numerando tutti gli elaborati 
attraverso codici identificativi univoci con la dicitura REV-00, REV01 etc ); 

• attuare tutti gli strumenti e metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze 
intrinseche ed esplicite dell’Amministrazione, la conformità alle normative cogenti e ai vincoli 
autorizzativi, nonché la riduzione del rischio di imprevisti; 

• pianificare e programmare, in accordo con il RUP, le campagne di rilevamento e di indagine 
secondo quanto ritenga necessario, al fine di ottimizzare le scelte progettuali, nella logica della 
massima diligenza; 

• condurre le necessarie indagini preliminari presso gli enti titolari del rilascio di qualsiasi nullaosta, 
autorizzazione, concessione, necessari ai sensi di legge per la tipologia di intervento oggetto della 
progettazione, ivi comprese la richiesta di eventuali pareri preventivi; 

• predisporre la documentazione necessaria ai fini delle verifiche da condurre presso gli enti gestori 
dei servizi attinenti, sia per la soluzione delle eventuali interferenze, sia per l’ottenimento delle 
eventuali necessarie autorizzazioni; 

• predisporre la documentazione ai fini dell'approvazione del progetto da parte del Comune di 
Prato, nonché ai fini della sua valutazione da parte degli enti competenti a rilasciare pareri e 
autorizzazioni in sede di conferenza dei servizi da convocare ai sensi dell’articolo 14bis o 14ter 
della legge 241/1990, se necessario. 

 

Fase 2) Integrazioni e variazioni del progetto definitivo 

Integrazioni e variazioni del progetto definitivo per acquisire le eventuali osservazioni e variazioni emerse 
nella Conferenza dei Servizi. 
 

Art-3 Criteri di predisposizione degli elaborati 

Computo metrico estimativo 

Il computo metrico dovrà essere redatto mediante strumenti elettronici specifici. Tali strumenti elettronici 
devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi 
dai soggetti competenti; i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, 
che ne verifica l’idoneità e la conformità. 
Il Computo metrico estimativo dovrà essere un unico elaborato suddiviso in capitoli secondo le principali 
categorie d’opera (architettonico, strutturale, impianti elettrico, impianto termomeccanico etc) e in sub-
capitoli secondo categorie di lavorazioni omogenee che seguono l’ordine naturale delle lavorazioni. Ogni 
singola voce di misurazione dovrà poi contenere il numero maggiore di informazioni di dettaglio possibili, 
in modo da riscontrare facilmente la singola voce sugli elaborati grafici. 
All’interno del computo dovrà essere messo bene in evidenza: 

a) -  importo lavori; 
b) -  importo oneri per la sicurezza; 
c) -  importo per il costo della mano d’opera; 

L’affidatario dovrà poi fornire un riepilogo complessivo degli importi delle lavorazioni omogenee 
raggruppati secondo la specifica categoria SOA di appartenenza. 
E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o 
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate Imprese o di 
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ 
ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’espressione “tipo” 
ed accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione 
dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 
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Si precisa che è onere dell’affidatario utilizzare il Prezzario della Regione Toscana in vigore al momento 
della progettazione per l’elaborazione dei vari computi metrici estimativi. 
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovrà essere determinato mediante analisi secondo la 
procedura prevista all’art. 32, c. 2, del D.P.R. 207/10. Il progettista dovrà presentare un elaborato che 
raccolga le singole schede di analisi (una per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere 
redatte anche nel caso di accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai 
prezziari, oppure nel caso di modifica locale alla voce stessa del prezziario. 
Le singole voci di misurazione dovranno essere evidenziate con il relativo codice desunto dal preziario 
regionale. Le nuove voci dovranno avere un codice identificativo univoco e chiaramente desumibile. 
L’affidatario oltre alla versione stampata e digitale (PDF) dovrà anche fornire alla stazione appaltante il 
file sorgente originario. 
 
Relazioni specialistiche e di calcolo 

Le relazioni specialistiche e di calcolo, oltre a riportare i tabulati esportati dai vari software utilizzati per la 
progettazione, devono contenere anche un riepilogo delle verifiche più gravose corredato anche da 
schemi grafici riassuntivi. 
 
Cartiglio 

L’affidatario si impegna a definire in accordo con l’Amministrazione, sin dall’avvio delle attività, il cartiglio 
da utilizzare, attenendosi alle indicazioni che saranno impartite dal Project Manager e dal Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 
Formato “fisico” degli elaborati e scala di rappresentazione 

I formati ammessi devono preferibilmente corrispondere a quelli UNI da A4 a A0. 
Le singole tavole grafiche dovranno essere ripiegate in formato A4. La documentazione prodotta in 
formato A3 potrà essere raccolta per tema e rilegata in album. I documenti tecnici non grafici (relazioni 
tecniche specialistiche, relazione di calcolo, capitolati, elenchi prezzi, computi metrici, ecc.) dovranno 
essere prodotti in formato A4, opportunamente rilegati, con pagine numerate in modo progressivo e 
dovranno prevedere un indice con i riferimenti di pagina. 
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in adeguata scala di rappresentazione. 
Ogni elaborato deve presentare all’interno del cartiglio un codice univoco di rapida identificazione e che 
tenga traccia dello storico delle revisioni in modo tale da non creare nessuna problematica in merito alla 
corretta identificazione delle versioni superate. 
Il progetto dovrà essere sviluppato mediante l’utilizzo di modellazione di tipo BIM (Building Information 
Modelling); per motivi di compatibilità con gli applicativi informatici della stazione appaltante, i file 
prodotti dovranno essere restituiti nei formati dwg, doc, pdf xls, dcf. 
I files in PDF dovranno essere prodotti nelle dimensioni originali della tavola o documento cartaceo, senza 
alcuna riduzione, in modo da poter essere stampati tali e quali. 
In sostanza detti files devono essere una copia digitale del progetto cartaceo. 
I files prodotti da applicativi particolari utilizzati dall’affidatario, dovranno essere restituiti in uno dei 
formati standard sopra indicati o comunque concordati preventivamente con l’A.C. 
In conformità al presente Capitolato per l’affidamento dei servizi tecnici professionali, il Tecnico incaricato 
si impegna a produrre: 

• n. 2 originali del progetto definitivo, firmate e timbrate in originale; 
• le copie richieste eventualmente da ogni Ente di controllo (comprese ulteriori copie per eventuali 

integrazioni/revisioni) e tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la 
Conferenza di Servizi, la validazione da parte del responsabile del procedimento e le eventuali 
ulteriori copie revisionate conseguenti alle attività di verifica; tutte le suddette copie si intendono 
già retribuite con il compenso qui stabilito. 

• un numero di copie del progetto definitivo e di ogni altro atto connesso od allegato, a semplice 
richiesta dell’Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta 
dell’Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, contro 
interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.); 

• prima del pagamento del corrispettivo finale un esemplare completo del progetto, su supporto 
magnetico in formato standardizzato firmato digitalmente. 

Gli elaborati resteranno di proprietà dell’Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione, 
nonché, introdurvi le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, 
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senza che il progettista possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il 
progetto in parti essenziali e caratterizzanti. 
Tutti gli elaborati dovranno essere del tipo accessibile per la corretta pubblicazione online sui siti web 
della Pubblica Amministrazione. A tale scopo si rimanda alla “guida pratica per la creazione di un 
documento accessibile” pubblicata sul sito del Comune di Prato www.comune.prato.it. 
 

Art-4 Modalità di svolgimento del Servizio e obblighi delle parti 

Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, in rispetto del principio generale della personalità della 
prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali. 
Al Soggetto Incaricato, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere solo eccezionalmente e 
sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la 
collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il 
Committente. 
Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, se non nei casi 
e alle condizioni di cui all’art. 31 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferma restando, anche in questo caso, 
l’obbligo di acquisire preliminarmente l’autorizzazione dell’Amministrazione. 
L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del Procedimento e del Project Manager, che si 
riservano in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Soggetto 
Incaricato, con la sottoscrizione del presente Capitolato, si impegna a rispettare. 
Il Soggetto Incaricato, nell’espletamento dell’incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli 
articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal 
presente Capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, della legislazione vigente in materia di incarichi 
nonché della deontologia professionale. 
E’ altresì obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto 
dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere 
pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica, accessibilità e superamento delle barriere 
architettoniche, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi e delle norme tecniche prescritte da leggi, 
decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento 
della consegna del progetto e fino all’appalto dei lavori. 
Resta a carico dello stesso Soggetto ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli 
organi dell'Amministrazione. 
Il Soggetto Incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con 
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 
Il Soggetto Incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, 
tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento e dal Project Manager in 
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi 
orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto 
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
In particolare il Soggetto Incaricato deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche 
e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli 
atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. 
Il Soggetto Incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi: 

• a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella 
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento 
razionalizzazione, soprattutto nell’eventualità dell’aumento dei costi da computo metrico; 

• a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 
richiesta dell’Amministrazione; 

• a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante, anche in orari serali, per 
l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

• ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire 
tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, e le prescritte autorizzazioni e concessioni. 

È pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo: 
• identificare gli uffici competenti al rilascio dei pareri necessari; 
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• informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le 
domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione; 

• presentare tutti i documenti richiesti; 
• formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge. 

L'Amministrazione si impegna a fornire al Soggetto Incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
alla formazione del progetto. Il Soggetto stesso provvederà a proprie spese all’estrazione delle copie a lui 
necessarie. 
Il Soggetto Incaricato ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione, per tutta la 
durata dell’appalto, il “gruppo di lavoro” costituito dalle figure professionali secondo quanto stabilito nel 
disciplinare. 
Alcune delle suddette figure professionali, specializzate nei vari settori, possono coincidere. In tal caso le 
figure professionali richieste saranno relative, oltre che alle prestazioni sopra indicate, ad altre prestazioni 
professionali facenti parte del servizio, secondo l’organizzazione che il gruppo di lavoro vuole assumere 
per svolgere il servizio di cui trattasi e che viene illustrato nell’offerta tecnica. 
Qualsiasi modifica del predetto “gruppo di lavoro”, inserito nell’offerta tecnica di gara, dovrà avvenire nel 
rispetto della normativa sui lavori pubblici ed essere previamente concordata e approvata 
dall’Amministrazione. 
Al fine di: 

a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione; 
b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla 

progettazione proponendo le adeguate azioni correttive; 
c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o 

amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista; 
d) verificare, in conformità a quanto stabilito nel Progetto di Fattibilità, le disposizioni progettuali con 

gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione committente; 
e) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo passo” e fornendo un supporto 

continuo al professionista; 
L’incaricato è tenuto ad effettuare incontri con il RUP ogniqualvolta richiesto dallo stesso al fine di far 
fronte a chiarimenti e/o problematiche progettuali, tecniche o amministrative. 
Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conseguendo gli obiettivi generali 
dell’intervento, agli incontri sopra descritti potranno partecipare, secondo le indicazioni che saranno 
dettate dal RUP, anche altri organi interni all’Amministrazione committente interessati alla gestione ed 
alla realizzazione dell’opera. 
L’Incaricato è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione committente per 
l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo. 
L’Incaricato è obbligato a far presente tempestivamente alla Committenza, tramite il RUP, evenienze, 
emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che 
rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 
 

Art-5 Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale 

L'Amministrazione Comunale si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto 
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto dell’incarico stesso, con particolare riguardo allo 
stato di fatto degli edifici esistenti, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti 
urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilità approvato. 
Eventuale documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, non disponibile presso 
l'Amministrazione, sarà reperita e acquisita dall’incaricato senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il 
Comune. 
L’affidatario dovrà in ogni caso far presente al RUP prima dell’affidamento dell’incarico la carenza 
documentale o l’incompletezza del materiale fornito. 
 

Art-6 Adempimenti e oneri a carico dell’aggiudicatario 

In aggiunta alle prestazioni ed oneri di cui ai precedenti articoli, risultano compresi anche quelli per la 
redazione, nel numero di copie richiesto, degli elaborati tecnici occorrenti all’acquisizione delle 
autorizzazioni e dei nullaosta preso gli uffici ed enti competenti (Azienda USL, Vigili del Fuoco, ecc) in 
fase progettuale. A tal riguardo l'Incaricato ne curerà i rapporti per tutto l’iter procedimentale, al fine di 
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abbreviare i tempi per il conseguimento dei pareri e/o autorizzazioni, prenderà parte agli incontri e 
sopralluoghi necessari, fornirà sollecitamente le integrazioni documentali richieste. 
Sono inoltre a carico del professionista tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge ed in particolare 
ai sensi dell’art.2, comma 60 punto 16, della L 23/12/1996 n° 662. 
Il Soggetto Incaricato è responsabile della perfetta rispondenza del progetto alle disposizioni legislative 
ed alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento. 
È responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone e/o 
cose per attività collegate alle prestazioni professionali richieste. 
È fatto divieto all’affidatario del servizio di cui trattasi partecipare agli appalti dei lavori pubblici oggetto 
del presente incarico, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, così pure i soggetti controllanti, 
controllati o collegati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 
L’incaricato prenderà parte alla Conferenza dei Servizi indetta dall’Amministrazione al fine del 
conseguimento di tutti i pareri od autorizzazioni che si rendessero necessarie. 
Si precisa, comunque, che rientra nei compiti dell’incaricato la gestione dei rapporti con gli Enti 
sopraelencati e l’Amministrazione, tramite il Responsabile del Procedimento, è tenuta soltanto ad apporre 
le firme necessarie e pagare eventuali contributi, tasse ecc. 
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice e come 
disciplinato negli atti di Gara. 
In caso di variante ai termini dell’incarico – sotto il profilo dell’oggetto e/o delle spese e tributi ed ogni 
altro profilo – comportanti la necessità e/o l’opportunità dell’aumento della prestazione e 
corrispondentemente del compenso e delle spese oppure l’aumento della progettazione e/o dell’importo 
dei lavori, il progettista è tenuto a sospendere l’esecuzione dell’incarico dandone immediata 
comunicazione tramite PEC al responsabile del procedimento, con l’obbligo di riprendere l’attività dietro 
richiesta scritta da parte dello stesso. 
In caso di varianti alla procedura che non comportino variazioni del compenso e delle spese ma che 
riguardino modalità di esecuzione dell’incarico, o in caso di modifiche dei tempi di consegna conseguenti a 
dette variazioni o ad impedimenti oggettivi, convenuti tra le parti, si potrà procedere alle opportune 
variazioni mediante corrispondenza tra le parti senza ricorrere ad ulteriori convenzioni oltre quella 
contrattuale. 
 

Art-7 Termini per l’espletamento del servizio 

La prestazione oggetto dell’appalto è articolata con due successive consegne per complessivi 180 

(centottanta) giorni dalla consegna del servizio, con espletamento intermedio della conferenza dei 
servizi, così articolato: 

fase 1) Progettazione definitiva e prestazioni accessorie entro 100 (cento) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte del Rup; 

fase 2) Integrazioni e variazioni del progetto definitivo per acquisire le eventuali osservazioni e 
variazioni emerse nella Conferenza dei Servizi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data 
di comunicazione di avvio delle attività da parte del Rup . 
 
In applicazione dell’articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
responsabile del procedimento può emettere la predetta comunicazione di avvio della progettazione 
anche prima della stipulazione del contratto, qualora il mancato avvio della progettazione determini un 
grave danno all'interesse pubblico che l’opera da appaltare é destinata a soddisfare; in tal caso nell’ordine 
di servizio di avvio delle attività sono indicate espressamente le motivazioni che ne giustificano 
l’immediato avvio. 
Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle 
date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente 
dimostrabili con comunicazione recettizia (es. PEC, raccomandata a mano o A.R., fax...). 
I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Committenza, 
ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, fax o 
raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall’altra parte. 
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 

• i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all’espletamento della 
Conferenza dei Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati; 
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• i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all’acquisizione di accordi e 
pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli 
stessi; 

Le sospensioni di cui sopra non operano qualora: 
• il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di 

integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al soggetto 
incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso soggetto; 

• il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare 
delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell’emissione 
dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il 
periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di 
ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà 
ridotto di conseguenza. 

 

Art-8 Penali per il ritardato adempimento del servizio 

Qualora la presentazione degli elaborati di progetto relativi alla prima consegna avvenga in ritardo 
rispetto ai termini indicati nel contratto, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 per 
mille del corrispettivo contrattuale, da trattenersi sullo stesso oppure escutendo la cauzione definitiva. 
Qualora l’importo complessivo delle penali applicate sulla prima consegna, fase 1) e fase 2) superi il 10% 
del corrispettivo contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto. 
 

Art-9 Compenso professionale 

Ai fini della determinazione dei compensi si fa riferimento al calcolo dell’onorario, di cui all’art. 2 del 
presente Capitolato, suddiviso per le prestazioni professionali di cui alle tabelle relative, sottoposto al 
ribasso percentuale, offerto in fase di gara. 
Il corrispettivo di aggiudicazione sarà commisurato alle prestazioni professionali effettivamente rese e, 
per le stesse, è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile per tutta la durata del 
servizio e non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso servizio in caso di aumento dei costi di 
cui l’aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta. 
Pertanto l’importo non è soggetto a variazioni in aumento, con la sola esclusione che vengano richieste 
ulteriori prestazioni non previste nel presente Capitolato e negli atti di Gara. Per la quantificazione dei 
corrispettivi per tali eventuali prestazioni aggiuntive saranno seguiti gli stessi criteri del progetto di notula 
iniziale con applicazione del medesimo ribasso offerto. 
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già presentato al Comune, 
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, fino alla 
definitiva approvazione degli elaborati stessi, per una maggiore rispondenza del progetto alle finalità e 
specifiche dell'incarico, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti o entrate in vigore durante 
l'iter progettuale, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
Le pratiche autorizzative di cui al presente Capitolato devono intendersi già compensate nell’onorario 
complessivo della parcella posto a base di gara. 
L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Capitolato, 
in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che 
fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino 
all’approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a 
intervenute disposizioni normative e/o particolari esigenze di uso, comprensivo di qualsiasi altro 
rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel 
presente Capitolato. Eventuali variazioni relative all’applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi 
importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, salvo diversa specifica 
disposizione normativa. 
All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in 
sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra le attività di 
progettazione del gruppo di lavoro. 
Resta inteso che non si procederà ai pagamenti in acconti o al saldo nei casi di mancata acquisizione di 
tutti i pareri necessari. 
 



 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi 

alla realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra scuola Pier Cironi 

 12 

Art-10 Modalità di liquidazione del compenso professionale 

La liquidazione degli onorari, diminuiti eventualmente delle penali, avverrà nel seguente modo: 
 

Onorario per la Progettazione definitiva e prestazioni accessorie: 
- pagamento in acconto pari al 10%, oltre ai contributi previdenziali ed Iva, entro trenta 

giorni dalla firma del contratto di affidamento; 
- pagamento in acconto pari al 40%, oltre ai contributi previdenziali ed Iva, entro trenta 

giorni dalla consegna del progetto definitivo alla Stazione appaltante per la Conferenza 
dei Servizi, dietro ricevuta per accettazione del Responsabile del Procedimento; 

- la restante quota a saldo pari al 50%, oltre ai contributi previdenziali ed Iva, entro trenta 
giorni dall’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
La liquidazione dei compensi spettanti avviene su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità 
contributiva ed assicurativa ai sensi della L. 266/2002. Non si darà luogo a pagamento nel caso che tale 
verifica risulti negativa e senza che i soggetti abbiano regolarizzato le proprie posizioni contributive e/o 
assicurative. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture. 
In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive variazioni (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione, del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati nell'esecuzione del contratto. 
L’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto 
dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti del 
Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento, l’Amministrazione tramite il 
responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016. 
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non 
verranno accettate. 
Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Amministrazione ha previsto l’applicazione di 
penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle relative penali 
applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l’aggiudicatario è 
tenuto ad emettere e trasmettere all’Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa 
fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Amministrazione. 
 

Art-11 Sospensione dell’esecuzione del contratto e modifica del 

contratto durante il periodo di validità 

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per 
esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi 
determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle prestazioni professionali messo a base di gara, nel 
rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale 
che verrà offerto dall’aggiudicatario. 
Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di 
previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 
 

Art-12 Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando 
all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte, che potrà utilizzare secondo le modalità ritenute più 
opportune, quantificato in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni effettivamente 
eseguite sino a detta data. 
Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 
sensi dell'art. 2237, comma 1, del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro 
effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’Incaricato avrà diritto al compenso 
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previsto dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva, anche senza previa diffida, la facoltà di 
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

• Reiterato ritardo nella consegna degli elaborati progettuali rispetto ai termini previsti al precedente 
art. 7, con conseguente danno al rispetto della programmazione dell'Ente; 

• Mancata rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità e specifiche dell’incarico. 
• Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso 

comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita 
la verifica e la validazione da parte dei soggetti, per accertato difetto progettuale, carenza 
negligente o violazione di norma di legge o di regolamento; 

• Violazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di subappalto o dell’obbligo di 
comunicare all’Amministrazione l’eventuale utilizzo di ausiliari per l’espletamento dell’incarico. 

• Inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile del Procedimento. 
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con 
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, 
fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni 
diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell’inadempimento. 
Il contratto può altresì essere risolto in danno all’Incaricato in uno dei seguenti casi: 

a) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico 
incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non 
disponga di una figura professionale sostitutiva; 

b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un 
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità 
organizzata; 

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in 
materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 
f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all’art. 13 del presente disciplinare; 
g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all’art. 14 del 

presente disciplinare. 
Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da 
qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti la fase di 
progettazione definitiva, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del Rup per accertato difetto 
progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il contratto potrà essere 
risolto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto 
a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere 
favorevole. 
 

Art-13 Incompatibilità 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Capitolato non potranno partecipare né 
all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 
All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi 
dell'art. 2359 del Codice Civile. 
I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario del servizio, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 
dipendenti. 
L’Incaricato dovrà dichiarare di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con la Committenza e si dovrà impegnare comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale 
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per 
sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 
 

Art-14 Riservatezza 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di 
cui l’Incaricato venisse a conoscenza. 



 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi 

alla realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra scuola Pier Cironi 

 14 

 

Art-15 Responsabilità del Soggetto Incaricato 

Il Soggetto Incaricato è responsabile della perfetta rispondenza del progetto alle disposizioni legislative e 
particolarmente alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento. 
Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a 
regola d’arte. 
L’Operatore Economico aggiudicatario del Servizio tecnico in oggetto è il solo responsabile, senza riserve 
ed eccezioni, nei confronti dell’Amministrazione Comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso 
con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o 
terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi 
a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro 
necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. 
È responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, 
proprietà e cose per l’esecuzione dell’attività conseguente all’incarico. 
Le disposizioni normative in materia di attività di progettazione, di responsabilità professionali in caso di 
errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera, si intendono recepite dal presente contratto e 
assunte come obblighi dalle parti. 
Il Soggetto Incaricato, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del vigente Codice dovrà essere munito di una 
polizza di responsabilità civile professionale, che deve coprire anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto definitivo qualora si determinino, a carico della stazione 
appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per i lavori, come stabilito all’art. 106, 
commi 9 e 10 del vigente Codice. 
 

Art-16 Cauzione definitiva  

L'Operatore economico incaricato dovrà presentare prima della stipula del contratto una cauzione 
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esecuzione per un importo minimo 
pari al 10% dell’importo contrattuale, o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art. 
103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al 
fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati. 
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti 
dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di 
procedimento giudiziario. 
L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata 
(PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui 
l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 
Contratto. 
L’Amministrazione Comunale autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente 
diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e 
liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. 
 

Art-17 Diritto d'autore e proprietà del progetto 

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’Affidatario, i progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta del comune di Prato il 
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Esso potrà altresì introdurvi nel modo 
e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 
senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun 
modo attribuite all’Affidatario medesimo. 
 

Art-18 Controversie 

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente incarico e che non si fosse potuta 
definire in via bonaria, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni 
da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Prato. 
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Art-19 Forma del contratto 

Il contratto è stipulato con atto pubblico e le spese di stipula sono a carico dell’affidatario. Sono allegati 
come parte integrante del contratto e perciò sono documenti ai quali l’affidatario dovrà attenersi nella 
esecuzione del servizio: 

• il presente Capitolato Prestazionale; 
• l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. 

 

Art-20 Obblighi tracciabilità dei flussi finanziari 

L'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, preliminarmente alla stipula del contratto, 
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, questo si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge. 
 

Art-21 Norme che regolano il servizio 

Le norme di riferimento per l’espletamento dell’incarico sono, in via principale, ma non esaustiva: 
a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.lgs. 3 
agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; 

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 

e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

g) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici; 

h) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122; 

i) Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e 
relative circolari esplicative, anche quelle che interverranno nel corso dell’esecuzione del 
contratto, per quanto applicabili; 

j) Le norme del codice civile; 
k) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE 

relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i; 
l) D.M. 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato 
nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017; 

m) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

n) Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali 
vigenti, delle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, inerenti e conseguenti 
la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, in particolare in relazione agli eventi 
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sismici 2016, comprese quelle che pur non avendo carattere di ufficialità, siano raccomandate dai 
competenti organi tecnici. 
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