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Impianto cantiere e sicurezza
Scavi e movimenti terra
Pali di fondazione
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Opere stradali
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Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie
Impianto di illuminazione

Strutture prefabbricate

Sistemazioni a verde

Segnaletica stradale

Murature e opere complementari
Opere in c.a.

Opere in economia
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Tempo utile contrattuale= 180

Consegna lavori (presunta) 01/09/2022
Tempo utile 180
Scadenza tempo utile lunedi, 27 febbraio 2023
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Lavori di: PH356/3A

IMPresa: ..
PH 356/3A Calcolo uomini-giorno

Importo lavori Incidenza manodopera |Costo orario [Ore |Uomini |Numero |Durata

base d'asta % perc. costo M.O. giorno |giorno  |uomini |lavori gg
Approntamento cantiere 0,000% 36%| € - | € - 8 1
Scavi e movimenti terra € 1.750,00 0,686% 18%| € 315,00 | € 24,00 8 1,64 2 1
Pali di fondazione 0,000% 29%| € - | € - 8
Opere stradali € 220.250,00 86,373% 22%| € 48.455,00 | € 24,00 8| 252,37 5 50
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie € 17.500,00 6,863% 38%| € 6.650,00 | € 24,00 8 34,64 2 17
Impianto di illuminazione € - 0,000% 30%| € - | € 24,00 8 0,00 3 0
Strutture prefabbricate 0,000% 30%| € - | € - 8
Sistemazioni a verde € - 0,000% 18%| € - | € 24,00 8 0,00 8 0
Segnaletica stradale € 15.000,00 5,882% 36%| € 5.400,00 | € 24,00 8 28,13 2 14
Murature e opere complementari € - 0,000% 30%| € - | € - 8
Opere in c.a. 0,000% 30%| € - | € - 8
Opere in economia (manodopera) € 500,00 0,196%| 100%| € 500,00 | € 24,00 8 2,60 4 1
TOTALE LAVORI € 255.000,00 100% € 61.320,00 319 84
Incidenza totale mano d'opera 24,05%
Produzione giornaliera media € 3.024,00 |al giorno
Giorni lavorativi effettivi 84 [giorni
Costo giornaliero MO € 727,18
Costo orario mano d'opera = € 24,00
Costo medio uomo-giorno = € 192,00
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