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Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Piazza Mercatale, 31 - Prato pag. 1
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera] %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Stilatura dei giunti muratura in pietrame: eseguita con malta bastarda

S-11 SOMMANO mq 10,00 82,97 829,70 570,30 68,736

2 Demolizione di porzione di solaio e rinforzo foro del solaio per l'esecuzione di cavedio impianti. La

S-12 voce comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione del cavedi ... comprese le

lavorazioni di rinforzo del foro del solaio. 1l tutto per dare 'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 435,97 1'307,91 438,69| 33,541

3 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio ¢20/25, a

S-15 sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, ¢ ... orme; escluso

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a
30 cm
SOMMANO m¢| 16,07 675,08| 10'848,54| 27252,69| 20,765

4 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica,

TOS23_01.A |appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di ... onere per la

06.015.002 |fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO mq| 165,67 53,65 8'888,20|  27242,49| 25,230

5 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre

TOS23_01.B |presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

03.001.005 SOMMANO kg| 394,80 2,86 1129,13 304,86 27,000

6 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni fino a dimensioni cm

TOS23_02.B |30x30x15.

08.023.001 |Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il manteniment ... rdoli di rigiro, i sistemi di

collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
SOMMANO cad| 84,00 47,98 4°030,32| 3°134,38| 77,770

7 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti

TOS23_02.B |con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; e ... 0 e/o trabattelli

10.004.002 |a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m? 0,22 719,79 158,35 103,69| 65,480
Parziale LAVORI A MISURA euro 27°192,15 9'047,10| 33,271
TOTALE euro 27°192,15 9°047,10| 33,271

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO




Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Piazza Mercatale, 31 - Prato pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera] %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 27°192,15 9'047,10| 33,271

M:001 OPERE STRUTTURALI euro 27'192,15 9°047,10| 33,271

M:001.001 Consolidamento muratura e stilatura dei giunti euro 988,05 673,99 68,214

M:001.002 Realizzazione cavedi su solaio euro 1307,91 438,69| 33,541

M:001.003 Cordoli in c.a. ¢ nuovo solaio euro 24'896,19 7934,42| 31,870

TOTALE euro| 27'192,15 9'047,10| 33,271

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO
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