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Titolo
Diagramma di Gantt

Fase
Progetto Esecutivo

Servizio  Servizio Edilizia storico monumentale e immobili
comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro

Dirigente del servizio

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesco Caporaso
Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato

Arch. Elena Vitali - Comune di Prato

Legenda codici
A - opere architettoniche
Sic - sicurezza

De -diagnosi energetica

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione Ac - valutazioni acustiche

Arch. Luca Erbaggio

Diagnosi energetica e valutazioni acustiche

Ing. Roberto Ferrara

Tavola:Sic-02

Scala:

Spazio riservato agli uffici:
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Mese -1

Mese 1

{Mese 2

{Mese 3

{Mese 4

{Mese 5

{Mese 6

{Mese 7

{Mese 8

{Mese 9

{Mese 10

{Mese 11

s-1

sl

\ s9 \ s10 \ sii \ s12

\ s13

\ s14

s15

s16

s17

s18

s19

s20

s21

s22

s23

\ 524

\ 525

\ 526

s27

s28

s29

s30

s31

s32

s33

s34

s35

s36

s37

s38

s39

s40

s41

s42

s43

s44 \ 545 \ 546 \ s47

Allestimento del cantiere 5¢g H

Preparazione delle aree di cantiere 1g VJ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g le
Realizzazione della viabilith di cantiere 1g le

Apprestamenti del cantiere 1g VJ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 1g le
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g le
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g le

Impianti di servizio del cantiere 2g H
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 1g le
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g le

Montaggio Ponteggi 15¢g v J
Montaggio del ponteggio metallico fisso 15¢ Zl_

Smontaggi e Rimozioni 5g H
Rimozione di serramenti interni 3g Zl-

Rimozione di serramenti esterni 3g Zl-

Rimozione di manto di copertura in tegole 5g Zl-

Opere in copertura 9g v J
Impermeabilizzazione di coperture 9g Zl_

Posa di manto di copertura con materiale precedentemente sn 9¢g Zl_

Finiture esterne 78¢ v J
Serramenti esterni 5¢g H

Montaggio di porte per esterni 5¢g Zl-
Montaggio di serramenti esterni 5g Zl-

Opere 73 g v J
Formazione intonaci esterni tradizionali 24 g Zl_

Tinteggiatura di superfici esterne 249 Zl_
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 20g Zl_
Rifacimento di cornicioni 4g Zl-

Smobilizzo del cantiere 13 g v J
Smobilizzo del cantiere 5g Zl-
Pulizia generale dell'area di cantiere 3g Zl-
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5g Zl-
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