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PH412_Intervento 5 — Narnali- Maliseti

CRONOPROG RAMMA Tempi Giorni lavorativi
parziali 20 40 60 80 100
0O|lmpianto cantiere e sicurezza 2[]
1|Scavi e movimenti terra 3| []
3|Opere stradali 57| | |
4|Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 2 |:|
5|Impianto di illuminazione 3
7|Sistemazioni a verde 0
8|Segnaletica stradale 33 [ ]
11|Opere in economia 0
TOTALE 100
giorni lavorativi effettivi 100
tempo utile contrattuale 140
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PH412_Intervento 5 — Narnali- Maliseti

PH412_5

Calcolo uomini-giorno

Importo lavori Percetuale da normativa |Incidenz@ manodopera |Costo orario Ore |Uomini [Numero |Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno|giorno  |uomini |lavori gg
Approntamento cantiere € - 0,000% 36%| € - | € - 8 2
Scavi e movimenti terra € 17.265,73 6,641% 18%| € 3.107,83 | € 24,00 8 16,19 4 3
Opere stradali € 198.974,54 76,529% 22%| € 43.774,40 | € 24,00 8| 227,99 4 57
Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie € 3.592,76 1,382% 38%| € 1.365,25 | € 24,00 8 7,11 3 2
Impianto di illuminazione € 5.044,88 1,940% 30%| € 1.513,46 | € 24,00 8 7,88 3 3
Segnaletica stradale € 35.122,09 13,508% 36%| € 12.643,95| € 24,00 8 65,85 2 33
Opere in economia (manodopera) € - 0,000%| 100%| € - | € 24,00 8 0,00 4 0
TOTALE LAVORI € 260.000,00 100,00% € 62.404,90 325 100
Incidenza totale mano d'opera 24%
Produzione giornaliera media € 2.602,01 |al giorno
Giorni lavorativi effettivi 100 |giorni
Costo giornaliero MO € 624,53
Costo orario mano d'opera = € 24,00
Costo medio uomo-giorno = € 192,00
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