



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 2° semestre Anno 2021
dati al 31/12/2021

INDICE

<p>PREMESSA Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo Struttura del Report Il contesto di riferimento</p>	<p>Pag. 3</p>
<p>PARTE 1 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi <i>1.1 Albero strategie -obiettivi</i> <i>1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi- dettaglio</i> <i>1.3 I principali risultati raggiunti dall’inizio del mandato</i> <i>1.4 Principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030</i></p>	<p>Pag. 9 9 17 53 64</p>
<p>PARTE 2 Il grado di realizzazione finanziaria</p>	<p>Pag. 79</p>
<p>PARTE 3 Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche</p>	<p>Pag. 89</p>
<p>PARTE 4 La qualità dei servizi erogati - L’elenco delle rilevazioni attivate</p>	<p>Pag. 104</p>
<p>PARTE 5 Gli indicatori d’impatto</p>	<p>Pag. 121</p>
<p>PARTE 6 Considerazioni anno 2021</p>	<p>Pag. 136</p>
<p>PARTE 7 Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate</p>	<p>Pag. 137</p>

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.


In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto :

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi ;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo





Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2021/2024 – Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 25 del 22/04/2021
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2021/2024 e Variato con DCC 45 del 22/07/2021
DUP 2021/2024 – Variazione Nota aggiornamento Dup	Delibera di Consiglio n. 45 del 22/07/2021
Bilancio di Previsione 2021/2023	Delibera di Consiglio n. 26 del 22/04/2021
Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2021/2023	Delibera di Giunta n. 69 del 04/05/2021
Relazione sulla Performance 2021	In corso di approvazione

Struttura del report

Il presente report è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 e secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report riassume l'esito della verifica finale dell'anno 2021, finalizzata a dar conto dello stato di attuazione delle strategie definite dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2021/2023) e si compone di 4 parti:

La prima sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 31/12/2021:

- in maniera sintetica attraverso un processo bottom up, che parte dal grado di realizzazione degli obiettivi gestionali per poi arrivare al raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici;
- in maniera analitica: riportando le attività svolte e i principali risultati raggiunti nell'anno 2021 con riferimento ai vari obiettivi operativi. In seguito alla partecipazione da parte dell'Amministrazione al progetto Comuni sostenibili, che ha lo scopo di valutare il posizionamento del Comune di Prato con riferimento agli obiettivi dell'Agenda 2030, i risultati raggiunti sono stati aggregati anche con riferimento agli obiettivi dell'Agenda 2030.

La seconda sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite e i conseguenti accertamenti ed impegni) aggregati per obiettivi strategici.

La terza sezione analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell'opera al patrimonio dell'ente e permette, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori.

La quarta sezione descrive tutte le indagini sulla qualità dei servizi portate avanti dall'amministrazione nel 2021. La sezione riporta per ciascun ambito di indagine la metodologia utilizzata, il periodo di rilevazione, i questionari somministrati, la metodologia utilizzata, il periodo di rilevazione, i questionari somministrati e compilati e una descrizione sintetica del risultato raggiunto.

La quinta sezione riporta gli indicatori di impatto (outcome) che esprimono la ricaduta che le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale, insieme ad altri enti ed a fattori esterni, producono sulla collettività e sull'ambiente.

La sesta sezione riporta le considerazioni conclusive sull'andamento dell'anno 2021.

La settima sezione illustra il grado di raggiungimento a consuntivo degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipate.

Il contesto di riferimento

Con il perdurare dell'emergenza sanitaria, anche l'anno 2021 è stato caratterizzato da repentini cambiamenti di scenario. L'alternarsi delle zone gialle, arancioni e rosse, con le varie restrizioni che queste hanno comportato, ha significato un continuo sforzo da parte dell'amministrazione per riorganizzare il lavoro e i servizi erogati in base alle nuove disposizioni. Durante i vari scenari epidemiologici susseguitesì sono stati sempre garantiti i servizi essenziali, mentre per quanto riguarda i servizi non essenziali (Biblioteche, cultura, eventi, sport ecc.) sono stati definiti di volta in volta i servizi erogabili e le modalità di erogazione (attraverso disposizioni dei singoli Dirigenti dei Servizi).

A partire dal 15 ottobre 2021, a seguito del DPCM del 23/09/2021, è stato superato il modello del lavoro agile come strumento per fronteggiare l'emergenza epidemologica e c'è stato un graduale ritorno al lavoro in presenza, partendo dal personale preposto alle attività di sportello, front office ed erogazione servizi all'utenza, per poi essere esteso a tutti gli altri dipendenti. Negli ultimi mesi nell'anno sono anche ripartiti i concorsi pubblici, bloccati per due anni in seguito all'emergenza sanitaria.

Il 2021 è stato caratterizzato da un aumento generale dei prezzi delle materie prime, e dalla difficoltà di reperimento delle stesse. La scarsità dei materiali e il crescente andamento dei prezzi hanno influito sulla realizzazione di molte opere pubbliche, che hanno necessitato di una revisione dei quadri economici e dei cronoprogrammi.

Rimanendo sul tema delle opere pubbliche, a fine 2021 sono usciti i primi bandi del PNRR e il Comune di Prato ha provveduto ad inviare le proprie candidature, beneficiando di una prima parte di contributi pari a € 20.750.000.

Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

1.1 L'albero strategie-obiettivi – sintesi realizzazione obiettivi strategici e operativi

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto un quarto ambito strategico (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** dettagliati, a loro volta, in **54 obiettivi operativi**.

Qui di seguito si riporta l'albero degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel Dup 2021/2024 con evidenziata la percentuale di realizzazione al 31/12/2021.

Per calcolare la percentuale di avanzamento si parte dall'attività di misurazione e valutazione degli obiettivi annuali (individuali, di sviluppo e gestionali) attribuiti ai responsabili dei servizi dell'Ente: gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli:



Sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali, si calcola l'avanzamento degli obiettivi operativi e strategici ad essi collegati

Tabella 1: Avanzamento degli obiettivi operativi e strategici

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	1	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	94,17
Obiettivo operativo	1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	100,00
Obiettivo operativo	1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	55,53
Obiettivo operativo	1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	100,00
Obiettivo operativo	1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	100,00
Obiettivo operativo	1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	100,00
Obiettivo Strategico	2	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	78,33
Obiettivo operativo	2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	80,00
Obiettivo operativo	2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	77,50

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	3	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	90,89
Obiettivo operativo	3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	100,00
Obiettivo operativo	3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	100,00
Obiettivo operativo	3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	65,08
Obiettivo operativo	3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	100,00
Obiettivo Strategico	4	Innovazione digitale come leva di processo e crescita della città	93,68
Obiettivo operativo	4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	100,00
Obiettivo operativo	4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	75,00
Obiettivo operativo	4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	97,78
		Totale ambito strategico Città impresa innovazione lavoro	91,64
Obiettivo Strategico	5	Rigenerazione urbana	97,55

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo operativo	5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</i>	97,39
Obiettivo operativo	5.2	<i>Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</i>	98,00
Obiettivo Strategico	6	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	75,82
Obiettivo operativo	6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	97,71
Obiettivo operativo	6.2	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	75,00
Obiettivo operativo	6.3	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	—
Obiettivo Strategico	7	La città curata	96,99
Obiettivo operativo	7.1	<i>Tutelare il territorio e gli animali</i>	100,00
Obiettivo operativo	7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	95,88
Obiettivo operativo	7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	100,00

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo operativo	7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	94,00
Obiettivo operativo	7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	100,00
Obiettivo operativo	7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	100,00
Obiettivo Strategico	8	Prato città green	94,55
Obiettivo operativo	8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	100,00
Obiettivo operativo	8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	100,00
Obiettivo operativo	8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	88,00
Obiettivo operativo	8.4	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	100,00
Obiettivo Strategico	9	Mobilità sostenibile	76,15
Obiettivo operativo	9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	100,00
Obiettivo operativo	9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	63,36

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo operativo	9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	79,23
		Totale ambito strategico Città del futuro	90,57
Obiettivo Strategico	10	Welfare a sostegno della comunità	96,32
Obiettivo operativo	10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	—
Obiettivo operativo	10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	95,63
Obiettivo operativo	10.3	<i>Politiche per le famiglie</i>	100,00
Obiettivo Strategico	11	Una casa per tutti	100
Obiettivo operativo	11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	100,00
Obiettivo operativo	11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	100,00
Obiettivo Strategico	12	Accogliere, includere, integrare le diversità	100
Obiettivo operativo	12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	100,00

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo operativo	12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	100,00
Obiettivo Strategico	13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	98,10
Obiettivo operativo	13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	100,00
Obiettivo operativo	13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	93,44
Obiettivo operativo	13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	100,00
Obiettivo operativo	13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	97,38
Obiettivo Strategico	14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	79,89
Obiettivo operativo	14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	75,87
Obiettivo operativo	14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	100,00
Obiettivo Strategico	15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	72
Obiettivo operativo	15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	100,00
Obiettivo operativo	15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	30,00
		Totale ambito strategico Città dei diritti e delle opportunità	93,48

Tipo obiettivo	Codice	Titolo	grado di raggiungimento obiettivo operativo e strategico
Obiettivo Strategico	16	L'amministrazione efficace e efficiente	93,47
Obiettivo operativo	16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	93,56
Obiettivo operativo	16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	93,77
Obiettivo operativo	16.3	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	100,00
Obiettivo operativo	16.4	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	84,00
Obiettivo Strategico	17	L'amministrazione al servizio della città	100
Obiettivo operativo	17.01	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	100,00
Obiettivo operativo	17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	100,00
Obiettivo Strategico	18	L'amministrazione che dialoga: verso una nuova comunicazione pubblica	95,33
Obiettivo operativo	18.01	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	95,33
Totale Ambito strategico Comune come motore del cambiamento			94,77

1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi - dettaglio

Si riporta di seguito, per ciascun obiettivo operativo, una descrizione sintetica delle principali attività svolte e risultati raggiunti, accompagnata dalla percentuale di realizzazione così come calcolata nel paragrafo 1.1.

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</p>	<p>Il progetto Smarty Smes per la diffusione nelle piccole e medie imprese di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi ha continuato nel corso del 2021 lo scambio di buone pratiche nell'ambito tematico di riferimento. Il progetto Native che ho lo scopo di sviluppare nuovi modelli di business e di valutare l'impatto che ha la digitalizzazione del mondo della moda, ha organizzato un percorso formativo per 10 giovani designer e si è concluso con la produzione di una mini collezione da parte di 2 stilisti. Il Progetto creative ha visto il rafforzamento di network fra imprese del Mediterraneo impegnate in settori tradizioni come tessile, abbigliamento e calzature.</p> <p>Il progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) pensato per dotare la città di un luogo in cui sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione sui temi della Blockchain, dell'Internet of Things e dell'Intelligenza Artificiale, ha individuato le proprie sedi presso il PIN e l'ex Creaf in via Galcianese e sono in corso i lavori per una futura collocazione presso la Medialibrary del Macrolotto 0. E' stato pubblicato il bando per l'attivazione di progetti di ricerca e sviluppo che coinvolgono le imprese del settore tessile e moda per</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	affrontare la transizione digitale attraverso lo sviluppo di prototipi. Inoltre è stata pubblicata la prima call rivolta alle start up con alto potenziale di innovazione tecnologica, che parteciperanno al programma di accelerazione.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività	Per sostenere le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato durante l'emergenza sanitaria Covid-19 è stato pubblicato il bando ristori 2021 e sono stati erogati contributi a 354 imprese, per un totale di E 365.000 e contributi ad esercenti commercio ambulante per € 153.416.	55,53

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori	Partecipazione insieme alla Asl al Piano straordinario regionale per il lavoro sicuro, che oltre a rilevare situazioni di illegalità lavorativa, permette di individuare fenomeni di evasione dei tributi locali, soprattutto da parte delle imprese straniere. E' stato rinnovato fino al 31/12/2024 il protocollo Si.smi.co sottoscritto fra Comune di Prato, Alia e So.Ri, per il contrasto all'evasione tributaria e la verifica di ulteriori irregolarità connesse al mancato rispetto dei regolamenti comunali. Nel corso dell'anno dall'attività di controllo si è registrato un incremento del valore dei tributi recuperati (E 600.000)	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
1.4 Prato come luogo di sperimentazione	Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City. Il progetto ha l'intento di sviluppare un'azione sinergica tra sistema produttivo, attori locali e pubblica amministrazione al	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>dell'economia circolare</p>	<p>fine di mettere in campo misure concrete per garantire una migliore conoscenza, una migliore regolazione e strumenti di finanziamento più efficaci per agevolare la transizione digitale e green del territorio cittadino. Nel contesto di Prato Circular City è stato sviluppato il documento "Next Generation Prato", inteso a sistematizzare le molteplici iniziative e gli impegni che il Comune di Prato intende assumere per la promozione e diffusione di modelli di sviluppo locale sostenibile, nell'ottica di intercettare i finanziamenti resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p>Il Comune inoltre di Prato è capofila del progetto Innomed-Up, che ha lo scopo di creare network di imprese creative operanti nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile. E' stato organizzato il meeting finalizzato ad illustrare il modello di sviluppo messo a punto nel corso del primo anno di attività progettuale ed è stata definita una roadmap per la creazione di un cluster di soggetti del territorio con caratteristiche idonee a sviluppare percorsi di innovazione improntati alla sostenibilità sociale e ambientale. E' inoltre partito il corso di introduzione all'economia circolare per le imprese.</p> <p>Inoltre, il Comune aderisce in qualità di partner al progetto URGE, che ha lo scopo di sperimentare lo smaltimento e il riutilizzo dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, coinvolgendo i portatori di interesse. Nel corso del primo semestre il Comune di Prato e il PIN sono stati impegnati nell'attività di sensibilizzazione e organizzazione di incontri a livello locale del "Urbact Local Group", il gruppo di lavoro che riunisce soggetti del territorio portatori di interessi nello specifico ambito di indagine. Gli spunti e gli elementi emersi nel corso degli incontri hanno rappresentato la base dati per l'elaborazione della prima bozza del "Integrated Action Plan", il documento che individua le modalità per il trasferimento nella realtà cittadina della conoscenza appresa durante i meeting transnazionali, permettendo così la costruzione di politiche pubbliche mirate e riferite alla realtà cittadina, che troverà una sua forma definitiva nel corso dell'ultimo anno di attività progettuali.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	<p>E' stato siglato un protocollo d'intesa (approvato con DGC/2021/169) tra Comune di Prato, Regione Toscana, associazioni di categoria sindacali e datoriali e Camera di Commercio Pistoia-Prato per l'implementazione di un patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze. Si è proceduto a dare vita ad un Osservatorio permanente sulla domanda e offerta di lavoro e di formazione sul territorio di Prato. Il progetto ha lo scopo di promuovere un monitoraggio costante delle dinamiche del mercato del lavoro locale, dei fabbisogni formativi delle imprese del territorio e delle azioni esistenti per la formazione finalizzata all'inserimento o al reinserimento lavorativo.</p> <p>Per valorizzare la presenza universitaria in città, si è provveduto all'individuazione di un ulteriore ambito di collaborazione con PIN attraverso l'iniziativa denominata la "Premi di laurea città di Prato" e supporto di percorsi di studio post-laurea/di alta formazione sul territorio pratese.</p>	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
2.1 Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione	Continua il percorso di partecipazione e di coprogettazione sul centro storico, che coinvolge le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i comitati e i consorzi operanti nel centro. Lo scopo è quello di raggiungere una vision comune del centro, attraverso progetti di riqualificazione che ponga attenzione al decoro e alle insegne	80

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>turistiche. Fra le azioni che sono state portate avanti, la revisione del Regolamento dei dehor, recependo il regime speciale Covid, che riconosce agli esercizi di somministrazione l'occupazione di uno spazio esterno maggiore di quello ordinariamente riconosciuto, con tavoli, sedie, ombrelloni.</p> <p>Durante le festività natalizie è stato portato avanti un progetto unico di riqualificazione del centro con riferimento alla comunicazione e al sostegno delle iniziative.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali</p>	<p>Con i progetti presentati nell'ambito del PIU, è stato ristrutturato un immobile in Via Giordano preposto ad accogliere un mercato di produttori agricoli di filiera corta. Nel mese di maggio 2021, è iniziata la fase di sperimentazione del mercato di Terra di Prato nell'immobile di Via Giordano.</p> <p>Inoltre, è stata avviata la mappatura completa dei 6 centri civici comunali ubicati nei quartieri della città a maggior concentrazione demografica, con riferimento sia agli immobili sia alla parte amministrativa relativa all'adeguamento alla vigente normativa in materia di Terzo Settore. Una volta concluse le verifiche si procederà con la programmazione delle attività.</p>	77,5

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	All'interno della rete Prato Musei è stata fatta una convenzione fra Museo di Palazzo Pretorio e la Fondazione Museo del Tessuto per condividere servizi e competenze per la comunicazione e la promozione dei due musei. E' stato supportato il Politeama nel processo di trasformazione da associazione a Fondazione. Per quanto riguarda la Scuola di Musica Verdi, è stato adottato specifico protocollo anticovid e le lezioni sono state previste sia a distanza che in presenza in modo da garantire lo svolgimento delle lezioni senza interruzioni. E' continuata la collaborazione con la Camerata strumentale Città di Prato per l'organizzazione di concerti.	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Le attività di spettacolo, interrotte nella prima parte dell'anno in seguito al secondo lockdown, sono ripartite nel rispetto delle disposizioni anticovid. Sono stati organizzati gli eventi del Prato Estate, Officina Jungle a Officina giovani, il festival "Settembre Prato è spettacolo", che ha previsto anche sedi aggiuntive oltre la tradizionale P.za Duomo, e nel periodo natalizio è stato regolarmente organizzato il Prato Festival. È stata ampliata l'offerta culturale del Palazzo Pretorio con varie iniziative in ambito didattico e culturale, sono state organizzate le mostre dell'artista contemporaneo Jorgen Sorensen, la mostra Bartolini e l'amico Ingres e la mostra Hi-Woman, organizzata il 10 dicembre. Sono inoltre	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	state organizzate iniziative in occasione del 700° anniversario della morte di Dante.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura	Sono stati completati i lavori di restauro delle mura urbane di via S.Caterina e della corte interna di S.Caterina. Per quanto riguarda il processo di valorizzazione del Complesso Castello e Cassero, dopo la realizzazione di alcuni lavori all'interno del Cassero, a maggio è stata possibile una sua riapertura al pubblico e l'organizzazione di tre mostre. Inoltre è iniziato un percorso di partecipazione nella definizione di politiche culturali e gestionali del Cassero. In un primo momento questo percorso ha consentito l'organizzazione di visite guidate al Castello e al Cassero, e poi ha portato alla definizione di un documento programmatico in collaborazione con il Comitato di via Pomeria, per la futura gestione di Cassero e Castello.	65,08

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva	Il perdurare lo stato di emergenza sanitaria nei primi 6 mesi dell'anno, ha portato un ripensamento dell'offerta turistica, che si è concentrata su un mercato di prossimità, rilanciando il prodotto turistico "Cammini", che comprende la: Via della Lana e della Seta la Via Medicea e la Via di San Jacopo in Toscana. Ai cammini sono stati affiancati anche dei percorsi brevi che hanno previsto esperienze di visita, di racconto, di sapori e laboratori. Complessivamente il prodotto turistico cammini ha registrato un costante aumento di turisti. Nel centro storico si è svolta regolarmente la manifestazione EAT Prato Festival. E' stata inoltre organizzata la Eat PRATO WALKING: passeggiate legate al tema "Prato al tempo di Dante", organizzate nella città di Prato e sul territorio alla scoperta di percorsi culturali abbinati ad un'offerta enogastronomica fatta di grandi produttori e grandi	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>prodotti. Nel cuore del centro storico di Prato si è svolta anche la manifestazione EAT Prato Festival.</p> <p>Il Comune inoltre sta partecipando a un progetto per la costruzione di un Pto regionale bike A tale scopo, nel corso del 2021 è stata effettuata una ricognizione delle piste ciclabili e dei percorsi bike sul territorio.</p> <p>Inoltre, è stato sviluppato un nuovo prodotto turistico denominato "Turismo Industriale - dal fascino della fabbrica al museo" in collaborazione con il Museo del tessuto e Fondazione CDSE che ha visto l'organizzazione di eventi, tra cui la visita alle archeologie industriali, alle fabbriche in attività alla scoperta delle eccellenze di prodotti, la partecipazione a laboratori per famiglie e spettacoli ed eventi culturali dentro le aziende.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</p>	<p>È entrato in funzione il nuovo software della Centrale Operativa della Polizia Municipale che ha sostituito il vecchio applicativo.</p> <p>Sono stati dismessi alcuni server oramai divenuti obsoleti, migrando verso ad altre piattaforme dei servizi e si è proceduto al rinnovo delle postazioni di lavoro. È stato concluso il lavoro di integrazione della piattaforma TuttoGare con il sistema di archiviazione a norma "DAX" di Regione Toscana.</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA	<p>E' stata completamente riconfigurata la rete telematica, per concentrare presso la sala macchine tutte le funzioni più avanzate della rete. È stata effettuata l'espansione della rete wifi comunale grazie al progetto nazionale Infratel "WiFi Italia" attraverso l'installazione di 18 nuovi punti sul territorio comunale.</p> <p>E' stata avviata la revisione dell'infrastruttura telematica delle scuole per renderla compatibile con l'attivazione dei collegamenti internet ad 1Gb/s forniti da Infratel S.p.A. e le scuole sono state dotate di telefoni voip.</p> <p>E' stato sottoscritto il nuovo contratto in house con Consiag Servizi Comuni per la gestione del servizio di hotline e manutenzione delle postazioni informatiche e sono in corso le attività propedeutiche per poi procedere alla stipula del contratto in house del data center.</p>	75

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini	<p>Sono stati implementati 16 nuovi servizi di e-gov, attivati 7 nuovi servizi di pagamento su PagoPA (pagamenti copie sinistri, pagamenti verbali sanzioni amministrative, pagamento idoneità alloggiativa, servizi cimiteriali, pagamenti So.Ri, ingiunzione di pagamento polizia municipale e attività economiche) e 2 integrati con l'app IO. E' stato predisposto il nuovo Portale Eventi del Comune di Prato. E' stato approvato il documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023 ed è stata messa in esercizio la piattaforma di e-partecipation per avviare il percorso partecipativo sull'Agenda Digitale. E'partito il progetto per il rilascio credenziali SPID alla cittadinanza e la promozione dei servizi digitali, che ha coinvolto numerosi utenti.</p>	97,78

AMBITO STRATEGICO - Città del futuro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>5. Rigenerazione urbana</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</p>	<p>Continua l'attività di monitoraggio del Piano Operativo, per verificarne l'impatto sulla trasformazione del territorio. Nel 2021 sono stati presentati 3 piani attuativi, che prevedono la cessione di immobili attraverso perequazione. La perequazione rappresenta uno strumento per la rigenerazione del territorio, da attivarsi tramite Piani attuativi di iniziativa privata entro 5 anni. Considerando l'importanza di queste operazioni, che sono in tutto 5, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro trasversali coordinati dal Direttore Generale.</p> <p>È stata adottata la variante al Piano operativo, resasi necessaria per un adeguamento normativo e per semplificare i procedimenti edilizi, accelerando così la capacità di azione del Piano operativo. Si è conclusa la conferenza paesaggistica ed è stata predisposta tutta la documentazione per l'approvazione della variante.</p> <p>Sempre relativamente alla pianificazione urbanistica, è stato approvato l'avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale ed è stata richiesta alla Regione la convocazione della conferenza dei servizi.</p> <p>La rigenerazione del territorio si sta realizzando attraverso alcuni progetti di notevole importanza per l'Amministrazione. Si tratta del progetto PRIUS, che prevede la riqualificazione dell'area lungo il Bisenzio (progetto "Riversibility"), di Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche, i cui lavori sono attualmente in corso e la cui conclusione è prevista nel 2023. Nel 2021 sono conclusi i lavori dell'area Lungo il Bisenzio e sono state aperte al pubblico 3 piazzole attrezzate con panchine, giochi e container: Amendola, via</p>	<p>97,39</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>Firenze e Petrino. E' stata aggiudicata la gestione delle seguenti aree di Riversibility: container di Serraglio e Petrino, Spiaggia Urbana e Anfiteatro S. Lucia.</p> <p>Un'altra area di particolare importanza è quella del Macrolotto 2, per la quale è stato attivato il monitoraggio del Piano di lottizzazione, attraverso la ricognizione degli obblighi convenzionali che interessano gli spazi e le infrastrutture pubbliche oltre che l'edificazione privata. E' stata approvata la variante al piano operativo per adeguare il piano di lottizzazione.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>5.2 Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</p>	<p>Il miglioramento della qualità degli spazi pubblici viene realizzato mediante progetti di valorizzazione che mirano a migliorare la qualità della vita dei paesi e quartieri, con l'intento di rafforzare il senso di appartenenza e di identità dei luoghi. Fra questi troviamo la riqualificazione degli spazi pubblici di San Paolo, attraverso l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dei giardini di via Vivaldi e di via dell'Alberaccio e l'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione dei giardini di via Wangen. Si completa così il percorso innescato con il PIU nel macrolotto zero, che nell'anno 2021 ha visto l'introduzione del progetto Prisma nell'edificio dell'ex Medialibrary e l'inizio dei lavori per la riqualificazione della mobilità e dei parcheggi nell'area di via Giordano e via Pistoiese.</p> <p>Si sono conclusi i lavori della Piazza Milton Nesi a Coiano.</p> <p>Sempre in un'ottica di promuovere la qualità degli spazi pubblici, è stato approvato il nuovo regolamento per la street art che innova le tipologie di pareti murarie da destinare a street art e semplifica le modalità di richiesta e successiva autorizzazione all'esecuzione di murales, sempre nel rispetto della normativa vigente. Sono state avviate le procedure per la collaborazione con le associazioni del territorio che coinvolgono giovani e giovanissimi nella rivitalizzazione a mezzo murales di pareti e pavimentazioni sportive.</p>	<p>98</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi</p>	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</p>	<p>Per rafforzare la sicurezza, si è agito potenziando il controllo del territorio, incentivando la presenza delle pattuglie nelle frazioni e nel centro storico. Nelle frazioni è stata portata avanti un'attività strutturata di polizia di prossimità, attraverso i punti mobili di ascolto presenti nelle zone di massima aggregazione. Il presidio del territorio si svolge prevalentemente a piedi, nel quadrante orario 14:00 - 20:00. In centro storico è stato aumentato il numero di pattuglie appiedate, con particolare attenzione al controllo degli accessi ZTL. Inoltre particolare attenzione è stata posta anche la controllo del decoro urbano, allo scopo di reprimere tutta una serie di comportamenti che riguardano la noncuranza del prossimo, della società e degli spazi pubblici. Per garantire la sicurezza ricopre un ruolo fondamentale anche il sistema di videosorveglianza, relativamente al quale nel corso dell'anno è stato approvato il regolamento.</p>	<p>97,71</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>6.2 Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</p>	<p>Sono stati concessi i contributi alle associazioni per animare i giardini e gli spazi pubblici con il progetto "Creazioni Urbane". Sono state organizzate otto iniziative nei giardini pubblici: giardini viale Nenni, via Carlo Marx, via delle Gardenie, via Malfante, giardini di San Paolo, giardini della Passerella, parco ex Ippodromo, orti urbani via Gavinana, Cascine di Tavola, rive del fiume Bisenzio, giardini di Sant'Orsola. E' stato sottoscritto patto di collaborazione per la gestione condivisa, la realizzazione di iniziative e la cura</p>	<p>75</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	dei giardini della Passerella.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
6.3 Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica	Non ci sono obiettivi specifici collegati. L'unico patto di collaborazione sottoscritto rientra nelle finalità dell'obiettivo operativo 6.2 e riguarda i giardini della Passerella.	-

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
7. Dal decoro della città alla tutela del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	Sono iniziati i lavori di risagomatura di quattro fossi di raccolta delle acque di drenaggio per la riduzione del rischio di esondazione nelle zone di: S.Giorgio a Colonica, Tavola, Paperino, Castelnuovo.	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</p>	<p>La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria è stata portata avanti senza interruzioni e sono stati effettuati interventi di riqualificazione della rete stradale per € 2.300.000. E' stato garantito il decoro dei 4 playground cittadini (Serraglio, Via Colombo, via Vulcano e viale Montegrappa) attraverso un'adeguata attività di manutenzione.</p> <p>È stato regolarmente svolto il servizio di illuminazione pubblica, così come l'attività di manutenzione del verde pubblico.</p> <p>Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi verdi, è stato inaugurato il nuovo chiosco all'interno del parco Giocagìo in via Marradi ed è stato approvato il progetto di rifacimento e sostituzione dei giochi. E' stato inoltre riqualificato il giardino di via Visiana ed è stato realizzato il parco da Basket nei giardini delle scuole Rodari. Si sono conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola, così come la ristrutturazione delle mura delle Cascine. Nel Parco di Galceti è stata bonificata la pineta marittima. Si sono conclusi i lavori principali di ristrutturazione di Villa Fiorelli per trasferire la sede del Parsec. È stato affidato il servizio di disinfestazione delle aree sgambatura cani.</p> <p>Per quanto riguarda i cimiteri, si sono conclusi i lavori di ampliamento cimiteri Coiano, Grignano e Mezzana, nonché i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Chiesanuova.</p>	<p>95,88</p>
<p>Obiettivo operativo</p>	<p>Stato d'avanzamento al 31/12/2021</p>	<p>% avanzamento</p>
<p>7.3 Garantire l' efficienza dei servizi a rete</p>	<p>Relativamente all'ampliamento della rete di distribuzione del gas, si sono conclusi gli interventi nelle zone di Carteano e Canneto e a Paperino.</p>	<p>100</p>
<p>Obiettivo operativo</p>	<p>Stato d'avanzamento al 31/12/2021</p>	<p>% avanzamento</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	<p>Il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti) è stato svolto regolarmente. Sono state fatte prime valutazioni in merito a migliorie quantitative/qualitative da apportare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del centro storico. Sono stati aperti n.2 ALIA Point (n.1 ecofurgone e n.1 postazione fissa) nella zona del Macrolotto Zero (via Pistoiese) per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata.</p> <p>E' stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro di raccolta in via Paronese ed è stata individuata l'area per la realizzazione di un ulteriore centro in v.le Marconi ed è stato approvato lo schema di convenzione.</p> <p>Inoltre, è stata svolta l'attività di presidio e di coordinamento e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore ALIA SpA in ordine al tributo sui rifiuti. A seguito del perdurare dell'emergenza Covid sono stati predisposti provvedimenti per posticipare le scadenze delle rate di pagamento del tributo. È stata svolta attività di studio e analisi finalizzata all'erogazione di agevolazioni e riduzioni ai contribuenti (sia domestico che non domestico) per limitare gli effetti dell'emergenza sanitaria.</p>	94

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	<p>Il servizio Protezione civile è stato coinvolto principalmente nel fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, attraverso l'attivazione pressoché permanente del COC, fornendo informazioni ed assistenza alla popolazione, dato il permanere dello stato di emergenza nazionale. E' stata portata avanti l'attività formativa rivolta ai volontari delle associazioni di protezione civile ed è iniziato il processo di revisione e aggiornamento della Pianificazione Operativa Comunale di Protezione Civile.</p>	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
----------------------------	--	----------------------

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Per quanto riguarda la tutela degli animali, sono proseguite le ordinarie attività di gestione del canile sanitario, del canile "il Rifugio", del servizio S.O.S. animali 24h/24h, la gestione del oasi felina gattile "la Bogaia" e delle colonie feline. E' stata accettata dell'eredità di una cittadina deceduta vincolata alla realizzazione del nuovo canile.	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	In vista dell'adozione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) stanno proseguendo le attività di ricerca con l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBE-CNR). È stata installata sulla terrazza di Palazzo Pretorio una centralina per la rilevazione delle emissioni di CO2 in ambiente. Con la società di ingegneria IRIDRA srl sono avviate le attività per lo studio delle vulnerabilità climatiche sul tema "acqua" (reticolo idrografico minore, ex gore cittadine e sistema fognario). Inoltre, con il Dipartimento di Architettura di Firenze (DIDA) si è avviata una collaborazione sul tema del digital twin applicato agli edifici per la valutazione degli interventi di efficientamento energetico. Nell'ambito del progetto Creative è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale. È stata redatta una prima proposta di Programma comunale degli impianti di telefonia,	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	che disciplina le antenne della telefonia mobile all'interno del Comune di Prato.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
8.2 Interventi di efficientamento energetico	Sono stati realizzati interventi di riqualificazione energetica nelle scuole Manzi, Rodari, Borgonuovo, Fermi succursale, le Girandole e Corridoni. Abbiamo aderito al progetto SOLE per interventi di riqualificazione energetica nella scuola materna Borgo San Paolo e nel nido Le Girandole. E' stata predisposta la documentazione di gara per la selezione del nuovo soggetto gestore del Servizio Energia.	100
Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Per realizzare il Piano di Forestazione urbana contenuto nel Piano Operativo del Comune di Prato sono state sottoscritte due convenzioni con le università: una con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università degli Studi di Firenze e una con il Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano. Lo scopo è quello di definire delle strategie di forestazione urbana, evidenziando il legame esistente tra forestazione urbana, salute umana, biodiversità vegetale e faunistica e resilienza urbana. Il lavoro previsto con la convenzione stipulata con le università è in corso di svolgimento, in particolare sono stati consegnati gli elaborati relativi alle prime fasi dello studio. Per quanto riguarda il progetto Verde Urbano Carbon Neutral, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana ed è stata sottoscritta la Convenzione. Il progetto consiste in tre lotti funzionali relativi ad aree prospicienti la Declassata. Il progetto del primo lotto è già stato approvato. Parallelamente alla forestazione urbana, viene portato avanti il progetto Urban Jungle, che ha lo scopo di creare hub verdi tra la comunità, costruire cioè nuove isole verdi ad	88

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>alta densità in spazi/ strutture vicini ad aree particolarmente critiche (isole di calore, inquinamento). La sperimentazione prevede la riprogettazione in chiave green di 3 edifici e delle aree urbane limitrofe per sfruttare la capacità naturale delle piante di abbattere le sostanze inquinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione della comunità e trasformare le aree marginali in veri e propri hub verdi all'interno della città. Con riferimento al progetto pilota del Macrolotto 0 – mercato metropolitano, sono stati aggiudicati i lavori, mentre per quanto riguarda gli alloggi popolari Via Turchia, è stato approvato il progetto esecutivo e la realizzazione verrà portata avanti da EPP. Per quanto riguarda la realizzazione di una serra per la produzione di ortaggi in via delle Pleiadi, è stato approvato il progetto definitivo.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>8.4 Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</p>	<p>Il comune di Prato ha aderito alla Rete dei Comuni sostenibili, che ha lo scopo di misurare l'attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030, all'interno delle amministrazioni locali. L'adesione alla Rete consentirà di misurare come le politiche dell'amministrazione concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030, attraverso la valorizzazione di un set di indicatori. Il Comune di Prato ha provveduto alla rilevazione dei dati, diventando anche ente sperimentatore, per testare l'adeguatezza degli indicatori individuati.</p>	<p>100</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>9. Mobilità sostenibile</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</p>	<p>La Polizia Municipale di Prato ha dedicato particolare attenzione al progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Ha elaborato ed organizzato progetti formativi che hanno come obiettivo l'apprendimento delle regole della circolazione e l'educazione alla legalità ed al rispetto degli altri. È stato predisposto ed effettuato uno specifico format denominato "alcol e responsabilità" che ha visto coinvolte circa 70 classi in modalità di didattica a distanza, per un totale di 415 ore di lezione.</p> <p>Sono stati realizzati interventi sulla rete stradale con riferimento ai punti in cui si registra una maggiore incidentalità, al fine di moderare la velocità.</p> <p>Sono stati realizzati attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti.</p> <p>Sono iniziati lavori di limitazione dell'incidentalità mediante la sostituzione, l'ammodernamento e la messa a norma della segnaletica stradale e attraverso interventi di traffic calming.</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</p>	<p>Si sono conclusi i lavori della rotatoria di Capezzana e sono stati aggiudicati i lavori per il collegamento di via Allende a via Tobbianese. Risultano in ritardo rispetto alle previsioni i lavori per l'intersezione via Manzoni, via Bigoli, via Verzoni, così come i lavori per la realizzazione della Passerella Pecci e dell'area circostante in prossimità della Declassata, sui quali ha influito molto la risoluzione del contratto con la ditta, che non era più in</p>	<p>63,36</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	grado di sostenere economicamente l'intervento in seguito all'aumento del costo dei materiali.	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</p>	<p>Nell'ambito dello sviluppo della Mobilità sostenibile, è continuato il percorso di rilevazione dei dati sul traffico e sugli spostamenti per la predisposizione del nuovo PUMS. Parallelamente sono stati predisposti i piani settoriali: Biciplan, Piano Logistica e Piano mobilità elettrica.</p> <p>Per organizzare la mobilità scolastica, sono stati redatti 19 piani di spostamento casa scuola e sono in corso interventi infrastrutturali per migliorare la mobilità del Polo scolastico di via Galcianese, attraverso la creazione di nuovi parcheggi e accessi carrabili e la riorganizzazione dei percorsi carrabili e ciclopedonali. Sono iniziati i lavori del lotto 1 (stralcio 1 e 2) e approvati i progetti esecutivi relativi agli altri lotti.</p> <p>Nell'ambito dello sviluppo della mobilità alternativa, ha un ruolo fondamentale lo sviluppo della rete ciclabile: nel 2019 il comune ha beneficiato di un finanziamento della Regione Toscana per la realizzazione di un collegamento ciclabile fra la Stazione Leopolda di Firenze e il Museo Pecci. Il 1° lotto è concluso, mentre per quanto riguarda il 2° lotto, che prevede l'acquisizione di aree private, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo. Inoltre, il Comune è stato individuato dalla Regione Toscana quale soggetto idoneo all'affidamento dell'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la realizzazione degli interventi relativi al Tronco 2 della ciclovia del Sole da Verona –Firenze, che comprende un tratto che interessa anche il territorio comunale. In linea con le previsioni è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Per quanto riguarda le piste ciclabili cittadine, si sono conclusi i lavori della ciclabile di via Montalese.</p> <p>Relativamente al sistema di trasporto pubblico locale, è stato presentato il progetto del nuovo percorso delle autolinee urbane di TPL per il collegamento diretto tra la frazione di Casale e l'ospedale Santo Stefano.</p>	79,23

AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>10. Welfare a sostegno della comunità</p>	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</p>	<p>Non ci sono obiettivi specifici collegati</p>	<p>-</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>10.2 Sostenere le fragilità diffuse</p>	<p>A luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Società della salute sui servizi e le prestazioni, che ha visto una riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale, introducendo l'ISEE anche per il trasporto sociale e modificando i criteri per la graduatoria dell'assistenza domiciliare. Sono state riorganizzate le procedure per rendere più efficaci ed efficienti gli interventi relativi ai minori e alle famiglie (affidi, adozioni, assegno di maternità, famiglie vulnerabili) ed è stato sottoscritto un protocollo relativo al disagio e all'abuso sui minori, che coinvolge tutti i comuni della provincia, Sds, le scuole e la procura della repubblica. Per quanto riguarda l'inclusione sociale è stato presentato il nuovo progetto di social</p>	<p>95,63</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>Board, che consiste in un insieme integrato di interventi per il lavoro, la formazione e l'inclusione ed è in corso la gara per i PUC, progetti utilità collettiva, collegati ai beneficiari del reddito di cittadinanza. E' proseguita inoltre l'attività del Centro Diurno come luogo informale di accoglienza diurna delle persone senza fissa dimora e l'attività di inclusione scolastica di rom e sinti.</p> <p>Relativamente all'emergenza alloggiativa, ed è stata sviluppata un'analisi della situazione socio-abitativa attuale del Comune di Prato per individuare le criticità da superare, parallelamente è in corso la revisione dell'attuale regolamento. Sono state predisposte le linee guida per la gestione degli sfratti e pubblicata la gara per la riconquista dell'autonomia degli utenti collocati in emergenza alloggiativa. Sono stati inoltre ultimati i nuovi appartamenti da destinarsi all'emergenza abitativa in via di Reggiana.</p> <p>E' stato redatto e pubblicato sul sito dell'amministrazione l'elenco delle strutture socio assistenziali accreditate presenti nel territorio comunale.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
10.3 Politiche per le famiglie	<p>Il sostegno alle famiglie è stato rafforzato grazie alle risorse messe a disposizione nell'ambito del Progetto Insieme per il sostegno delle famiglie in difficoltà nel periodo del Covid.</p> <p>È stato avviato un confronto con il forum famiglie numerose di Prato per attuare sconti e /o agevolazioni sui servizi erogati dal Comune alle famiglie con 3 o più figli. Con il Piano delle tariffe 2021 sono state inserite n. 2 nuove agevolazioni, per i servizi della Pubblica Istruzione. Inoltre, è iniziata la revisione del sito internet del Comune, al fine di ottimizzare le informazioni che riguardano le famiglie.</p>	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>11. Una casa per tutti</p>	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>11.1 Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</p>	<p>Per ampliare il ventaglio di offerta di housing sociale a Prato, sono stati realizzati su aree di proprietà comunale circa 70 alloggi da destinare alla locazione per 15 anni a canoni ridotti e con prezzi di vendita calmierati dopo lo scadere di tale obbligo, per venire incontro alla fascia grigia della popolazione. A tale progetto è stato dato il nome di "Gello living".</p> <p>Il bando per l'assegnazione degli alloggi è stato pubblicato in data 15 marzo. Alla sua scadenza sono state presentate 270 domande e l'ufficio casa ha rilasciato 80 nulla osta.</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</p>	<p>Il bando per l'assegnazione delle case popolari si è concluso in data 23 Febbraio 2021. Sono arrivate 1650 domande, ma data la complessità dell'iter, l'istruttoria è ancora in corso. E' stato gestito l'iter per le richieste di cambio alloggio, dando priorità a quelle legate ad esigenze di salute.</p> <p>E' stata aperta la struttura denominata Casa Anna, in via Fiorentina, che ha lo scopo di fornire accoglienza temporanea ad uomini soli, in buona salute, ma in condizioni di disagio socio economico ed abitativo.</p>	<p>100</p>

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
12. Accogliere, includere, integrare le diversità	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.	<p>I servizi in materia di immigrazione e protezione internazionale sono stati erogati strutturando le attività di informazione e sportello sia in presenza sia attraverso il potenziamento delle modalità a distanza, così da favorire una costante corrispondenza ai fabbisogni espressi dal contesto del territorio, anche nel periodo di emergenza sanitaria. Sono state rafforzate le modalità di relazione e interazione con le comunità e i cittadini migranti, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, per raccogliere le necessità dei cittadini e veicolare informazioni anche in relazione ai comportamenti da adottare per il contenimento del contagio da Covid-19. A tal fine sono state progettate campagne informative mirate.</p> <p>Sono in corso di realizzazione le attività dei seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto L.A.I.V. (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità), che prevede azioni in continuità con il sistema di inclusione scolastica previsto dal "Modello Prato e azioni sperimentali sia in ambito scolastico che di inclusione socio-lavorativa; - progetto TEAMS che prevede il rafforzamento dell'accesso consapevole per la presa in carico integrata in ambito socio-lavorativo; - progetto APRITI SESAMO, che prevede la realizzazione di corsi di lingua e corsi di formazione specifici rivolti a cittadini di Paesi Terzi, soprattutto donne e disoccupati; - progetto EMBRACE per favorire la partecipazione dei cittadini migranti alle politiche di inclusione e cittadinanza attiva; - progetto LINEE EDUCATIVE URBANE che prevede presidi territoriali per azioni socio-educative e di recupero scolastico, per seguire i ragazzi a rischio dalla II media fino alla II superiore. <p>Si sono concluse le attività del progetto S.P.A.C.E., volto alla sperimentazione di servizi e</p>	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>strategie di comunicazione innovative rivolte a cittadini migranti anche attraverso la realizzazione di specifiche campagne di comunicazione e formazione.</p> <p>Sono stati erogati i servizi di accoglienza integrata e diffusa previsti dal progetto aderente al S.I.P.R.O.I.M.I./S.A.I. (sistema di protezione di titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati), che consente di ospitare 80 beneficiari (uomini singoli, donne singole anche con figli minori, nuclei familiari). Nell'ambito del contrasto dei fenomeni di sfruttamento, è stata rinnovata l'adesione al progetto antitratta toscano - denominato S.A.T.I.S. 4 - che prevede il consolidamento delle azioni attivate sul territorio quali l'accoglienza in strutture ad indirizzo segreto per le donne vittime di tratta/sfruttamento/violenza domestica; l'unità di strada per l'identificazione e l'emersione delle vittime e gli sportelli di informazione e tutela giuridica. Nel corso dell'anno gli sportelli finalizzati all'emersione delle vittime di sfruttamento hanno riscontrato un aumento esponenziale degli accessi.</p> <p>E' in corso un progetto per il superamento delle modalità di residenza nelle aree di sosta per rom e sinti, che coinvolge i residenti dei quattro campi. E' stato predisposto il nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>12.2 Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</p>	<p>Sono state realizzate attività finalizzate a sostenere le pari opportunità: la gestione del Laboratorio del tempo, la collaborazione con associazioni di volontariato per l'offerta formativa e per il tempo libero anche in modalità a distanza, il coordinamento dei due tavoli istituzionali di partecipazione (Tavolo per l'accessibilità e Tavolo pari opportunità e tematiche di genere), l'inaugurazione della panchina in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo e le iniziative in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la Biofobia e la trans fobia, nonché la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono state realizzate attività per rafforzare le competenze chiave delle donne in ambito lavorativo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, collegandosi all'ambito produttivo della filiera del</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>tessile della nostra città. Per la promozione della cittadinanza attiva nelle nuove generazioni e la sperimentazione di iniziative innovative per il contrasto agli stereotipi è stata effettuata l'adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY). E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa con la Provincia di Prato e i comuni della Provincia per l'adesione al Centro Antidiscriminazione della Provincia di Prato. E' stato inaugurato ed ha iniziato la propria attività lo sportello antidiscriminazioni.</p> <p>E' stato approvato il nuovo regolamento comunale per gli stalli di sosta invalidi.</p> <p>Iniziati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio che creano ostacoli per le persone con handicap, realizzando attraversamenti pedonali protetti, scivoli, nuovi percorsi pedonali, messa a norma segnaletica, parcheggi disabili.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</p>	<p>Il servizio di Nido d'Infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali si è svolto regolarmente in presenza, tranne durante le due settimane dal 15 marzo al 7 aprile 2021, in cui l'attività è stata svolta a distanza in seguito all'emergenza epidemiologica.</p> <p>E' stata raggiunta la piena operatività nei tre centri 0-6, con il percorso di accompagnamento delle educatrici del nido fino all'ultimo anno dell'infanzia.</p> <p>Costante aggiornamento del sito internet http://didatticaonline.comune.prato.it, che è passato da uno strumento di vicinanza durante il periodo del 1° lockdown, a uno</p>	<p>100</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>strumento di progetti e attività dei servizi comunali 0-3 e 3-6, fino a diventare un vero e proprio strumento di sostegno alla genitorialità.</p> <p>L'amministrazione ha voluto poi estendere la positiva esperienza maturata nei centri per bambini e famiglie nel periodo estivo, per offrire alle famiglie, in un contesto di limitazioni agli spostamenti ed alla socializzazione in generale dovuto all'emergenza sanitaria, un'occasione di confronto e familiarizzazione da condividere con propri figli. Per questo sono stati attivati 2 servizi integrativi estivi nei mesi da giugno a settembre totalmente gratuiti per bambini fascia di età 0-6 anni e famiglie.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure	<p>Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dei nidi Fontanelle e Le Girandole.</p> <p>Si sono conclusi i lavori della scuola infanzia Pacciana</p> <p>Sono in corso i lavori relativi al nuovo spazio polivalente della scuola di Casale, i lavori di ampliamento della scuola di Cafaggio (2° lotto) e delle aule prefabbricate della scuola Dalla Chiesa. Sono stati affidati i lavori della scuola Marcocci ed è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione del Nido Arcobaleno.</p> <p>Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, sono iniziati i lavori alle scuole di Tobbiana e Fontanelle e sono state concluse le indagini sui solai di 43 scuole.</p> <p>Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3.</p>	93,44

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
13.3 Per una scuola inclusiva	<p>Nel corso dell'anno, l'attività di inclusione scolastica degli alunni stranieri è stata rimodulata anche in relazione alle varie fasi dell'emergenza sanitaria. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i laboratori di facilitazione linguistica si sono svolti in presenza nelle scuole; 	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>- le attività di didattica inclusiva si sono svolte mantenendo le caratteristiche del lavoro di gruppo;</p> <p>- i corsi estivi di italiano sono stati organizzati con modalità "diffusa" in tutti gli istituti scolastici;</p> <p>- lo sportello di mediazione linguistico-culturale è stato organizzato in modalità a distanza;</p> <p>- è stato organizzato un corso rivolto ad insegnanti del primo e del secondo ciclo di istruzione sulla Didattica Digitale Integrata per l'insegnamento della lingua italiana ad alunni parlanti.</p> <p>Sono continuati gli interventi per garantire il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuola primaria e il pacchetto scuola. Inoltre sono stati erogati contributi per iniziative educative e per Estate ragazzi 2021. E' stata attuata una specifica vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico dal momento che a causa della pandemia è aumentato il fenomeno dell'evasione scolastica.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</p>	<p>I servizi bibliotecari hanno risentito in parte anche nel 2021 delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria. Le biblioteche hanno dovuto mettere in atto nuove strategie e nuove tipologie di servizi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione degli spazi e dei servizi, attraverso l'effettuazione di 42 attività con le classi in modalità a distanza oppure in classe; - l'avvio il "Progetto Insieme", servizio a domicilio del materiale della biblioteca; - la realizzazione di bibliografie bimestrali per i genitori, "Le libraviglie", scaricabili dal sito e la realizzazione del progetto "Lecture per le vacanze" - l'ampliamento degli e-book presenti su MLOL per promuovere la lettura on line. <p>Per quanto riguarda le attività didattiche e di promozione della lettura, sono stati regolarmente realizzati: "Un Autunno da sfogliare", la rassegna "Incontri con gli autori",</p>	<p>97,38</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>il gruppo di lettura "Il salotto del Giovedì" e gli incontri di cultura generale. Inoltre per la Sezione ragazzi e bambini, sono state organizzate letture animate e laboratori.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione degli spazi, è stata riorganizzata la sala generale e la sala attualità, razionalizzata e ottimizzata la sezione ragazzi. E' stato inoltre approvato il Regolamento delle biblioteche comunali.</p>	

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</p>	<p>Si sono conclusi i lavori di rifacimento manto al Campo sportivo Becheroni (La Querce) e la realizzazione di due campi in sintetico al Campo sportivo Rossi a Coiano.</p> <p>E' stato riattivato lo stadio per il campionato dilettantistico, mentre sono stati affidati i lavori relativi alla tribuna d'onore.</p> <p>Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria alla Piscina Galilei ed è stata aggiudicata la fornitura e l'installazione del nuovo pallone sulla piscina di via Roma.</p> <p>Per il dettaglio sull'andamento dei vari cantieri, si veda la sezione 3</p> <p>Sono state riorganizzate le procedure per l'effettuazione di interventi di ripristino conservativo sugli immobili a vocazione sportiva sottoscrivendo degli accordi quadro.</p> <p>Dopo la fine del lock down e la progressiva riapertura degli impianti sportivi, sono state regolarizzate le convenzioni ed effettuate le proroghe Covid in favore dei concessionari aventi diritto. Ha avuto regolarmente avvio la stagione sportiva con le assegnazioni delle palestre 2021 – 2022</p>	<p>75,87</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
14.2 Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Sono proseguite regolarmente le attività a sostegno dei principali eventi sportivi cittadini, compatibilmente con il progressivo allentamento dei limiti imposti dalla pandemia. E' proseguita l'attività del Trofeo Città di Prato, per la promozione dello sport nelle scuole. L'amministrazione si è data come obiettivo la promozione dello sport sostenendo il mondo sportivo (ASD, SSD, Enti di promozione) duramente colpito dalle misure di contenimento sociale introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria. Si è proceduto all'erogazione del contributo COVID 2020 a 73 società sportive per un totale di € 297.800.	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
15. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
15.1 Diritto di essere ascoltati	E' stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e tutti gli istituti scolastici hanno nominato i propri rappresentanti all'interno del Consiglio. A novembre si è tenuta la prima seduta. L'operatività del Consiglio Comunale dei ragazzi rappresenta uno dei primi tasselli necessari ad ottenere il riconoscimento dal parte dell'UNICEF del titolo di "città amica dei ragazzi".	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
---------------------	-----------------------------------	---------------

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 30/06/2021	% avanzamento
15.2 Diritto di accesso ai servizi di base	E' iniziata la mappatura dei servizi rivolti all'infanzia all'interno dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è in ritardo rispetto alle previsioni.	30

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
16. L'amministrazione efficace e efficiente	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
16.1 Il personale dell'ente, una risorse da valorizzare	<p>Nell'ottica di conciliare i tempi di vita lavoro è stato variato il Regolamento aziendale sull'orario di lavoro, ed è stato rivisto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, allegato B relativo alla "disciplina delle modalità di assunzione all'impiego". Lo scopo è stato quello di ammodernare le procedure selettive introducendo modalità informatiche, che possono essere utili durante l'emergenza sanitaria. E' stata inoltre variata anche la disciplina per le procedure di assunzione mediante mobilità ed è stato variato il Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche.</p> <p>Sono state svolte tutte le attività preparatorie funzionali alla redazione del Pola (Piano organizzativo del lavoro agile), il quale è stato approvato il 04/05/2021 insieme al Piano della Performance.</p> <p>Per favorire la parità di genere, il benessere organizzativo e promuovere la formazione di tutti i lavoratori è stato rinnovato il Comitato unico di Garanzia.</p> <p>E' stata modificata la struttura organizzativa del Comune, strutturata in 3 aree e 17</p>	93,56

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>servizi .E' stato sottoscritto il nuovo contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale dei dirigenti e la distribuzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2021. Conseguentemente è stato adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance con riferimento ai dirigenti.</p> <p>Tutte le attività previste per l'ufficio Datore di lavoro sono state regolarmente espletate. In particolare, sia l'attività di adeguamento delle misure adottate in tema di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19 sia quella di adozione degli opportuni interventi nei casi di accertata positività sono state svolte con regolarità, tempestività e presidio costante. Quanto sopra si è tradotto in 2 adeguamenti del Documento di valutazione del Rischio e nell'attivazione degli interventi di sanificazione previsti dalla vigente normativa negli ambienti di lavoro dei soggetti risultati positivi.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
<p>16.2 Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</p>	<p>Anche nell'anno 2021, seppure in misura minore rispetto al 2020, si sono fatti sentire gli effetti dell'emergenza sanitaria, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, sia per quanto riguarda le risorse finanziari disponibili, trovandoci ancora di fronte ad una riduzione delle entrate e a maggiori spese. Da una parte lo Stato è intervenuto con il fondo di sostegno agli enti locali per fronteggiare le difficoltà finanziarie derivanti dall'emergenza sanitaria, dall'altro l'amministrazione ha portato avanti una serie di interventi di ottimizzazione delle spese e delle risorse. In tale ottica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sono state ridefinite le procedure per gestione del parco auto comunale; -è stata attivata una procedura di controllo puntuale dei residui delle opere pubbliche con riferimento allo stato d'avanzamento dei lavori derivante dal sistema di monitoraggio delle opere; -si è proseguito con il recupero delle entrate attraverso la trasformazione del diritto di superficie nel diritto di proprietà nelle aree PEEP, anche se nel 2021 le trasformazioni sono state minori, poiché in seguito a modifiche normative doveva essere rivisto il valore del corrispettivo; 	<p>93,77</p>

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>-è stato modificato il Regolamento sull'imposta di soggiorno. Sono state inoltre riorganizzate e informatizzate alcune procedure al fine di renderle più efficienti: -la procedura di contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, acquisizione, costruzione del patrimonio immobiliare gestito da EPP; -la procedura di accesso agli atti dei consiglieri comunali; Per rendere più efficienti le procedure elettorali, è stata organizzata la formazione per i presidenti di seggio iscritti all'albo, con un coinvolgimento di 64 persone. Inoltre si è partecipato alla costituzione di Acqua Toscana Spa, holding pubblica per gestire la partecipazione di 32 comuni in Publiacqua.</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
16.3 Garantire la correttezza amministrativa	<p>Nel periodo di riferimento è stato regolarmente assicurato lo svolgimento delle funzioni a supporto del Segretario Generale in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza, di controllo di regolarità amministrativa ex-post (cd. auditing) e di tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali ex Regolamento UE 2016/679. È stato predisposto e adottato il Piano di auditing 2021 ed è stato adottato il Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'ente 2021-2023, adeguato alle nuove indicazioni operative date da ANAC nel PNA 2019. E' stata costituita la rete di referenti per l'auditing e per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. È stato approvato il nuovo Codice di comportamento dell'amministrazione. E' stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per recepire alcuni aspetti normativi, anche per prevedere nuove forme di partecipazione a distanza.</p>	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	<p>È iniziato un percorso di analisi per migliorare la conoscenza della consistenza patrimoniale dell'ente e di conseguenza migliorarne la gestione, soprattutto con riferimento agli edifici e alle aree a verde non utilizzate.</p> <p>In vista di un ripristino e di un ampliamento dei bagni pubblici sul territorio, è iniziato un percorso di ricognizione e di verifica dei bagni esistenti, che ha portato in prima battuta alla riapertura del bagno di via Manassei.</p>	84

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
17. L'amministrazione al servizio della città	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
17.1 Semplificazione e trasparenza	<p>In un'ottica di semplificazione è iniziato un progetto di comunicazione ai cittadini sulle modalità di accesso ai servizi demografici in modalità digitale.</p> <p>Sono state inoltre definite nuove modalità per l'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, all'interno del c.d. registro della "Casa comunale". Contestualmente, è stata approvato il regolamento.</p> <p>E' in corso la revisione delle pagine web del sito del Comune dedicate ai dati statistici (PRATO CONTA), per adeguarle ai nuovi standard previsti dal nuovo sito del Comune.</p>	100

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili	<p>Per garantire l'erogazione di servizi di qualità, sono state periodicamente effettuate analisi di customer, che hanno riguardato i servizi educativi (asili nido, Cipi), servizio mensa), i servizi museali di Palazzo Pretorio, l'ufficio anagrafe, sia per quanto riguarda il servizio in presenza che on line, lo sportello immigrazione, lo sportello della polizia municipale.</p> <p>E' stata riorganizzata la modalità di accesso ai servizi demografici, privilegiando il ricorso ai canali digitali e sviluppando l'assistenza telefonica avanzata, mantenendo tuttavia l'accesso in presenza ove necessario.</p> <p>Sono state effettuate analisi statistiche sul contesto socio economico: atlante demografico e rilevazione esercizi commerciali</p>	100

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
<p>18. L'amministrazione che dialoga: verso una nuova comunicazione pubblica</p>	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
18.1 Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA	<p>L'alternarsi delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, ha influito sulle modalità di erogazione dei servizi, favorendo l'utilizzo degli strumenti digitali. Con il progetto "Accesso facile" si sono agevolati i cittadini nell'accesso alle informazioni e ai servizi (telematici e non) in modo semplice, favorendo le modalità online ed educando al loro utilizzo, tramite apposite campagne comunicative e predisponendo apposite sezioni del sito web.</p> <p>Sono state portate avanti campagne comunicative sui progetti strategici</p>	95,33

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2021	% avanzamento
	<p>dell'amministrazione: Prisma, Paesc, Prato urban Jungle e forestazione urbana, Prato Circular City, Prato Digital City.</p> <p>Sono proseguite le attività per il completamento del nuovo sito istituzionale e l'attività di comunicazione e promozione sul sito "Città di Prato" e sui canali social.</p> <p>È stato rinnovato il sito della biblioteca Lazzerini e del Polo regionale di documentazione interculturale al fine di potenziare e facilitare la comunicazione con il pubblico.</p> <p>Per quanto riguarda lo sportello fisico dell'URP, sono stati ampliati i servizi offerti attraverso apposite convenzioni con INPS; difensore civico, ordine dei commercialisti e ordine degli avvocati.</p> <p>Nonostante il persistere dello stato di emergenza sanitaria, che ha modificato le forme relazionali con l'utenza esterna, gli uffici di segreteria di Sindaco e Giunta hanno assicurato il grado di efficienza previsto nei rapporti con i cittadini. Inoltre, è stato revisionato il Regolamento comunale sulla partecipazione tenendo conto, delle nuove forme di partecipazione emerse negli ultimi anni anche a seguito dell'introduzione di nuovi strumenti tecnologici.</p>	

1.3 I principali risultati raggiunti dall’inizio del mandato

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	<ul style="list-style-type: none"> -iniziato progetto Smarty Smes per la diffusione nelle p/m imprese di nuove tecnologie e modelli di business innovativi; -adesione al progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda -presentato progetto PRISMA Casa tecnologie emergenti 	<ul style="list-style-type: none"> -individuate le sedi del progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) presso il Pin , l'ex CREAM e la Medialibrary -bando per progetti di R&S nelle imprese del settore tessile e moda -bando per start up con alto potenziale di innovazione tecnologica che parteciperanno al programma di accelerazione -conclusione progetto Native
1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione - selezionati due progetti di valorizzazione di start up 	<ul style="list-style-type: none"> -Ristori alle imprese e agli operatori commerciali ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza Covid
1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Partecipazione al protocollo Sismico con Alia e Sori per il contrasto all'evasione tributaria 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Rinnovato il Procollo Sismico per il contrasto all'evasione tributaria fino al 2024
1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Gestione progetto Innomed-up per lo sviluppo di imprese creative nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile -Organizzazione Recò Festival Economia circolare in modalità a distanza -Adesione ai progetti Urge per lo smaltimento e il riutilizzo materiali di risulta provenienti dalle demolizioni -Inizio progetto Prato Circular City per creare un modello di governo cittadino dell'economia circolare 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto Innomed- up: individuati soggetti idonei per sviluppare percorsi di innovazione orientati alla sostenibilità -progetto URGE: elaborato un piano di azione integrato per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sul nostro territorio -Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City attraverso l'approvazione del documento Next Generation Prato, che riporta gli interventi da realizzare per lo sviluppo locale sostenibile

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	-Osservatorio sul lavoro e sulle esigenze formative: individuati ambiti di formazione professionale sui quali intervenire	-Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze: monitoraggio costante del mercato del lavoro e fabbisogni formativi delle imprese -Istituzione "Premi di laurea città di Prato" in collaborazione con il PIN
2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	-Modifica regolamento occupazione suolo pubblico per favorire la ripartenza delle attività commerciali -Processo partecipativo centro storico -Premiati cinque progetti presentati da associazioni e consorzi per la rigenerazione del centro storico	-Modifica regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività -Processo partecipativo centro storico -Progetto di riqualificazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio
2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	-Inizio lavori per la realizzazione di uno spazio polivalente e di una biblioteca nel quartiere di Casale, presso la scuola	-Realizzato immobile in via Giordano da adibire a mercato -Adeguamento immobili e riorganizzazione centri civici
3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	-Garantiti corsi a distanza della scuola di musica in seguito al covid -approvata nuova convenzione del sistema museale Prato Musei e Regolamento sistema museale	-Convenzione con il Museo del Tessuto per comunicazione e promozione congiunta Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto -Supporto Politeama Spa nella trasformazione da associazione a fondazione
3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	-Prorogata mostra "Dopo Caravaggio" al Palazzo Pretorio -organizzazione iniziative musicali e teatrali all'aperto nel periodo di riapertura estiva	-Prato estate -Officina Jungle -Settembre Prato è spettacolo -Prato Festival -Organizzazione mostra Hi Woman Palazzo Pretorio, mostra Soresen e mostra Bartolini -Iniziativa 700 anni morte di Dante
3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	-Conclusi lavori ex teatro S.Caterina -digitalizzazione patrimonio AFT	-Conclusi lavori corte interna S.Caterina e mura urbane via S.Caterina -Riapertura al pubblico del Cassero con tre mostre

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo e promozione Cammini: convenzione attuativa Via della lana e delle seta; convenzione via Medicea; convenzione cammino di San Jacopo -Organizzazione Eat Prato con nuovi itinerari -Presentato progetti "Dal fascino della fabbrica al museo di famiglia" per visitare le fabbriche storiche 	<ul style="list-style-type: none"> -Promozione cammini, ampliando l'offerta con laboratori, eventi, gastronomia -Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili -Organizzati eventi legati al progetto "Dal fascino della fabbrica al Museo di famiglia" -Organizzazione Eat Prato Walking
4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale -Strumenti di comunicazione per l'attività politica on-line 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo software centrale operativa Polizia Municipale -Rinnovo postazioni di lavoro -Dismissione server obsoleti e passaggio verso nuove piattaforme
4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estensione firma digitale - Innalzato il livello di sicurezza dei sistemi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> -Ampliata rete wifi comunale -Rivista infrastruttura informatica scuole e dotazione telefoni voip -Sottoscritto nuovo contratto in house per hotline e manutenzione postazioni informatiche
4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line per i cittadini -Ampliati servizi presenti su PagoPa 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line ai cittadini -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavori in corso progetto Priuss per riqualificazione area lungo il Bisenzio -conclusi i lavori del Mercato Metropolitano e del Playground del progetto PIU -presentato un piano attuativo relativo alla fabbrica a confine con Campolmi -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 -approvazione "Agenda urbana 2050: indirizzi e strategie per il nuovo piano strutturale" 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto PRIUSS: conclusi lavori area lungo il Bisenzio e apertura piazzole attrezzate -adozione variante al Piano operativo -avviato procedimento del nuovo piano strutturale -presentati 3 piani attuativi per riqualificazione aree attraverso perequazione -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2
5.2	<i>Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> -approvazione progetti di riqualificazione degli spazi di San Paolo e via Wangen (PIU2) 	<ul style="list-style-type: none"> -aggiudicazione lavori di riqualificazione spazi San Paolo -inizio lavori mobilità sostenibile via Giordano e via Pistoiese -conclusi lavori P.za Milton Nesi a Coiano -regolamento street art
6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -progetto di prossimità nel Macrolotto 0 insieme ad Alia per contrastare l'abbandono di rifiuti e sensibilizzare la popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -controlli sul decoro urbano -Regolamento videosorveglianza
6.2	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	<p>Nessun progetto realizzato a causa dell'emergenza sanitaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Organizzati eventi di animazione giardini e spazi pubblici attraverso il progetto Creazioni Urbane
6.3	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	<p>Sottoscritti due patti di collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -recupero Gualchiera di Coiano -gestione e realizzazione iniziative nei giardini della Passerella 	<p>Sottoscritto patto di collaborazione per la gestione condivisa, la realizzazione di iniziative e la cura dei giardini della Passerella.</p>
7.1	<i>Tutelare il territorio</i>		<ul style="list-style-type: none"> iniziati i lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	-conclusi lavori riqualificazione giardini via Torelli e giardini scuola infanzia lolo -pompa idrovora Cascine di Tavola -lavori in corso recupero Villa Fiorelli	-conclusi lavori di riqualificazione giardini via Visiana e campo basket giardini scuole Rodari -inaugurato nuovo chiosco presso Giocagìo -conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola -bonificata la pineta Marittima di Galceti -affidamento gestione manutentiva dei 4 playground cittadini -realizzati interventi di riqualificazione stradale per € 2.300.000 -ampliati 3 cimiteri comunali
7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	-analisi consistenza rete tombata	-estensione rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino
7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	-Concesse riduzioni tariffarie e prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -approvato studio di fattibilità per nuovo centro di raccolta comunale in via Paronese -affidati servizi di derattizzazione, disinfestazione e rimozione rifiuti su aree private	-prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -attività di sensibilizzazione su raccolta differenziata nel Macrolotto 0 -approvato progetto definitivo centro di raccolta via Paronese e individuazione area per un ulteriore centro
7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria	-Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria -formazione personale volontario associazioni di protezione civile
7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	-Durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani -lavori per la realizzazione di aree sgambatura cani	-accettata eredità di una cittadina vincolata alla realizzazione di un nuovo canile -conclusi lavori 3 aree sgambatura (Visiana, Wangen, Bensa)
8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	-partecipazione al progetto CREIAMO PA per calcolare l'impronta di carbonio -attività propedeutiche di ricerca alla definizione del nuovo Paesc	-attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: rilevazione emissioni CO2 e vulnerabilità climatica sul tema acqua -Progetto Creiamo PA: è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	-riqualificazione energetica asilo nido il Borgo e Astrolabio, scuola Manzi	-riqualificazione energetica scuole Rodari, Fermi succ, le Girandole e Corridoni
8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	-sottoscritte due convenzioni con università per definire strategie di forestazione urbana -progettazione interventi Urban Jungle su Mercato Metropolitano ed alloggi ERP via Turchia	-consegnati dall'università i documenti della prima fase dello studio; -finanziamento da parte della Regione del progetto Verde Urbano Carbon Neutral, per la forestazione di aree prospicienti la Declassata. E' stato approvato il progetto del primo lotto -iniziati interventi Urban Jungle sul Mercato Metropolitano
8.4	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	Nessuna azione realizzata	Adesione alla rete dei comuni sostenibili e rilevazione dati per il progetto di verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'agenda 2030
9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	-corsi di educazione stradale nelle scuole -riorganizzate le modalità di comunicazione informazioni sulla viabilità ai cittadini -realizzazione rotatoria via Roma e altri interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo anche sulla segnaletica	-corsi di educazione stradale nelle scuole sul tema alcool e responsabilità -realizzati interventi per la moderazione della velocità e la riduzione dell'incidentalità -realizzati lavori attraversamenti semaforizzati per non vedenti
9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	-realizzato collegamento viario Maliseti- via L.Rossi -realizzazione seconda complanare declassata al Soccorso -conclusi lavori rotatoria via Castruccio- via Manzoni	-conclusi lavori rotatoria di Capezzana -in corso lavori collegamento via Manzoni, via bigoli, via Verzoni
9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	-riorganizzazione trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio	-predisposizione Biciplan, Piano della mobilità elettrica e Piano della logistica -redatti piani di spostamento Casa Scuola -iniziati interventi per migliorare la mobilità del polo scolastico di via Galcianese -concluso 1° lotto lavori ciclabile Prato-Firenze, che collega il macrolotto 2 con Campi Bisenzio -conclusi lavori ciclabile via Montalese -progettato nuovo collegamento TPL Casale-ospedale

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	-riorganizzazione procedure e uffici in vista del passaggio alla gestione diretta della Sds	-distacco presso la società della salute del personale con qualifica di assistente sociale -entrata in vigore nuovo regolamento Società della Salute per l'accesso ai servizi sociali
10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	Attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria: -buoni spesa -spesa a casa e farmaci -bando contributi affitto Covid -riorganizzazione servizio assistenza domiciliare	-riorganizzazione servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale -riorganizzazione servizi minori e famiglie -presentato nuovo progetto Social Board -ultimati appartamenti per emergenza alloggiativa a Reggiana -pubblicato elenco strutture socio assistenziali accreditate
10.3	<i>Politiche per le famiglie</i>	Nessuna azione realizzata	-revisionato il Piano delle tariffe prevedendo agevolazioni sulle tariffe sei servizi di istruzione per le famiglie numerose -riorganizzate nel sito internet le informazioni relative alle famiglie con figli
11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	In corso lavori per la realizzazione di 72 alloggi da destinare a canone calmierato (Gello living)	Ultimati 72 alloggi del progetto Gello living, da destinare a canone calmierato
11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	-acquistati 7 alloggi in via Compagnetto da destinare all'edilizia residenziale pubblica -pubblicato bando per l'assegnazione delle case popolari -conclusi i lavori della Casa di accoglienza la Ginestra per accogliere donne e bambini in emergenza abitativa	-in corso istruttoria domande case popolari -apertura struttura Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli
12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	-riorganizzato sportello migranti con modalità a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -realizzazione specifiche campagne di comunicazione, con riferimento anche al Covid -accoglienza titolari di protezione internazionale	-organizzazione sportello immigrazione sia in presenza, sia a distanza -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -organizzazione corsi di lingua e di formazione specifici -realizzazione specifiche campagne di comunicazione

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
		-progetto antitratta	ne -accoglienza titolari di protezione internazionale -rinnovo adesione al progetto antitratta -Nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta da parte di rom e sinti
12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	-censimento barriere architettoniche su strade e marciapiedi e presentazione al finanziamento progetto per l'eliminazione	-adesione alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) -protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazioni, con conseguente apertura dello sportello -approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi -iniziati lavori per eliminazione barriere architettoniche su strade e marciapiedi
13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	-organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria -didattica di vicinanza attraverso apposito sito internet -riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per il rispetto delle nuove norme igieniche -sostegno economico ai nidi privati -sostegno economico alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito a quarantene	-sviluppo sito internet per la didattica di vicinanza, come strumento di sostegno alla genitorialità -attivazione servizi integrativi estivi -piena operatività centri 0-6
13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	-realizzati interventi di adeguamento degli spazi per la riapertura in sicurezza delle scuole -conclusi i lavori alla scuola Santa Gonda e di adeguamento sismico scuola Zipoli	-manutenzione straordinaria nidi Fontanelle e Girandole -conclusa scuola infanzia Pacciana -indagini sismiche sui solai di 43 scuole
13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	-riorganizzate in modalità a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -sportello di mediazione linguistico culturale -formazione docenti -contributi straordinari per centri estivi -attivazione controlli sull' evasione scolastica nella scuola dell'obbligo	-riattivazione in presenza delle attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -contributi centri estivi 2021

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -potenziati servizi digitali aumentando offerta film ed e-book - potenziamento canali social - riorganizzazione prestito, gestione utenza e accesso sale studio -riorganizzazione sale e raccolte 	<ul style="list-style-type: none"> -promuovere la lettura on line attraverso potenziamento MLOL -riorganizzazione sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi -approvato regolamento biblioteche comunali -organizzazione attività didattiche e di promozione della lettura
14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -conclusi lavori Campo di calcio S.Giusto e Galleni -conclusi lavori di manutenzione straordinari apiscina di Mezzana -adeguate le convenzioni di gestione degli impianti per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo la fine del lock down 	<ul style="list-style-type: none"> -Rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce -Realizzati due campi in sintetico Campo sportivo Rossi a Coiano -riattivato stadio per campionato dilettantistico -manutenzione straordinaria piscina Galilei
14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Attività promozionale ridotta e quasi sospesa in seguito all'emergenza sanitaria.	Sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria
15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	Nessuna azione realizzata	attivazione Consiglio Comunale dei ragazzi e approvazione Regolamento
15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	Nessuna azione realizzata	-mappatura dei servizi rivolti all'infanzia erogati dall'amministrazione
16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	<ul style="list-style-type: none"> -attivazione smart working -approvato regolamento per la disciplina dello Smart working -fornitura DPI ai dipendenti -approvato documento di valutazione del rischio in emergenza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> -modifica Regolamento aziendale sugli orari di lavoro -modifica disciplina modalità di assunzione all'impiego -approvazione Pola -rinnovo CUG -sottoscritto nuovo contratto decentrato dirigenti -modificata la struttura organizzativa -modificato sistema di misurazione e valutazione -adeguato documento di valutazione del rischio

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	-revisione contratti di servizio (pulizie, assicurazioni) -riorganizzazione procedure e processi di lavoro	-gestione fondo Covid per sostenere le maggiori spese e le minori entrate dovute all'emergenza sanitaria -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -attivazione monitoraggio puntuale sui residui delle opere pubbliche -riorganizzazione e informatizzazione procedure
16.3	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Nessuna azione realizzata	-analisi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare -apertura bagno pubblico in centro in via dei Mannassei
16.4	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	-adeguamento Piano anticorruzione e trasparenza alle nuove disposizioni dell'ANAC -verifiche sulle attività extraistituzionali dei dipendenti	-nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -Piano anticorruzione 2021-2023 con nuove indicazioni ANAC -Codice di comportamento
17.01	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	-digitalizzazione delibere del Consiglio precedenti al 1990 -revisionato portale procedimenti attività produttive	-campagna comunicativa sull'accesso ai servizi demografici digitali -nuove modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora alla Casa Comunale
17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	-riorganizzazione servizi di sportello (anagrafe, Urp, Suap) in situazione emergenziale implementando i servizi online -effettuate rilevazioni di customer -analisi statistiche sul contesto socio economico (redditi, fecondità, demografia)	-riorganizzata modalità di accesso ai servizi demografici -effettuate rilevazioni di customer su 13 servizi -analisi statistiche sul contesto socio economico (esercizi commerciali, demografia)

	Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
18.01	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> -informazioni tempestive e multicanale per Covid -rimodulazione modalità di accesso ai servizi attraverso canali non fisici -sedute consiglio comunale on line 	<ul style="list-style-type: none"> -rinnovato sito Lazzerini e Polo regionale di documentazione interculturale -revisione regolamento della partecipazione -ampliati servizi Urp attraverso convenzioni con altri enti -promozione accesso ai servizi in modalità web -campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione

1.4 I principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030

Nel secondo semestre 2021 il Comune di Prato ha partecipato al progetto “Comuni Sostenibili”, promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili, che ha lo scopo di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 da parte dei comuni. Attraverso la compilazioni di un set di 101 indicatori è stato possibile monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. L’attenzione alle tematiche di sostenibilità la ritroviamo già nel Dup 2021/2023, dove accanto agli obiettivi strategici ed operativi sono stati riportati anche gli obiettivi di riferimento dell’Agenda 2030. Dopo aver lavorato al progetto dei Comuni sostenibili, la classificazione che era stata fatta inizialmente è stata un po’ rivista. Qui di seguito i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo vengono riportati con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030, seguendo la classificazione del progetto dei Comuni sostenibili.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
1	Povertà	11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	In corso lavori per la realizzazione di 72 alloggi da destinare a canone calmierato (Gello living)	Ultimati 72 alloggi del progetto Gello living, da destinare a canone calmierato
1	Povertà	11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	-acquistati 7 alloggi in via Compagnetto da destinare all'edilizia residenziale pubblica -pubblicato bando per l'assegnazione delle case popolari -conclusi i lavori della Casa di accoglienza la Ginestra per accogliere donne e bambini in emergenza abitativa	-in corso istruttoria domande case popolari -apertura struttura Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli
3	Salute e benessere	14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Attività promozionale ridotta e quasi sospesa in seguito all'emergenza sanitaria.	Sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria
3	Salute e benessere	7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria	-Attivazione permanente del COC per fronteggiare l'emergenza sanitaria -formazione personale volontario associazioni di protezione civile

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
3	Salute e benessere	9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> -corsi di educazione stradale nelle scuole -riorganizzate le modalità di comunicazione informazioni sulla viabilità ai cittadini -realizzazione rotatoria via Roma e altri interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo anche sulla segnaletica 	<ul style="list-style-type: none"> -corsi di educazione stradale nelle scuole sul tema alcool e responsabilità -realizzati interventi per la moderazione della velocità e la riduzione dell'incidentalità -realizzati lavori attraversamenti semforizzati per non vedenti
3	Salute e benessere	10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione procedure e uffici in vista del passaggio alla gestione diretta della Sds 	<ul style="list-style-type: none"> -distacco presso la società della salute del personale con qualifica di assistente sociale -entrata in vigore nuovo regolamento Società della salute per l'accesso ai servizi sociali
4	Istruzione	13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria -didattica di vicinanza attraverso apposito sito internet -riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per il rispetto delle nuove norme igieniche -sostegno economico ai nidi privati -sostegno economico alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito a quarantene 	<ul style="list-style-type: none"> -sviluppo sito internet per la didattica di vicinanza, come strumento di sostegno alla genitorialità -attivazione servizi integrativi estivi -piena operatività centri 0-6

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
4	Istruzione	13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	<ul style="list-style-type: none"> -realizzati interventi di adeguamento degli spazi per la riapertura in sicurezza delle scuole -conclusi i lavori alla scuola Santa Gonda e di adeguamento sismico scuola Zipoli 	<ul style="list-style-type: none"> -manutenzione straordinaria nidi Fontanelle e Girandole -conclusa scuola infanzia Pacciana -indagini sismiche sui solai di 43 scuole
4	Istruzione	13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzate in modalità a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -sportello di mediazione linguistico culturale -formazione docenti -contributi straordinari per centri estivi -attivazione controlli sull' evasione scolastica nella scuola dell'obbligo 	<ul style="list-style-type: none"> -riattivazione in presenza delle attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri -contributi centri estivi 2021
5	Equità di genere	12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	<ul style="list-style-type: none"> -censimento barriere architettoniche su strade e marciapiedi e presentazione al finanziamento progetto per l'eliminazione 	<ul style="list-style-type: none"> -adesione alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) -protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazioni, con conseguente apertura dello sportello -approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi -iniziati lavori per eliminazione barriere architettoniche su strade e marciapiedi
7	Energia pulita e accessibile	8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riqualificazione energetica asilo nido il Borgo e Astrolabio, scuola Manzi 	<ul style="list-style-type: none"> -riqualificazione energetica scuole Rodari, Fermi succ, le Girandole e Corridoni

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
7	Energia pulita e accessibile	8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> -partecipazione al progetto CREIAMO PA per calcolare l'impronta di carbonio -attività propedeutiche di ricerca alla definizione del nuovo Paesc 	<ul style="list-style-type: none"> -attività di ricerca propedeutiche alla definizione del PAESC: rilevazione emissioni CO2 e vulnerabilità climatica sul tema acqua -Progetto Creiamo PA: è stata calcolata l'impronta di carbonio su un edificio comunale
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Partecipazione al protocollo Sismico con Alia e Sori per il contrasto all'evasione tributaria 	<ul style="list-style-type: none"> -Partecipazione insieme alla ASL al Piano regionale per il lavoro sicuro -Rinnovato il Procollo Sismico per il contrasto all'evasione tributaria fino al 2024
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Osservatorio sul lavoro e sulle esigenze formative: individuati ambiti di formazione professionale sui quali intervenire 	<ul style="list-style-type: none"> -Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze: monitoraggio costante del mercato del lavoro e fabbisogni formativi delle imprese -Istituzione "Premi di laurea città di Prato" in collaborazione con il PIN
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	<ul style="list-style-type: none"> -iniziato progetto Smarty Smes per la diffusione nelle p/m imprese di nuove tecnologie e modelli di business innovativi; -adesione al progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda -presentato progetto PRISMA Casa tecnologie emergenti 	<ul style="list-style-type: none"> -individuate le sedi del progetto PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator) presso il Pin , l'ex CREAM e la Medialibrary -bando per progetti di R&S nelle imprese del settore tessile e moda -bando per start up con alto potenziale di innovazione tecnologica che parteciperanno al programma di accelerazione -conclusione progetto Native

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'inserimento e la permanenza delle imprese/attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione - selezionati due progetti di valorizzazione di start up 	-Ristori alle imprese e agli operatori commerciali ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza Covid
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale -Strumenti di comunicazione per l'attività politica on-line 	<ul style="list-style-type: none"> -Nuovo software centrale operativa Polizia Municipale -Rinnovo postazioni di lavoro -Dismissione server obsoleti e passaggio verso nuove piattaforme
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estensione firma digitale - Innalzato il livello di sicurezza dei sistemi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> -Ampliata rete wifi comunale -Rivista infrastruttura informatica scuole e dotazione telefoni voip -Sottoscritto nuovo contratto in house per hotline e manutenzione postazioni informatiche
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line per i cittadini -Ampliati servizi presenti su PagoPa 	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo nuovi servizi on line ai cittadini -Ampliati servizi presenti su Pago Pa -Ampliati servizi app IO -Rilascio credenziali SPID e promozione servizi digitali ai cittadini -Approvazione documento programmatico Agenda Digitale 2021-2023

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
10	Ridurre le disuguaglianze	10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	Attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria: -buoni spesa -spesa a casa e farmaci -bando contributi affitto Covid -riorganizzazione servizio assistenza domiciliare	-riorganizzazione servizi di assistenza domiciliare, contributi di cura e trasporto sociale -riorganizzazione servizi minori e famiglie -presentato nuovo progetto Social Board -ultimati appartamenti per emergenza alloggiativa a Reggiana -pubblicato elenco strutture socio assistenziali accreditate
10	Ridurre le disuguaglianze	10.3	<i>Politiche per le famiglie</i>	Nessuna azione realizzata	-revisionato il Piano delle tariffe prevedendo agevolazioni sulle tariffe dei servizi di istruzione per le famiglie numerose -riorganizzate nel sito internet le informazioni relative alle famiglie con figli
10	Ridurre le disuguaglianze	12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	-riorganizzato sportello migranti con modalità a distanza durante il periodo dell'emergenza sanitaria -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -realizzazione specifiche campagne di comunicazione, con riferimento anche al Covid -accoglienza titolari di protezione internazionale -progetto antitratte	-organizzazione sportello immigrazione sia in presenza, sia a distanza -realizzazione progetti in ambito scolastico e socio-lavorativo -organizzazione corsi di lingua e di formazione specifici -realizzazione specifiche campagne di comunicazione -accoglienza titolari di protezione internazionale -rinnovo adesione al progetto antitratte -Nuovo regolamento per la permanenza nelle aree di sosta da parte di

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
					rom e sinti
10	Ridurre le disuguaglianze	15.2	<i>Diritto di accesso ai servizi di base</i>	Nessuna azione realizzata	-mappatura dei servizi rivolti all'infanzia erogati dall'amministrazione
11	Città e comuni sostenibili	2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendo la riqualificazione</i>	-Modifica regolamento occupazione suolo pubblico per favorire la ripartenza delle attività commerciali -Processo partecipativo centro storico -Premiati cinque progetti presentati da associazioni e consorzi per la rigenerazione del centro storico	-Modifica regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività -Processo partecipativo centro storico -Progetto di riqualificazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio
11	Città e comuni sostenibili	2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	-Inizio lavori per la realizzazione di uno spazio polivalente e di una biblioteca nel quartiere di Casale, presso la scuola	-Realizzato immobile in via Giordano da adibire a mercato -Adeguamento immobili e riorganizzazione centri civici
11	Città e comuni sostenibili	3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	-Garantiti corsi a distanza della scuola di musica in seguito al covid -approvata nuova convenzione del sistema museale Prato Musei e Regolamento sistema museale	-Convenzione con il Museo del Tessuto per comunicazione e promozione congiunta Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto -Supporto Politeama Spa nella trasformazione da associazione a fondazione
11	Città e comuni sostenibili	3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	-Prorogata mostra "Dopo Caravaggio" al Palazzo Pretorio -organizzazione iniziative musicali e teatrali all'aperto nel periodo di riapertura estiva	-Prato estate -Officina Jungle -Settembre Prato è spettacolo -Prato Festival -Organizzazione mostra Hi Woman Palazzo Pretorio, mostra Soresen e mostra Bartolini -Inizitive 700 anni morte di Dante

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
11	Città e comuni sostenibili	3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Conclusi lavori ex teatro S.Caterina -digitalizzaione patrimonio AFT 	<ul style="list-style-type: none"> -Conclusi lavori corte interna S.Caterina e mura urbane via S.Caterina -Riapertura al pubblico del Cassero con tre mostre
11	Città e comuni sostenibili	3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo e promozione Cammini: convenzione attuativa Via della lana e delle seta; convenzione via Medicea; convenzione cammino di San Jacopo -Organizzazione Eat Prato con nuovi itinerari -Presentato progetti "Dal fascino della fabbrica al museo di famiglia" per visitare le fabbriche storiche 	<ul style="list-style-type: none"> -Promozione cammini, ampliando l'offerta con laboratori, eventi, gastronomia -Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili -Organizzati eventi legati al progetto "Dal fascino della fabbrica al Museo di famiglia" -Organizzazione Eat Prato Walking
11	Città e comuni sostenibili	5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavori in corso progetto Priuss per riqualificazioen area lungo il Bisenzio -conclusi i lavori del Mercato Metropolitan e del Playground del progetto PIU -presentato un piano attuativo relativo alla fabbrica a confine con Campolmi -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2 -approvazione "Agenda urbana 2050: indirizzi e strategie per il nuovo piano strutturale" 	<ul style="list-style-type: none"> -Progetto PRIUSS: conclusi lavori area lungo il Bisenzio e apertura piazzole attrezzate -adozione variante al Piano operativo -avviato procedimento del nuovo piano strutturale -presentati 3 piani attuativi per riqualificazione aree attraverso perequazione -monitoraggio piano di lottizzazione Macrolotto 2

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
11	Città e comuni sostenibili	5.2	<i>Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</i>	-approvazione progetti di riqualificazione degli spazi di San Paolo e via Wangen (PIU2)	-aggiudicazione lavori di riqualificazione spazi San Paolo -inizio lavori mobilità sostenibile via Giordano e via Pistoiese -conclusi lavori P.za Milton Nesi a Coiano -regolamento street art
11	Città e comuni sostenibili	6.2	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	Nessun progetto realizzato a causa dell'emergenza sanitaria	-Organizzati eventi di animazione giardini e spazi pubblici attraverso il progetto Creazioni Urbane
11	Città e comuni sostenibili	6.3	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	Sottoscritti due patti di collaborazione: -recupero Gualchiera di Coiano -gestione e realizzazione iniziative nei giardini della Passerella	Sottoscritto patto di collaborazione per la gestione condivisa, la realizzazione di iniziative e la cura dei giardini della Passerella.
11	Città e comuni sostenibili	7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	-conclusi lavori riqualificazione giardini via Torelli e giardini scuola infanzia Iolo -pompa idrovora Cascine di Tavola -lavori in corso recupero Villa Fiorelli	-conclusi lavori di riqualificazione giardini via Visiana e campo basket giardini scuole Rodari -inaugurato nuovo chiosco presso Giocagìo -conclusi gli interventi sulle aree umide delle Cascine di Tavola -bonificata la pineta Marittima di Galceti -affidamento gestione manutentiva dei 4 playground cittadini -realizzati interventi di riqualificazione stradale per € 2.300.000 -ampliati 3 cimiteri comunali
11	Città e comuni sostenibili	7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	-analisi consistenza rete tombata	-estensione rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
11	Città e comuni sostenibili	8.4	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	Nessuna azione realizzata	Adesione alla rete dei comuni sostenibili e rilevazione dati per il progetto di verifica dell'attuazione degli obiettivi dell'agenda 2030
11	Città e comuni sostenibili	9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	-riorganizzazione trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio	-predisposizione Biciplan, Piano della mobilità elettrica e Piano della logistica -redatti piani di spostamento Casa Scuola -iniziati interventi per migliorare la mobilità del polo scolastico di via Galcianese -concluso 1° lotto lavori ciclabile Prato-Firenze, che collega il macrolotto 2 con Campi Bisenzio -conclusi lavori ciclabile via Montalese -progettato nuovo collegamento TPL Casale-ospedale
11	Città e comuni sostenibili	13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	-potenziati servizi digitali aumentando offerta film ed e-book - potenziamento canali social - riorganizzazione prestito, gestione utenza e accesso sale studio -riorganizzazione sale e raccolte	-promuovere la lettura on line attraverso potenziamento MLOL -riorganizzazione sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi -approvato regolamento biblioteche comunali -organizzazione attività didattiche e di promozione della lettura

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
11	Città e comuni sostenibili	14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	-conclusi lavori Campo di calcio S.Giusto e Galleni -conclusi lavori di manutenzione straordinari apiscina di Mezzana -adeguate le convenzioni di gestione degli impianti per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza dopo la fine del lock down	-Rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce -Realizzati due campi in sintetico Campo sportivo Rossi a Coiano -riattivato stadio per campionato dilettantistico -manutenzione straordinaria piscina Galilei
11	Città e comuni sostenibili	9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	-realizzato collegamento viario Maliseti- via L.Rossi -realizzazione seconda complanare declassata al Soccorso -conclusi lavori rotatoria via Castruccio- via Manzoni	-conclusi lavori rotatoria di Capezzana -in corso lavori collegamento via Manzoni, via bigoli, via Verzoni
12	Consumo e produzione responsabili	1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	-Gestione progetto Innomed-up per lo sviluppo di imprese creative nel bacino del Mediterraneo dedite allo sviluppo sostenibile -Organizzazione Recò Festival Economia circolare in modalità a distanza -Adesione ai progetti Urge per lo smaltimento e il riutilizzo materiali di risulta provenienti dalle demolizioni -Inizio progetto Prato Circular City per creare un modello di governo cittadino dell'economia circolare	-Progetto Innomed- up: individuati soggetti idonei per sviluppare percorsi di innovazione orientati alla sostenibilità -progetto URGE: elaborato un piano di azione integrato per trasferire le buone pratiche apprese a livello internazionale sul nostro territorio -Sono proseguiti i lavori di Prato Circular City attraverso l'approvazione del documento Next Generation Prato, che riporta gli interventi da realizzare per lo sviluppo locale sostenibile

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
12	Consumo e produzione responsabili	7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Concesse riduzioni tariffarie e prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -approvato studio di fattibilità per nuovo centro di raccolta comunale in via Paronese -affidati servizi di derattizzazione, disinfezione e rimozione rifiuti su aree private 	<ul style="list-style-type: none"> -prorogate scadenze Tari in seguito all'emergenza sanitaria -attività di sensibilizzazione su raccolta differenziata nel Macrolotto 0 -approvato progetto definitivo centro di raccolta via Paronese e individuazione area per un ulteriore centro
13	Agire per il clima	7.1	<i>Tutelare il territorio</i>		iniziati i lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio
15	La vita sulla terra	8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	<ul style="list-style-type: none"> -sottoscritte due convenzioni con università per definire strategie di forestazione urbana -progettazione interventi Urban Jungle su Mercato Metropolitan ed alloggi ERP via Turchia 	<ul style="list-style-type: none"> -consegnati dall'università i documenti della prima fase dello studio; -finanziamento da parte della Regione del progetto Verde Urbano Carbon Neutral, per la forestazione di aree prospicienti la Declassata. E' stato approvato il progetto del primo lotto -iniziati interventi Urban Jungle sul Mercato Metropolitan
15	La vita sulla terra	7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani -lavori per la realizzazione di aree sgambatura cani 	<ul style="list-style-type: none"> -accettata eredità di una cittadina vincolata alla realizzazione di un nuovo canile -conclusi lavori 3 aree sgambatura (Visiana, Wangen, Bensa)

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -progetto di prossimità nel Macrolotto 0 insieme ad Alia per contrastare l'abbandono di rifiuti e sensibilizzare la popolazione 	<ul style="list-style-type: none"> -maggiore presenza pattuglie PM nelle frazioni: polizia di prossimità e punti mobili di ascolto -aumento pattuglie appiedate nel centro storico -controlli sul decoro urbano -Regolamento videosorveglianza
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.3	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Nessuna azione realizzata	<ul style="list-style-type: none"> -analisi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare -apertura bagno pubblico in centro in via dei Manassei
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.4	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> -adeguamento Piano anticorruzione e trasparenza alle nuove disposizioni dell'ANAC -verifiche sulle attività extraistituzionali dei dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> -nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -Piano anticorruzione 2021-2023 con nuove indicazioni ANAC -Codice di comportamento
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.01	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> -digitalizzazione delibere del Consiglio precedenti al 1990 -revisionato portale procedimenti attività produttive 	<ul style="list-style-type: none"> -campagna comunicativa sull'accesso ai servizi demografici digitali -nuove modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora alla Casa Comunale
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	15.1	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	Nessuna azione realizzata	attivazione Consiglio Comunale dei ragazzi e approvazione Regolamento

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	18.01	<i>Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA</i>	<ul style="list-style-type: none"> -informazioni tempestive e multicanale per Covid -rimodulazione modalità di accesso ai servizi attraverso canali non fisici -sedute consiglio comunale on line 	<ul style="list-style-type: none"> -rinnovato sito Lazzerini e Polo regionale di documentazione interculturale -revisione regolamento della partecipazione -ampliati servizi Urp attraverso convenzioni con altri enti -promozione accesso ai servizi in modalità web -campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	<ul style="list-style-type: none"> -revisione contratti di servizio (pulizie, assicurazioni) -riorganizzazione procedure e processi di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> -gestione fondo Covid per sostenere le maggiori spese e le minori entrate dovute all'emergenza sanitaria -recupero entrate attraverso trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà -attivazione monitoraggio puntuale sui residui delle opere pubbliche -riorganizzazione e informatizzazione procedure

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	risultati 2020	risultati 2021
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	<ul style="list-style-type: none"> -attivazione smart working -approvato regolamento per la disciplina dello Smart working -fornitura DPI ai dipendenti -approvato documento di valutazione del rischio in emergenza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> -modifica Regolamento aziendale sugli orari di lavoro -modifica disciplina modalità di assunzione all'impiego -approvazione Pola -rinnovo CUG -sottoscritto nuovo contratto decentrato dirigenti -modificata la struttura organizzativa -modificato sistema di misurazione e valutazione -adeguato documento di valutazione del rischio
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzazione servizi di sportello (anagrafe, Urp, Suap) in situazione emergenziale implementando i servizi on line -effettuate rilevazioni di customer -analisi statistiche sul contesto socio economico (redditi, fecondità, demografia) 	<ul style="list-style-type: none"> -riorganizzata modalità di accesso ai servizi demografici -effettuate rilevazioni di customer su 13 servizi -analisi statistiche sul contesto socio economico (esercizi commerciali, demografia)

Parte 2- Il grado di realizzazione finanziaria

L'analisi del grado di assorbimento delle risorse per obiettivo strategico è stata effettuata ricostruendo il valore dell'impegnato e dell'accertato di competenza al 31.12.2021.


La tabella seguente riporta, per ogni obiettivo strategico, le risorse assestate e gli impegni e accertamenti in competenza. Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro.

La tabella e il grafico seguente riportano per ogni obiettivo strategico, il divario fra impegnato e assegnato.

Cod obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Totale Entrate 2021	Accertato al 31/12/2021	% accertato	Totale Uscite 2021	Impegnato al 31/12/2021	% impegnato
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	1.713.044,73	1.214.396,06	71	2.915.692,34	2.408.024,92	83
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare				42.500,00	42.020,80	99
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	3.104.943,96	995.141,08	32	11.606.371,14	9.114.179,85	79
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	100.370,00	68.477,97	68	4.083.904,81	3.976.757,72	97
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	19.989.134,67	16.139.115,95	81	17.138.704,03	6.038.940,02	35
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	11.763.414,00	9.811.153,72	83	15.084.819,13	12.589.095,89	83
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	65.516.050,51	62.679.905,47	96	67.874.374,56	64.054.614,39	94
2021-OBST-08	Prato città green	8.960.579,69	7.112.320,88	79	5.444.939,70	2.933.025,34	54
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	16.692.730,35	2761645,4	17	20.335.588,53	6.024.882,15	30


Cod obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Totale Entrate 2021	Accertato al 31/12/2021	% accertato	Totale Uscite 2021	Impegnato al 31/12/2021	% impegnato
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	7.577.379,98	6.455.664,29	85	26.695.076,97	23.199.300,43	87
2021-OBST-11	Una casa per tutti				37.955,99	0	0
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	2.923.129,19	1.345.953,96	46	3.533.401,40	2.350.083,85	67
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	15.080.429,00	10.683.678,45	71	39.479.684,86	32.005.965,55	81
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	2.757.401,80	1.065.715,41	39	8.644.385,61	6.693.261,36	77
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti						
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	157.579.739,04	117.712.230,12	75	97.866.707,88	32.956.790,70	34
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	642.462,99	662.347,45	103	3.026.181,11	2.932.339,94	97
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	33.105,00	2.065,91	6	1.074.988,87	1.033.871,22	96
Totale complessivo		309.719.350,09	142.767.177,20	46	324.885.276,93	208.353.154,13	64

Tabella 1 - divario fra impegnato e assegnato per obiettivo strategico



Entrando nel dettaglio degli impegni di spesa, il grafico seguente evidenzia la distribuzione della spesa fra i vari obiettivi strategici.

Impegnato per obiettivo strategico al 31/12/2021



Gli obiettivi strategici dove le spese dell'amministrazione sono state più rilevanti sono:

- *Dal decoro della città alla cura del territorio*, con il 31% : la maggiore incidenza è dovuta alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
- *Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano*, con il 15%: in questo obiettivo rientrano i servizi rivolti ai bambini e giovani (mensa scolastica, asili nido, scuola dell'infanzia, centri gioco e biblioteche).
- *L'amministrazione efficace e efficiente*, con il 16% della spesa: ciò è dovuto al fatto che in questo obiettivo rientrano tutti gli uffici interni dell'amministrazione che svolgono un ruolo di supporto nei confronti delle attività rivolte ai cittadini;

- *Politiche per le famiglie e Welfare a sostegno delle comunità* , con il 11%: in cui rientrano tutte le spese per il sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà e alle fragilità diffuse.

La tabella e il grafico seguente riportano rispettivamente la ripartizione della spesa corrente e la ripartizione della spesa in conto capitale fra i vari obiettivi strategici (gli importi si riferiscono al piano finanziario 1 e 2 delle uscite, tralasciando il piano finanziario 3 relativo all'incremento delle attività finanziarie, il piano finanziario 4 relativo al rimborso dei prestiti, il piano finanziario 5 relativo alle anticipazioni da tesoriere e il piano finanziario 7 riferito alle partite di giro).

obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Impegnato parte corrente	% impegnato parte corrente	Impegnato in conto capitale	% impegnato in conto capitale
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2.234.162,24	93%	173.862,68	7%
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	42.020,80	100%	-	0%
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	7.864.161,20	86%	1.250.018,65	14%
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	3.460.756,12	87%	516.001,60	13%
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	2.744.697,73	45%	3.294.242,29	55%
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	12.349.769,28	98%	239.326,61	2%
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	60.599.704,54	95%	3.454.909,85	5%
2021-OBST-08	Prato città green	1.320.654,73	45%	1.612.370,61	55%
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	4.209.511,68	70%	1.815.370,47	30%
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	23.119.300,43	100%	80.000,00	0%
2021-OBST-11	Una casa per tutti	-		-	
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	2.322.470,43	100%	-	0%

obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Impegnato parte corrente	% impegnato parte corrente	Impegnato in conto capitale	% impegnato in conto capitale
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	27.893.857,92	87%	4.139.721,05	13%
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	3.466.177,04	52%	3.227.084,32	48%
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	-		-	
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	23.941.793,78	95%	1.329.264,45	5%
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	2.932.339,94	100%	-	0%
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	1.033.871,22	71%	429.199,77	29%


Tabella 2 – Ripartizione spesa corrente e in conto capitale per obiettivi strategici

Come si può vedere alcuni obiettivi strategici sono finanziati maggiormente o totalmente da spesa corrente (es. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro, spazi pubblici sicuri ed inclusivi, Dal decoro della città alla cura del territorio, Welfare a sostegno della comunità e L'amministrazione efficace ed efficiente), altri sono invece realizzati attraverso risorse in conto capitale, in questo caso si tratta di investimenti rivolti alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile e a Prato Città Green.

Di seguito la ripartizione per obiettivo strategico delle **risorse di parte corrente**:

obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Impegnato al 31/12/2021
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	2.234.162,24
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	42.020,80
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	7.864.161,20
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	3.460.756,12
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	2.744.697,73
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	12.349.769,28
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	60.599.704,54
2021-OBST-08	Prato città green	1.320.654,73
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	4.209.511,68
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	23.119.300,43
2021-OBST-11	Una casa per tutti	-
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	2.322.470,43
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	27.893.857,92
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	3.466.177,04
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	-
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	23.941.793,78
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	2.932.339,94
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	1.033.871,22

Tabella 3 – Ripartizione risorse di parte corrente per obiettivo strategico




Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa corrente sono: Dal decoro della città alla cura del territorio, Amministrazione efficace e efficiente, Politiche per le famiglie e Welfare a sostegno della comunità, Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano.

Di seguito la ripartizione per obiettivo strategico delle **risorse in conto capitale**:

obiettivo strategico	Descrizione obiettivo	Impegnato al 31/12/2021
2021-OBST-01	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	173.862,68
2021-OBST-02	Il centro storico e i paesi di Prato: una risorsa da valorizzare	-
2021-OBST-03	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	1.250.018,65
2021-OBST-04	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	516.001,60
2021-OBST-05	Rigenerazione urbana	3.294.242,29
2021-OBST-06	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	239.326,61
2021-OBST-07	Dal decoro della città alla cura del territorio	3.454.909,85
2021-OBST-08	Prato città green	1.612.370,61
2021-OBST-09	Mobilità sostenibile	1.815.370,47
2021-OBST-10	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	80.000,00
2021-OBST-11	Una casa per tutti	-
2021-OBST-12	Accogliere, includere, integrare le diversità	-
2021-OBST-13	Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	4.139.721,05
2021-OBST-14	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	3.227.084,32
2021-OBST-15	Prato città amica dei bambini e degli adolescenti	-
2021-OBST-16	L'amministrazione efficace e efficiente	1.329.264,45
2021-OBST-17	L'amministrazione al servizio della città	-
2021-OBST-18	L'amministrazione che dialoga con i cittadini: una nuova comunicazione pubblica	429.199,77

Tabella 4 – Ripartizione risorse in conto capitale per obiettivo strategico



Gli obiettivi strategici con una maggiore spesa in conto capitale sono: Rigenerazione urbana, Decoro cura tutela della città, Educazione istruzione formazione per investire sul capitale umano, Mobilità sostenibile e Prato Città green.

Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 31 dicembre 2021


La tabella seguente riporta la situazione complessiva delle opere al 31 dicembre 2021, per un totale di 239 opere. Di cui :

- 100 si riferiscono al Piano delle Opere Pubbliche 2021/2023;
- 63 riguardano progetti il Piano Opere 2020/2022,
- 16 il piano opere 2019/2021
- 60 sono opere riferite ad anni precedenti.

Tabella 6 – Stato di avanzamento opere pubbliche al 31/12/2021

stato	anni precedenti	2019-2021	2020-2022	2021-2023	Totale	importo progetti
conclusi nel 2021	27	9	28	14	78	20.371.462,62
lavori in corso	20	2	14	3	39	34.970.135,76
lavori aggiudicati	4	1	4	15	24	5.163.842,74
in fase di gara	1		5	7	13	5.459.783,95
progetto approvato	8	4	12	61	85	73.340.376,25
Totale	60	16	63	100	239	139.305.601,32

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori fra i vari stati d'avanzamento. Le opere concluse nel 2021 sono il 33%, quelle in corso il 16 %, quelle aggiudicate il 10%, quelle in fase di gara il 5% e quelle con progetto approvato il 36%.



Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle opere con riferimento ai vari stati di avanzamento.

OPERE CONCLUSE:

Tabella 7 – Opere concluse al 31/12/2021

	Descrizione	Area tematica	Importo
1	Interventi di sostituzione dei condizionatori con R22- servizi demografici	Altri immobili	110.000,00
2	Palazzo Gini Benassai- rifacimento impianto di riscaldamento/ raffrescamento piano terra e secondo	Altri immobili	90.964,10
3	Restauro del tratto di Mura urbane nel tratto della seconda cerchia in via Santa Caterina	Altri immobili	200.000,00
4	Pecci: riqualificazione e adeguamento normativo dell'edificio esistente 2° lotto	Altri immobili	1.450.000,00
5	Manutenzione straordinaria circoscrizione sud per uffici Logistica e supporto PM	Altri immobili	300.000,00
6	Nuovi bagni pubblici via dei Manassei	Altri immobili	50.000,00
7	Impianto di condizionamento Museo Pecci	Altri immobili	150.000,00
8	Cassero Medievale-sostituzione montascale	Altri immobili	31.084,75
9	Restauro antica caldaia e risanamento umidità di risalita Museo del tessuto	Altri immobili	69.891,00
10	S.Caterina- sistemazione corte interna	Altri immobili	100.000,00
11	Area Fiera. Interventi di messa in sicurezza per le manifestazioni richiesti dalla commissione provinciale	Altri immobili	150.000,00
12	Museo Pecci Realizzazione Urban Center	Altri immobili	60.000,00
13	Recupero Villa Fiorelli per sede Parsec	Ambiente	631.000,00
14	Aree umide Cascine di Tavola	Ambiente	99.945,06
15	Interventi sistemazione giardini scuola de Andrè	Ambiente	32.000,00
16	Area sgambatura Marie Curie	Ambiente	13.500,00
17	Giardino Pratocchio	Ambiente	54.000,00
18	Ristrutturazione Mura Cascine di Tavola Mura struttura B	Ambiente	54.083,93
19	Ristrutturazione Mura Cascine di Tavola Torrino	Ambiente	53.282,57
20	Parco di Galceti- bonifica di pineta marittima attaccata da Mazzococco	Ambiente	139.472,35

	Descrizione	Area tematica	Importo
21	Campo da basket giardini scuole Rodari	Ambiente	25.500,00
22	Riqualificazione area verde e sgambatura via Visiana	Ambiente	46.780,73
23	Riqualificazione area verde via Traversa di Vergaio	Ambiente	17.000,00
24	Raddoppio area di sgambatura via Wangen	Ambiente	8.000,00
25	Raddoppio area di sgambatura via Bensa	Ambiente	6.280,00
26	Recinzioni giardini della passerella	Ambiente	8.000,00
27	Pozzo orti urbani Viaccia	Ambiente	22.000,00
28	Interventi contro il tarlo asiatico in via del Gorone	Ambiente	10.370,00
29	Manutenzioni canali Cascine	Ambiente	110.000,00
30	Lavori di risagomatura canali fossi scolmatori	Ambiente	325.000,00
31	Manutenzione straordinaria cimitero Chiesanuova	Cimiteri	199.185,47
32	Ampliamento cimiteri di Coiano, Grignano e Mezzana	Cimiteri	400.000,00
33	Antincendio scuola Collodi	Istruzione	161.125,19
34	Opere di adeguamento connettività scuole lotto D	Istruzione	435.000,00
35	Scuola Primaria Casale- nuovo spazio polivalente	Istruzione	830.000,00
36	Riqualificazione energetica scuola Rodari	Istruzione	675.000,00
37	Riqualificazione energetica succursale scuola Fermi	Istruzione	600.000,00
38	Riqualificazione energetica scuola primaria Borgonuovo	Istruzione	900.000,00
39	Scuola materna Pacciana (ex Galcetello)	Istruzione	3.068.000,00
40	Antincendio scuola primaria Ammannati	Istruzione	50.000,00
41	Antincendio scuola Dalla Chiesa parte A	Istruzione	50.000,00
42	Antincendio scuola Dalla Chiesa lotto B	Istruzione	50.000,00
43	Modulo prefabbricato in legno presso scuola Lippi	Istruzione	89.540,28
44	Miglioramento sismico scuola Fontanelle	Istruzione	400.000,00
45	Miglioramento sismico scuola Tobbiana	Istruzione	356.200,00
46	Messa in sicurezza solai scuole	Istruzione	150.000,00

	Descrizione	Area tematica	Importo
47	Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole Campino, Castelnuovo, villa Charitas	Istruzione	93.500,00
48	Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole Cafaggio, Calvino, Guasti	Istruzione	90.500,00
49	Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole Convevole e Fermi	Istruzione	88.500,00
50	Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole Gandhi, Munari, Lippi, Vergaio, Ferrucci	Istruzione	77.500,00
51	Delimitazione area pubblica playground con accesso da via Protche e Piazza dell'università	Riqualificazione	21.500,00
52	Piazza del Mercato Nuovo- interventi per le dotazioni di sicurezza dei luoghi sensibili e ristrutturazione palazzina bagni pubblici e vigili urbani	Riqualificazione	150.000,00
53	Manutenzione straordinaria Piscina Galilei	Sport	383.220,00
54	Rifacimento manto Campo sportivo La Querce	Sport	250.000,00
55	Realizzazione di due campi da calcio in erba sintetica presso il campo calcio Vittorio Rossi di Coiano	Sport	250.000,00
56	Messa a norma stadio lotto 1	Sport	150.000,00
57	Messa a norma stadio lotto 2	Sport	40.000,00
58	Impianti speciali stadio	Sport	21.775,33
59	Rotatoria Capezzana, allargamento della corsia e nuovo percorso pedonale e ciclabile	Viabilità e trasporti	500.000,00
60	Collegamento stradale tra via Manzoni e via Garduna in loc. Iolo	Viabilità e trasporti	99.883,40
61	Raddoppio declassata viabilità a raso lotto A1- via Nenni- via Purgatorio	Viabilità e trasporti	1.200.000,00
62	Attraversamenti semaforici per non vedenti	Viabilità e trasporti	120.000,00
63	Riqualificazione rete stradale lotto 9	Viabilità e trasporti	257.040,91
64	Riqualificazione rete stradale lotto 9/2	Viabilità e trasporti	50.648,40
65	Città a rischio 0 lotto 3 -Interventi di sicurezza stradale 2018	Viabilità e trasporti	500.000,00
66	Interventi di traffic calming per mobilità casa scuola	Viabilità e trasporti	422.937,00
67	Riqualificazione rete stradale	Viabilità e trasporti	86.100,00
68	Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale 2019 - eliminazione barriere architettoniche	Viabilità e trasporti	161.199,35
69	Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale 2019 - eliminazione barriere architettoniche	Viabilità e trasporti	181.370,00
70	Completamento ciclabile via Montalese- via Strozzi- via Marini	Viabilità e trasporti	215.600,00

	Descrizione	Area tematica	Importo
71	Interventi di mobilità sostenibile viale Montegrappa- lotto 3	Viabilità e trasporti	300.000,00
72	Riqualificazione pubblica illuminazione	Viabilità e trasporti	150.000,00
73	Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche	Viabilità e trasporti	500.000,00
74	Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 2	Viabilità e trasporti	500.000,00
75	Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 4	Viabilità e trasporti	400.000,00
76	Consolidamento passerella ciclopedonale via Allende- via Orione	Viabilità e trasporti	17.982,80
77	Interventi diversi sulla viabilità- segnaletica stradale PIU	Viabilità e trasporti	20.000,00
78	Consolidamento via del Poggio	Viabilità e trasporti	240.000,00

OPERE CON LAVORI IN CORSO

Qui di seguito sono riportate le opere non ancora concluse al 31/12, suddivise per stato d'avanzamento

Tabella 8 – Opere con lavori in corso al 31/12/2021

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
1	Rifacimento facciata scuola di musica	lavori in corso	Altri immobili	300.000,00
2	Biblioteca Lazzerini-realizzazione nuovi bagni	lavori in corso	Altri immobili	50.000,00
3	Lavori adeguamento ex centro sociale via Narnali	lavori in corso	Altri immobili	21.925,82
4	Riqualficazione giardini via Carlo Marx	lavori in corso	Ambiente	55.000,00
5	PIU Medialibrary , Coworking, Smart Grid (PRISMA)	lavori in corso	Riqualficazione	4.619.941,69
6	PIU opere aggiuntive- riqualficazione sede stradale via Giordano- via Pistoiese	lavori in corso	Riqualficazione	1.286.670,00
7	Riqualficazione giardino via Vivaldi San Paolo	lavori in corso	Riqualficazione	541.805,30
8	Riqualficazione giardini via Spontini, via dell'Alberaccio, via Vivaldi, via Lorenzo Da Prato, via Becherini, via Ciabatti	lavori in corso	Riqualficazione	619.811,39
9	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Riqualficazione	3.231.903,16
10	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Riqualficazione	6.000.000,00
11	Riversibility - Parco Fluviale del Bisenzio	lavori in corso	Riqualficazione	1.400.000,00
12	Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitano	lavori in corso	Riqualficazione	363.705,00
13	Manutenzione straordinaria cimiteri	lavori in corso	Cimiteri	300.000,00
14	Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	232.200,00
15	Reti di percorsi ciclopeditoni nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 1° lotto	lavori in corso	Viabilità e trasporti	350.000,00
16	PH308A Riqualficazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola- area sosta biciclette	lavori in corso	Viabilità e trasporti	167.000,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
17	PH308B Riqualificazione percorsi ciclabili per mobilità casa scuola	lavori in corso	Viabilità e trasporti	440.000,00
18	PH342- Mobilità Casa scuola -Progetto Demos due (Buzzi, Livi Copernico e varie elementari)	lavori in corso	Viabilità e trasporti	119.976,00
19	PH357 Riqualificazione funzionale rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche lotto 3	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
20	PH365 Riqualificazione viale Montegrappa lotto 4- S.Gonda- v.le re-pubblica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	240.000,00
21	PH363 Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00
22	Sicurezza stradale- interventi di traffic calming viale Borgovalsugana	lavori in corso	Viabilità e trasporti	216.000,00
23	PH351 Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	lavori in corso	Viabilità e trasporti	210.000,00
24	PH362 Manutenzione piste ciclabili	lavori in corso	Viabilità e trasporti	100.000,00
25	PH308E Mobilità casa scuola- sistemazione esterna polo scolastico S.Paolo via Galcianese- stralcio 1-2	lavori in corso	Viabilità e trasporti	679.397,40
26	PH360 Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00
27	PH366A Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	lavori in corso	Viabilità e trasporti	150.000,00
28	PH366B Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	150.000,00
29	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Istruzione	1.000.000,00
30	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 2° lotto- opere di completamento	lavori in corso	Istruzione	350.000,00
31	Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	lavori in corso	Istruzione	915.000,00
32	Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	lavori in corso	Istruzione	169.500,00
33	Ampliamento scuola primaria Laura Poli a Cafaggio 1° lotto	lavori in corso	Istruzione	1.550.000,00
34	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	lavori in corso	Istruzione	300.000,00
35	Messa a norma tribuna d'onore stadio	lavori in corso	Sport	170.000,00
36	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	lavori in corso	Sport	349.300,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
37	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la piscina di Via Roma	lavori in corso	Sport	1.420.000,00
38	Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	lavori in corso	Sport	5.100.000,00
39	Nuovo Campo sportivo Paperino	lavori in corso	Sport	601.000,00
40	Riqualificazione energetica palazzo Benassai	aggiudicazione	Altri immobili	870.000,00
41	Lavori per accessibilità Casa Museo e Laboratorio d'arte Leonetto Tintori- Vainella	aggiudicazione	Altri immobili	50.000,00
42	Nuova area di sgambatura via Curtatone	aggiudicazione	Ambiente	18.000,00
43	Riqualificazione giardino scuola Da Quarata (sostituzione giochi)	aggiudicazione	Ambiente	12.000,00
44	Riqualificazione giardino nido via Paisiello San Paolo (sostituzione giochi)	aggiudicazione	Ambiente	18.200,00
45	Riqualificazione giardino via Capponi	aggiudicazione	Ambiente	37.603,12
46	Riqualificazione giardino via Hermada (sostituzione giochi e gomma colata)	aggiudicazione	Ambiente	51.940,88
47	Orti in carcere	aggiudicazione	Ambiente	50.000,00
48	Risagomatura fossi via del Leone	aggiudicazione	Ambiente	211.400,00
49	Risagomatura fossi via Mozza delle risaie	aggiudicazione	Ambiente	178.700,00
50	Risagomatura fossi via Torre Armata	aggiudicazione	Ambiente	213.500,00
51	Risagomatura fossi via Traversa per le Calvane	aggiudicazione	Ambiente	181.700,00
52	Dissesto via delle cave	aggiudicazione	Ambiente	204.973,00
53	Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione barriere architettoniche e ampliamenti funzionali	aggiudicazione	Cimiteri	500.000,00
54	Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	991.602,00
55	Riqualificazione sottopasso ciclopedonale Questura	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	192.096,17
56	Urbanistica tattica- segnaletica	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	200.000,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
57	Collegamento viabilità Maliseti	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	143.744,34
58	Consolidamento muro via Valibona	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	70.000,00
59	Scuola primaria Bruni a Casale- sistemazione aree esterne	aggiudicazione	Istruzione	120.000,00
60	Scuola Primaria Bruni Casale- opere di sistemazione esterna	aggiudicazione	Istruzione	80.670,39
61	sostituzione degli infissi della scuola d'infanzia Corridoni sita in Via Filippo Corridoni e della scuola primaria Antonio Bruni sita in Via di Brugnano n.20	aggiudicazione	Istruzione	210.000,00
62	Riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma	aggiudicazione	Sport	447.712,84
63	Copertura piscina via Roma	aggiudicazione	Sport	110.000,00
64	PUMS - Passerella Pecci	risoluzione contratto con Ditta	Viabilità e trasporti	870.000,00
65	Museo Pecci. Interventi di completamento appalto principale: messa in sicurezza dei parapetti, dei controsoffitti e illuminazione esterna	in gara	Altri immobili	130.000,00
66	Riqualificazione giardini via Wangen	in gara	Riqualificazione	738.357,84
67	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	in gara	Riqualificazione	824.851,65
68	Riqualificazione verde asse viario della Declassata 1° lotto- via Rimini	in gara	Riqualificazione	150.000,00
69	Riqualificazione verde asse viario della Declassata 2° lotto area Pecci	in gara	Riqualificazione	150.000,00
70	Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	in gara	Viabilità e trasporti	274.844,37
71	PH380/1 Riqual strade lotto 1	in gara	Viabilità e trasporti	565.000,00
72	PH380/2 Riqual strade lotto 2	in gara	Viabilità e trasporti	565.000,00
73	PH380/3 Riqual strade lotto 3	in gara	Viabilità e trasporti	565.000,00
74	PH380/4 Riqual strade lotto 4	in gara	Viabilità e trasporti	464.730,09
75	Sicurezza stradale: interventi di segnaletica luminosa, nuovi impianti, manutenzione straordinaria esistente	in gara	Viabilità e trasporti	79.000,00
76	Riqualificazione via Visiana	in gara	Viabilità e trasporti	83.000,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
77	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio A	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	866.814,00
78	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio B	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	483.480,00
79	Mobilità casa scuola- polo scolastico S.Paolo via Galcianese stralcio 3-4-5	progetto definitivo/ esecutivo	Viabilità e trasporti	1.056.675,50
80	Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgosanpaolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	progetto definitivo/ esecutivo	Istruzione	275.000,00
81	Nuova pompa di calore biblioteca Lazzerini	progetto esecutivo	Altri immobili	24.998,40
82	Museo Pecci. Progetto Cieli in città	progetto esecutivo	Altri immobili	140.000,00
83	Riqualificazione giardini via valori Galciana	progetto esecutivo	Ambiente	18.000,00
84	Area verde via Tirso	progetto esecutivo	Ambiente	23.000,00
85	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	190.000,00
86	Riqualificazione e miglioramento della sicurezza ponti carrabili e pedonali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	224.067,90
87	Rimodulazione carreggiate via Ferrucci lotto 2	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	159.000,00
88	Miglioramento sottopassi	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	110.000,00
89	Riqualificazione via Luigi Spontini	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	130.000,00
90	Scuola Primaria Bruni Casale- Realizzazione parcheggio	progetto esecutivo	Istruzione	219.329,61
91	Ristrutturazione nido arcobaleno	progetto esecutivo	Istruzione	650.000,00
92	Schermature solari Don Bosco	progetto esecutivo	Istruzione	150.000,00
93	Copertura Don Bosco	progetto esecutivo	Istruzione	100.000,00
94	Riqualificazione energetica scuola Borgonuovo	progetto esecutivo	Istruzione	94.000,00
95	Riqualificazione energetica scuola Manzi	progetto esecutivo	Istruzione	15.000,00
96	Riqualificazione energetica scuola Rodari	progetto esecutivo	Istruzione	50.000,00
97	Riqualificazione energetica Fermi succursale	progetto esecutivo	Istruzione	83.700,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
98	Riqualificazione energetica impianti termici	progetto esecutivo	Istruzione	81.500,00
99	Scuola Cironi	progetto esecutivo	Istruzione	14.000.000,00
100	Scuola Primaria Mascagni, palestra: consolidamento antisismico	progetto esecutivo	Istruzione	150.000,00
101	Miglioramento sismico scuola Munari	progetto esecutivo	Istruzione	350.000,00
102	Miglioramento sismico scuola Da Vinci	progetto esecutivo	Istruzione	356.200,00
103	Copertura infanzia Fontanelle	progetto esecutivo	Istruzione	138.000,00
104	Copertura infanzia Tobbiana	progetto esecutivo	Istruzione	124.000,00
105	Nuova mensa scuola Marcocci	progetto esecutivo/ aggiudicazione	Istruzione	350.000,00
106	Palazzina Vigili S.Lucia	progetto definitivo	Altri immobili	150.000,00
107	Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	progetto definitivo	Altri immobili	100.000,00
108	Castello dell'Imperatore - Sostituzione piattaforme elevatrici	progetto definitivo	Altri immobili	74.700,00
109	Officina giovani copertura ex-celle	progetto definitivo	Altri immobili	250.000,00
110	Completamento centro per l'impiego	progetto definitivo	Altri immobili	545.000,00
111	Urban Jungle farm park via delle Pleiadi	progetto definitivo	Riqualificazione	249.791,84
112	Realizzazione parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	7.120.000,00
113	Realizzazione deposito complementare al parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	700.000,00
114	Seconda tangenziale lotto 4A4 - completamento seconda tangenziale opere di riequilibrio ambientale. Laminazione area lago di Pantanelle	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	206.871,97
115	Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 2 realizzazione marciapiede	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	27.800,00
116	Installazione opera Spindles- zona ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	60.000,00
117	Sicurezza stradale- via Firenze lotto 3- tratto da Ponte Petrino a La Querce	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00
118	Nuove piste ciclabili- via delle Fonti e via Fonda di Mezzana	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	429.627,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
119	Nuove piste ciclabili- pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	317.369,00
120	Nuove piste ciclabili-percorso ciclopedonale via Marini	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	193.392,00
121	Nuova pista ciclabile via Dossetti	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	738.119,60
122	Ciclabile di collegamento fra via Coppola e ciclabile Giulio Bresci	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	170.000,00
123	Collegamento ciclabile Paperino-S.Giorgio, via del Ferro	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	700.000,00
124	Nuova pista ciclabile viale Montegrappa lotto 5	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	650.000,00
125	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 1, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	717.559,22
126	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 2, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	908.886,25
127	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 3, connessione centro ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	191.918,77
128	Completamento e attrezzature ciclabile connessione stazione- piazza Carceri	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	330.000,00
129	Realizzazione nuovo tratto e miglioramento della connessione ciclabile via Ferraris- via Roma- Parco della Liberazione e pace	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	470.000,00
130	Completamento e miglioramento ciclabile connessione stazione Borgonuovo- Ospedale	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	600.000,00
131	Ristrutturazione e miglioramento rete piste ciclabili	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	523.516,16
132	Riqualificazione piscina via Roma vasca 50 m	progetto definitivo	Sport	1.402.287,16
133	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	300.000,00
134	Cabina elettrica plesso scolastico e sportivo via Galcianese	progetto definitivo	Sport	150.000,00
135	Pista ciclabile- via delle Fonti- via Fonda di Mezzana	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	429.627,00
136	Pista ciclabile via Berlinguer	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	317.369,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
137	Pista ciclabile via Marini	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	193.392,00
138	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	500.000,00
139	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Istruzione	4.498.008,00
140	Adeguamento antincendio Metastasio	approvazione definitiva Metastasio	Altri immobili	148.962,00
141	Cassa di espansione Vella	in progettazione	Ambiente	1.164.940,00
142	Barriere Acustiche Aldo Moro	progetto definitivo da approvare	Ambiente	1.030.000,00
143	Riqualificazione verde asse viario della Declassata 3° lotto - area Nenni (parcheggio camper)	progetto definitivo in linea tecnica	Riqualificazione	550.000,00
144	Nuova Palazzina Vigili area Serraglio	studio di fattibilità	Altri immobili	2.000.000,00
145	Parco attrezzato via Turchia (giocagìo 2)	studio di fattibilità	Ambiente	866.146,87
146	Riqualificazione parco giochi Giocagìo Via Marradi	studio di fattibilità	Ambiente	200.000,00
147	Riqualificazione piazza Campolmi	studio di fattibilità	Riqualificazione	229.218,00
148	Parco Santo Stefano (ospedale)	studio di fattibilità	Riqualificazione	256.620,00
149	Digital twin	studio di fattibilità	Riqualificazione	80.000,00
150	Start Park Soccorso	studio di fattibilità	Riqualificazione	198.250,00
151	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale	studio di fattibilità	Viabilità e trasporti	200.000,00
152	Ampliamento scuola infanzia Maliseti - via Cefalonia	studio di fattibilità	Istruzione	670.000,00
153	Istituto comprensivo nord- via S.Martino per Galceti	studio di fattibilità	Istruzione	9.800.000,00
154	Pavimentazione pista atletica	studio di fattibilità	Sport	260.000,00
155	Pinqua- Demolizione e ricostruzione ex case minime, via del Purgatorio	progetto preliminare	Altri immobili	750.000,00

	Descrizione	Stato	Area tematica	Importo
156	Pinqua- Recupero edificio a destinazione residenziale di via Zarini	progetto preliminare	Altri immobili	400.000,00
157	Pinqua- Recupero e trasformazione di fabbricato esistente da residenze sociali- via Siena	progetto preliminare	Altri immobili	400.000,00
158	Pinqua- Fabbricati da destinarsi a residenze sociali, 3° settore e co-working prospiciente il nuovo Parco Urbano- via Roma	progetto preliminare	Altri immobili	2.810.000,00
159	Pinqua- Nuovo Archivio	progetto preliminare	Altri immobili	5.020.000,00
160	Parco Giochi Civette	progetto preliminare	Ambiente	32.000,00
161	Riqualificazione area declassata tratto prospiciente museo Pecci	progetto preliminare	Viabilità e trasporti	1.357.000,00
162	Riqualificazione Piazza Lippi	affidato incarico progettazione	Viabilità e trasporti	100.000,00

Parte 4 – Qualità servizi

L'amministrazione ha introdotto progressivamente un sistema strutturato di monitoraggio della qualità che consenta di verificare il grado di gradimento degli utenti dei servizi gestiti dal comune di Prato e di monitorare le procedure interne per migliorare i processi di lavoro. Questo sistema prevede la stretta collaborazione tra l'ufficio Statistica e i vari uffici i cui servizi sono oggetto d'indagine. L'ufficio Statistica fornisce il supporto nella definizione degli strumenti e delle metodologie da impiegare, nell'elaborazione dei dati raccolti, nella predisposizione dei report relativi e nella loro diffusione. Gli uffici coinvolti, sulla base degli esiti dell'indagine, individueranno le azioni di miglioramento.

La ripetizione di queste indagini nel tempo, consente di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti della qualità di un certo servizio. Inoltre, il confronto fra i livelli di qualità dei vari servizi dell'ente, permette di individuare quali necessitano di interventi di miglioramento.

I risultati di tutte le rilevazioni che sono state effettuate nel corso del 2021 sono stati elaborati e pubblicati sulle pagine dell'Osservatorio sulla Qualità dei Servizi dell'Ufficio di Statistica, consultabile anche attraverso le pagine dedicate ai servizi erogati dedicate all'Amministrazione Trasparente della Rete civica del Comune di Prato: <https://www.comune.prato.it/it/statistica/indagini-qualita/pagina2097.html>

La progettazione e realizzazione delle indagini di customer satisfaction è definita in alcuni step fondamentali, cronologicamente correlati, come riportati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE FASE	RESPONSABILE FASE
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell'indagine - formulazione piano d'indagine	Ufficio statistica, Servizio committente
Redazione questionario – implementazione su piattaforma lime survey	Ufficio statistica, Servizio committente
Somministrazione questionari (accesso web protetto, link attraverso mail/cartacei)	Ufficio statistica, Servizio committente
Inserimento questionari su piattaforma lime survey (solo se l'indagine è stata realizzata attraverso la somministrazione di questionari cartacei)	Servizio committente
Elaborazione risultati indagine	Ufficio statistica
Stesura report e pubblicazione web risultati dell'indagine	Ufficio statistica
Analisi risultati. Individuazione ambiti di miglioramento: Predisposizione report	Servizio committente

Qui di seguito sono elencate le analisi di customer effettuate nell'anno 2021 e che vengono ripetute annualmente:

- Asili Nido – Pubblici e privati accreditati
- Scuole d'infanzia comunali
- Centri Gioco

- Mense – educatrici nido;
- Mense - insegnanti;
- Museo Palazzo Pretorio - museo;
- Museo Palazzo Pretorio – eventi;
- Servizi Demografici: Monitoraggio servizi online
- Servizi demografici: qualità servizio in presenza
- Sportello immigrazione
- Sportello Urp Polizia Municipale

Nelle pagine successive viene riportata una scheda sintetica per ogni servizio monitorato, indicando le caratteristiche della rilevazione, gli utenti coinvolti e il livello di soddisfazione medio ottenuto.

Customer Asili Nido - Pubblici e privati accreditati' a.s 2020/2021

In continuità con gli anni precedenti, l'indagine si occupa di rilevare e monitorare la soddisfazione dei genitori rispetto al servizio asilo nido sia dei nidi comunali che di quelli accreditati del Comune di Prato, Montemurlo, Comuni Medicei e Val di Bisenzio.

L'indagine è stata condotta inviando una mail con il link per partecipare al questionario on line ad ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail all'amministrazione. A chi non aveva mail, o non ha ricevuto la mail con il link al questionario o ha avuto difficoltà a rispondere al questionario web, è stata data la possibilità di compilare il questionario cartaceo. Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.

Il questionario somministrato è suddiviso in dimensioni, per indagare i diversi aspetti che contraddistinguono il servizio di nido, che riguardano, nello specifico:

A) l'accesso al servizio;

B) la relazione educativa;

C) la programmazione educativa;

D) l'organizzazione giornaliera e cure di routine;

E) gli spazi;

F) il rapporto nido-famiglia;

G) la soddisfazione complessiva rispetto al servizio offerto;

H) l'importanza attribuita agli aspetti caratterizzanti il servizio (accessibilità, relazione e programmazione educativa, organizzazione giornaliera e cura di routine, spazi, rapporto nido-famiglia, soddisfazione complessiva rispetto al servizio offerto)


Periodo di rilevazione: 2-30 luglio 2021

Iscritti: 1.456

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 1.402

Questionari compilati: 600 (di cui 14 questionari cartacei)

Percentuale di compilazione: 41,21%



Customer scuole d'infanzia comunali – a.s 2020/2021

In continuità con gli anni precedenti, l'indagine ha monitorato tutte le scuole d'infanzia comunali: Corridoni, Figline, Fontanelle, Galciana, Galilei, Maliseti. La rilevazione si è svolta esclusivamente via web: ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. A chi non aveva mail, o non ha ricevuto la mail con il link al questionario o ha avuto difficoltà a rispondere al questionario web, è stata data la possibilità di compilare il questionario cartaceo.

Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.


Periodo di rilevazione: 10-30 giugno 2021

Iscritti: 448

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 443

Questionari compilati: 285 (249 on line, 36 cartacei)

Percentuale di compilazione: 63,62%



Customer servizio 'GiocaCipì' spazi gioco a.s 2020/2021- GiocaCipì Verde– 18/36 mesi

La Rilevazione ha riguardato i tre Centri Gioco: Galilei, Ponzano e Righi.

La rilevazione si è svolta esclusivamente via web: ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione.

A chi non aveva una casella di posta elettronica o ha avuto difficoltà a rispondere al questionario web, è stata data la possibilità di compilare il questionario cartaceo.


Periodo di rilevazione: 13-30 maggio 2021

Iscritti: 39

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 39

Questionari compilati: 37 (37 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 94,87%



Customer servizi 'GiocaCipi' spazi gioco a.s 2020/2021- GiocaCipi Arancio 3/12 mesi (centro bambini e famiglie)

La rilevazione si è svolta esclusivamente via web: ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione.

A chi non aveva una casella di posta elettronica o ha avuto difficoltà a rispondere al questionario web, è stata data la possibilità di compilare il questionario cartaceo.


Periodo di rilevazione: 13-30 maggio 2021

Iscritti: 11

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 11

Questionari compilati: 8 (8 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 72,73%



Customer servizio 'GiocaCipi' spazi gioco a.s 2020/2021- GiocaCipi Azzurro– 12/36 mesi (centro bambini e famiglie)

La rilevazione ha riguardato i due centri bambini e famiglie: Righi e Galilei.

La rilevazione si è svolta esclusivamente via web: ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione.

A chi non aveva una casella di posta elettronica o ha avuto difficoltà a rispondere al questionario web, è stata data la possibilità di compilare il questionario cartaceo.


Periodo di rilevazione: 13-30 maggio 2021

Iscritti: 33

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 33

Questionari compilati: 20 (20 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 60,61%





Customer servizio Mensa- personale educativo nidi e materne

A causa dell'emergenza Covid sono stati sospesi i sopralluoghi delle dietiste nelle scuole per il monitoraggio della qualità della refezione scolastica, è stato pertanto creato un questionario da far compilare settimanalmente al personale educativo referente per ogni plesso scolastico. I questionari, somministrati ai nidi comunali, sono stati poi trasmessi all'ufficio Pubblica Istruzione per l'inserimento dei dati.

Periodo di rilevazione: 26.04.2021 – 16.07.2021

Questionari compilati: 66







Customer servizio Mensa- personale insegnante

A causa dell'emergenza Covid sono stati sospesi i sopralluoghi delle dietiste nelle scuole per il monitoraggio della qualità della refezione scolastica, è stato pertanto creato un questionario da far compilare settimanalmente al personale insegnante referente per ogni plesso scolastico. I questionari, somministrati alle scuole d'Infanzia e Primarie con servizio di ristorazione in appalto, sono stati poi trasmessi all'ufficio Pubblica Istruzione per l'inserimento dei dati.

Periodo di rilevazione: 14.12.2020 – 29.06.2021

Questionari compilati: 652




Customer Museo Civico: visitatori

Il monitoraggio viene effettuato continuamente durante tutto l’anno sottoponendo il questionario ai visitatori del Museo. La rilevazione non è stata continua per tutto il 2021 a causa dei periodi di chiusura dei Musei in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Metodologia adottata: al termine della visita viene richiesta la compilazione di un questionario ai visitatori che possono così esprimere la loro opinione sul servizio offerto.

Questionari compilati: 220




Customer Museo Civico: eventi

Il monitoraggio viene effettuato continuativamente durante tutto l'anno sottoponendo il questionario ai partecipanti agli Eventi al Museo. La rilevazione non è stata continua per tutto il 2021 a causa dei periodi di chiusura dei Musei e delle limitazioni agli eventi, in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Metodologia adottata: alla fine di ogni evento organizzato sottoponendo il questionario ai partecipanti.

Questionari compilati: 63 nei mesi di luglio, agosto, settembre




Customer Servizi demografici: servizi al front office

Indagine rivolta a tutti gli utenti che si sono rivolti ai Servizi Demografici, sia presso la sede centrale che presso le sedi decentrate, per i servizi allo sportello o per chiedere informazioni.

Sono stati compilati questionari cartacei tramite intervista ai cittadini da parte di personale appositamente istruito e successivamente i questionari sono stati inseriti in un software per l'elaborazione.

Periodo di rilevazione: 26.04.2021- 30.06.2021

Questionari compilati: 356



Customer Servizi demografici: servizi on line


Indagine on line: a tutti gli utenti che hanno utilizzato i Servizi Demografici attraverso le procedure online o via mail è stato inviato l’invito alla compilazione questionario web.

Periodo di rilevazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2021

Questionari inviati: 15.701

Questionari compilati: 4.974

Percentuale di compilazione: 31,68%



Customer Sportello immigrazione

L'indagine è curata direttamente dall'ufficio immigrazione, con l'ausilio della cooperativa che gestisce lo sportello immigrazione. Il questionario è somministrato agli utenti dello sportello.

N. questionari somministrati: 364

Scala di giudizio: da 1 a 5

Domanda	Media valutazione
Ambiente e modalità di accesso ai locali e ai servizi	4,82
Capacità degli operatori di fornire il servizio con cura e precisione e idonea competenza linguistica	4,85
Attenzione e capacità di ascolto dei bisogni	4,84
Prontezza e rapidità del servizio	4,80
Servizio operatori front office	4,83
Servizio operatori addetti compilazione pratiche	4,82
Servizio e informazioni ricevute in modalità telefonica	4,79
Soddisfazione generale del servizio	4,82

Customer Urp Polizia municipale

L'indagine è curata direttamente dallo sportello Urp della Polizia Municipale. I questionari vengono somministrati in forma cartacea agli utenti dello sportello.

Periodo di rilevazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2021

N. Questionari compilati: 174

% di gradimento: 98,85%

Parte 5 – Gli indicatori d’impatto

Gli indicatori d’impatto (OUTCOME) esprimono la ricaduta che le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale, insieme ad altri enti ed a fattori esterni, producono sulla collettività e sull’ambiente.

Di seguito si riportano, per ciascuna idea di città che si vuole realizzare, i fenomeni indagati e gli indicatori ritenuti più idonei a darne una rappresentazione nel tempo. Per ciascun indicatore sono riportati i valori rilevati dal 2019, dove disponibili. Come si può vedere, per alcuni indicatori, la cui rilevazione avviene da parte di enti e istituti pubblici, i dati 2021 non sono ancora disponibili.

Tabella 9 – Indicatori d’impatto

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dell’innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	innovazione distretto tessile	numero start up o PMI innovative nel Comune di Prato	n. imprese iscritte	n. Union Camere	18	26	33
Città dell’innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	creare un tessuto produttivo diversificato	tasso di imprenditorialità	imprese totali attive con UL per 100 abitanti	% Camera Commercio	11,67	11,72	n.d. *
Città dell’innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	creare un tessuto produttivo diversificato	tasso di occupazione	tasso di occupazione (15-64)	% istat-bes	68,8	68,4	n.d. *
Città dell’innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	creare un tessuto produttivo diversificato	tasso occupazione giovanile	tasso occupazione (15-29)	% istat-bes	51,7	45,8	n.d. *
Città dell’innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	alta formazione	Tasso Neet	percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul	% istat-bes	12,5	12,5	n.d. *

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
	ro			totale delle persone di 15-29 anni.				
Città dell'innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	legalità imprese	imprese irregolari	notizie di reato / ditte controllate*100	% Polizia municipale	28,45	45,02	46,50
Città dell'innovazione e del lavoro	Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	legalità imprese	recupero tari imprese		€ Polizia municipale	n.d.	215.598,00	620.510,00
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Attività produttive in centro storico	(aperture-chiusure)	n. Statistica	-4	8	15
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Esercizi di somministrazione in centro storico	(aperture-chiusure)	n. Statistica	13	7	8
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Residenze in centro storico	numero cittadini residenti al 31/12	n. Statistica- Prato conta	40.814,00	40.810,00	40.824,00
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Eventi in centro storico	numero eventi in centro storico	n. Cultura	60	8	n.d
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Servizi appiedati in centro storico	numero servizi appiedati centro storico Polizia Municipale	ore Polizia municipale	706	927	567
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	centro storico	Contributi Piano del colore erogati	importo contributi	€ Mobilità e traffico	25.000,00	non erogati	non erogati

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	i paesi	Attività produttive nei paesi	(aperture-chiusure)	n. Statistica	75	78	69
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	i paesi	Mercati rionali organizzati	gg mercati rionali	g g Suap	728	728	728
Città dell'innovazione e del lavoro	Il centro storico e i paesi di prato	i paesi	Servizi appiedati nei paesi	numero servizi appiedati Polizia Municipale	n. Polizia municipale	354	606	573
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	valorizzare il patrimonio culturale	Partecipazione spettacoli	numero annuale ingressi	n. SIAE / Cultura	88.690	5.568	n.d. *
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	valorizzare il patrimonio culturale	Spesa media pro capite in spettacoli	Spesa pro capite in euro	€ SIAE	26,20	26,16	n.d. *
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	valorizzare il patrimonio culturale	Eventi culturali per 1000 abitanti	Numero eventi/popolazione*1000	Cultura	2,08	0,39	1,26
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	meta turistica attrattiva	Presenze turistiche	numero presenze in un anno	n. Report Turismo	464.548,00	183.133,00	247.959,00

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula		fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	meta turistica attrattiva	Presenza strutture ricettive	gg presenza media nelle strutture ricettive	gg	Report Turismo	2,00	2,00	2,00
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	meta turistica attrattiva	Gettito tassa di soggiorno		€	Contabilità	505.301,5	168.906,50	283.089,65
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	valorizzare il patrimonio culturale	Soddisfazione utenza Museo Palazzo Pretorio	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-6)	n .	Statistica	5,42	5,57	5,42
Città dell'innovazione e del lavoro	Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	valorizzare il patrimonio culturale	Soddisfazione utenza Scuola di Musica	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-6)	n .	Statistica	4,80	4,03	n.r.
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	garantire la connettività e interoperabilità	Diffusione tecnologica nelle scuole	numero plessi scolastici con banda larga	n.	Ced	47	47	47
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	garantire la connettività e interoperabilità	% Copertura banda ultra larga		%	Sito piano strategico banda ultra larga	n.d.	95,00	n.d.*

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	garantire la connettività e interoperabilità	Punti WI-Fi in città	n. punti	n. Ced	n.d.	44	62
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	sviluppare servizi e competenze digitali	Utilizzo pagamenti on line	n. pagamenti internet / n. pagamenti complessivi	% Ced	19,42	22,51	33,00
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	sviluppare servizi e competenze digitali	Trasformazione digitale	posizionamento a livello nazionale	% Icity Rank	31	19	19
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	sviluppare servizi e competenze digitali	Servizi e-gov disponibili	n. servizi online attivati / n. servizi complessivi	% Ced	n.r.	n.r.	26%
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	sviluppare servizi e competenze digitali	Alfabetizzazione digitale	corsi effettuati	n. Ced	2	1	21
Città dell'innovazione e del lavoro	Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	sviluppare servizi e competenze digitali	Alfabetizzazione digitale	persone formate	n. Ced	5	3	904

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città del futuro	Rigenerazione urbana	uso sostenibile del suolo	Uso efficiente del suolo	Indice sintetico (scala 0-10) del trend consumo suolo/residenti e del livello di urbanizzazione/residenti	n. Legambiente – Ecosistema Urbano	8,80	8,50	n.d.*
Città del futuro	Rigenerazione urbana	uso sostenibile del suolo	Densità di consumo	Densità di consumo di suolo (m2) rispetto all'area totale	% Ispra	33,00	33,20	n.d.*
Città del futuro	Rigenerazione urbana	uso sostenibile del suolo	Permessi a costruire richiesti	numero concessioni edilizie richieste nell'anno	n. SUE	302	245	263
Città del futuro	Rigenerazione urbana	uso sostenibile del suolo	Cambi di destinazione d'uso richiesti	numero cambi di destinazione d'uso richiesti nell'anno	n. SUE	175	190	214
Città del futuro	Rigenerazione urbana	Qualità spazi pubblici	Riqualificazione spazi pubblici e aree degradate	n interventi di riqualificazione centro e periferie	n.	n.d.	3	2
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	Sicurezza del territorio - agenti per 1000 abitanti	(n. agenti di Pm/ numero abitanti)*1000	% Polizia municipale	1,000	0,902	1,112
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	indice di criminalità	numero denunce/100.000 abitanti	n. Sole 24 ore	5076,9	4428,1	n.d.*

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Servizi appiedati	numero servizi appiedati Polizia Municipale	n . Polizia municipale	1060	1533	1140
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Azioni di prossimità		n .	0	0	2
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Illuminazione stradale	punti luce/km strade	n . Mobilità e traffico	33,31	32,86	32,89
Città del futuro	Spazi pubblici sicuri e inclusivi	Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Patti di collaborazione	numero patti di collaborazione sottoscritti	n . Direzione Generale	4	2	1

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021	
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Verde pubblico per abitante	m ² verde pubblico urbano fruibile/totale abitanti	m ² q	Consiag Servizi o Servizio ambiente?	13,34	13,38	13,14
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Tutelare il territorio e gli animali	Aree sgambatura cani	n. aree sgambatura cani / (n. parchi + giardini)	%	Servizio ambiente	7,81	7,79	7,55
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Garantire l'efficienza dei servizi a rete	Dispersione idrica	Differenza % tra acqua immessa e consumata	%	Legambiente – Ecosistema Urbano	n.r.	n.d.	n.d.
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri,)	Illuminazione stradale	punti luce/km strade	n	Mobilità e traffico	33,31	32,86	32,89
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Tutelare il territorio e gli animali	Allert protezione civile	n. allert	n	Servizio Protezione Civile	n.d.	56	66
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Tutelare il territorio e gli animali	Volontari coinvolti protezione civile	n. volontari a disposizione per la protezione civile	n	Servizio Protezione Civile	200	500	400

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula		fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città del futuro	Decoro della città e tutela del territorio	Tutelare il territorio e gli animali	Manutenzione strade	$\frac{Km\ strade\ mantenuti}{tot\ Km\ rete\ stradale}$ Dato disponibile in mq	m q	Mobilità e traffico	108.867,18	95.756,00	136.047,00
Città del futuro	Prato città green	interventi efficientamento energetico	Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili	Consumi energia elettrica da fonti rinnovabili/totale consumi interni	%	Terna	6,9	n.d.	n.d.*
Città del futuro	Prato città green	Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	% raccolta differenziata	raccolta differenziata/totale rifiuti	%	ALIA-ARRR	74,50	72,24	72,47
Città del futuro	Prato città green	Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	Porta a porta	% abitanti del Comune servizi dalla raccolta porta a porta	%	Legambiente – Ecosistema Urbano	100	100	100
Città del futuro	Prato città green	Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	Produzione pro capite rifiuti urbani	kg/abitante annuo	K g	Ispra-ARRR	636,37	590,86	608,88
Città del futuro	Prato città green	Interventi per la riduzione dell'inquinamento	inquinamento aria	n. gg superamento limiti qualità aria	g g	Statistica	22,5	28,5	16,0

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula		fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città del futuro	Prato città green	Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale	Rifiuti plastica	tonnellate rifiuti plastica raccolti	t	ARRR	7.714,52	7.302,17	9.874,00
Città del futuro	Prato città green	Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale	Capacità depurazione acque		%	Legambiente – Ecosistema Urbano	97	97	97
Città del futuro	Prato città green	Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale	Forestazione Urbana	alberi /100 abitanti in aree pubbliche		Legambiente e-ecosistema urbano Ispra	15	15	16
Città del futuro	Mobilità sostenibile	sviluppare infrastrutture stradali	Parcheggi disponibili	n. parcheggi disponibili	n	Sose	14.055	14.055	14.055
Città del futuro	Mobilità sostenibile	sicurezza stradale	Incidentalità	numero incidenti con danni alle persone	n	Polizia municipale	915	592	732
Città del futuro	Mobilità sostenibile	sicurezza stradale	Car sharing	n auto del car sharing	n	Legambiente – Ecosistema Urbano	4	n.d.	servizio non più attivo
Città del futuro	Mobilità sostenibile	sicurezza stradale	Isole pedonali	m2 per 100 abitanti	m2	Istat- dati ambientali	2,00	n.d.	n.d.*
Città del futuro	Mobilità sostenibile	favorire la mobilità alternativa	piste ciclabili	km piste ciclabili	Km	Urb primaria	105	106	109
Città del futuro	Mobilità sostenibile	favorire la mobilità alternativa	tasso di motorizzazione	numero auto/100 abitanti	%	Sole 24 ore	61,4	61,5	n.d.*
Città del futuro	Mobilità sostenibile	favorire la mobilità alternativa	Utilizzo servizio trasporto pubblico	% utilizzo del trasporto pubblico	%	Uff traffico	10,98	5,00	6,06
Città del futuro	Mobilità sostenibile	favorire la mobilità alternativa	Copertura servizio trasporto pubblico	Km rete tpl / popolazione	%	Uff traffico	0,11	0,11	0,11

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città del futuro	Mobilità sostenibile	favorire la mobilità alternativa	Nuove infrastrutture stradali		n .	n.r.	2	3
Città dei diritti e delle opportunità	Welfare a sostegno della comunità	Nuovo modello di Welfare	Indice di presenza del terzo settore formalizzato	Organizzazioni iscritte agli albi regionali / Popolazione residente al 1° gennaio	% Osservatorio Sociale Regionale	0,17	n.r.	n.r.
Città dei diritti e delle opportunità	Welfare a sostegno della comunità	Nuovo modello di Welfare	Aperture Case della Salute	n. case salute aperte	n . servizi sociali	0	1	0
Città dei diritti e delle opportunità	Welfare a sostegno della comunità	Nuovo modello di Welfare	Minori presi in carico dal servizio sociale	numero minori in carico al 31/12 / popolazione minori*1000 abitanti	servizi sociali	34	37	39
Città dei diritti e delle opportunità	Welfare a sostegno della comunità	Sostenere le fragilità diffuse	anziani presi in carico dal servizio professionale	numero anziani in carico al 31/12 / popolazione anziana*1000 abitanti	servizi sociali	42	41	53
Città dei diritti e delle opportunità	Welfare a sostegno della comunità	Sostenere le fragilità diffuse	Nuclei familiari beneficiari di contributi	numero famiglie beneficiarie (sia ec che affitto)/ totale nuclei familiari senza minori	% servizi sociali	0,95	2,16	0,96%
Città dei diritti e delle opportunità	Una casa per tutti	promuovere l'housing sociale	diffusione nuove politiche abitative	numero soggetti inseriti (cohousing, condomini solidali, residenze per anziani autosufficienti)	n. servizi sociali	3	3	0
Città dei diritti e delle opportunità	Una casa per tutti	edilizia residenziale pubblica	turnover alloggi	n. alloggi ERP liberati nell'anno / n. alloggi ERP	% servizi sociali	1,33	2,35	2,65

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dei diritti e delle opportunità	Una casa per tutti	edilizia residenziale pubblica	alloggi disponibili	n. alloggi ERP disponibili	n. servizi sociali	1.803	1.829	1.829
Città dei diritti e delle opportunità	Una casa per tutti	edilizia residenziale pubblica	Grado copertura esigenze abitative	Numero alloggi assegnati nell'anno / totale cittadini in graduatoria	% servizi sociali	4,21	1,78	0,07
Città dei diritti e delle opportunità	Accogliere, includere, integrare le diversità	Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.	Inserimento lavorativo	trasformazioni stage e tirocini in percorsi lavoro / totale percorsi di lavoro attivati	% servizi sociali	17	15,28	15,70
Città dei diritti e delle opportunità	Accogliere, includere, integrare le diversità	Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	Accessibilità edifici comunali	Edifici senza barriere architettoniche / totale edifici comunali	% Lavori Pubblici	69,19%	69,19%	69,10%
Città dei diritti e delle opportunità	Accogliere, includere, integrare le diversità	Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	Livello gradimento sportello immigrazione	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-5)	%	4,70	4,74	4,82

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dei diritti e delle opportunità	Accogliere, includere, integrare le diversità	Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	Integrazione linguistica alunni stranieri	% alunni (scuola dell'obbligo) che a fine a.s hanno competenze linguistiche minime	% Ufficio Immigrazione	86,18	76	60,48
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Partecipazione servizio asilo nido (sistema integrato)	n. bambini iscritti asili nido / n. utenti potenziali (0-3 anni)	% Pubblica Istruzione	21,00%	22,10%	25,90%
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Tasso copertura mensa scolastica	domande soddisfatte/domande presentate	% Pubblica Istruzione	100	100	100
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Soddisfazione del servizio asili nido	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-6)	Statistica	5,55	4,99	5,24
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Soddisfazione del servizio scuole dell'infanzia	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-6)	Statistica	4,93	4,56	5,03

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Soddisfazione di servizi integrativi all'infanzia	risultati analisi di customer satisfaction (scala 1-6)	Statistica	5,07	5,26	5,36
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	scuole belle e sicure	Manutenzione ordinaria scuole	media investimenti in manutenzione ordinaria per singolo edificio	€ Direzione Generale	n.d.	n.d.	5415,00
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	scuola inclusiva	abbandono scolastico	tasso di abbandono	% Osservatorio Regionale educazione istruzione	10,4	n.d.	n.d.
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	scuola inclusiva	Integrazione linguistica alunni stranieri	% alunni (scuola dell'obbligo) che a fine a.s hanno competenze linguistiche minime	% Ufficio Immigrazione	86,18	76,17	60,48
Città dei diritti e delle opportunità	Scuola, educazione, formazione	il sistema bibliotecario	Utilizzo servizio biblioteca	iscritti attivi al servizio bibliotecario/iscritti totali*100	% Biblioteca	23,26	14,38	12,37
Città dei diritti e delle opportunità	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi	Investimenti in impianti sportivi	media investimenti in manutenzione straordinaria per singolo edificio	€ Direzione Generale	n.d.	7.429,07	16.497,05

Ambito strategico	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Formula	fonte	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
Città dei diritti e delle opportunità	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione	impianti sportivi riqualificati	Impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione/ tot impianti sportivi	%	n.d.	4,76	9,52
Città dei diritti e delle opportunità	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Praticabilità sportiva	Praticabilità sportiva adolescenti	Adolescenti (14-18 anni) che praticano almeno uno sport negli ultimi 10 mesi	%	n.d.	n.d.	n.d.
Città dei diritti e delle opportunità	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Attività Torneo città di Prato	Promozione sportiva nelle scuole	n bambini partecipanti attività trofeo/ popolazione scolastica	%	32,82	27,76	23,81
Città dei diritti e delle opportunità	Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Diffondere la pratica motoria	Offerta eventi sportivi	numero eventi ogni 1000 abitanti	n.	n.r.	0,10	0,041

*dati ancora non disponibili alla data del presente report.

Parte 6 – Considerazioni anno 2021

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi nell'anno 2021 risulta buono. Sono pochi gli obiettivi strategici per i quali si è rilevato un grado di realizzazione inferiore all'80%. Questo perché nell'anno 2021 c'è stato un costante monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi e delle strategie, ritardando le previsioni ove necessario. In sintesi si può dire che nella maggior parte dei casi, i livelli di raggiungimento più bassi sono dovuti ad obiettivi operativi strettamente legati alla realizzazione di lavori pubblici. Nonostante il monitoraggio trimestrale sull'andamento dei lavori, alcuni ritardi sono stati inevitabili, dovuti a quanto già accennato sul contesto di riferimento, ossia l'incremento dei prezzi e la mancata accettazione dei lavori da parte delle ditte, con conseguente slittamento dei tempi per potersi riorganizzare. Per quanto riguarda gli altri obiettivi operativi che non hanno avuto piena realizzazione, es. Prato città amica dei bambini e degli adolescenti, i ritardi sono dovuti ad aspetti di carattere organizzativo.

E' inoltre opportuno rilevare che alcuni obiettivi operativi, con l'anno 2021 risultano conclusi e pertanto non sono stati riproposti nel Dup 2022/2024. Si tratta di: Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale; Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica. Le attività che vengono portate avanti ormai non hanno più carattere progettuale, ma rappresentano un normale modus operandi dell'amministrazione.

Per quanto riguarda la rilevazione degli indicatori di outcome, si deve evidenziare la difficoltà nel reperimento di dati o indicatori forniti da Enti esterni, dovuta alla decisione di alcuni di loro di non procedere con specifiche rilevazioni perché invalidate dal periodo di emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Questo non consente di avere una visione completa per l'anno 2021 dell'impatto che le politiche dell'amministrazione hanno sulla città. Conseguentemente nel Dup 2022/2024 si è provveduto a rivedere il set di indicatori, eliminando quelli di difficile reperibilità, in modo da avere dei dati stabili e misurabili nel tempo che consentano di effettuare delle valutazioni di impatto nei prossimi anni.

Parte 7 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura dell'Unità di Staff Enti e Società Partecipate

Tabella 10 – Realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consiag Servizi Comuni srl	Città Impresa Innovazione e Lavoro IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore antico della città promuovendone la riqualificazione	Parcheggi: ottimizzazione della rotazione della sosta in centro storico.	Proseguimento dell'obiettivo per il raggiungimento del 100% con l'attività dei ri-controlli in relazione al numero degli stalli	Rapporto Nr.controlli/nr. stalli	Report finale dal quale si rilevi l'incremento almeno del 10% dei controlli	fatto	100	Considerata la tipologia di attività, come riferimento verrà utilizzato il numero delle sanzioni erogate, derivato dei controlli effettuati. Nel corso dell'anno 2020 sono state erogate n. 23.072 sanzioni. Nel primo semestre del 2021 sono state elevate n. 31.018 sanzioni, nonostante le restrizioni agli spostamenti dovute alle zone rosse, particolarmente prolungate all'interno della provincia di Prato a dimostrazione di un deciso aumento nei controlli effettuati.
	Città del futuro LA CITTA' CURATA	Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze,....)	Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Verifica dello stato sanitario e sicurezza delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale	fatto	100	Tutte le alberature con diametro superiore a 30 cm, inserite nel piano di monitoraggio sono state verificate.

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Parte- cipato	Ambito e o- biettivo stra- tegico Dup 2021/2023	OBIETTIVI O- PERATIVI	OBIETTIVI GE- STIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore at- teso	fatto/ non fat- to/ in corso di realiz- zazione	% rea- lizza- zione	breve descrizione attività svolte
				degli edifici pub- blici, nei giardini pubblici, con di- ametro superio- re a 30 cm, all'in- terno dell'intero territorio comu- nale					
				Approfondimen- to diagnostico strumentale, mi- rato a verificare la stabilità delle alberature d'alto fusto all'interno degli edifici sco- lastici, emerso dalla precedente analisi visiva	presenta- zione di re- port sulle attività svolte	Report fina- le	fatto	100	L'approfondimento è stato ef- fettuato secondo le migliori tecniche del settore da parte del dott. Forestale dipendente della società.
				Verde pubbli- co: Migliora- mento del de- coro urbano	presenta- zione di re- port sulle attività svolte	Report fina- le	fatto	100	Tutte le fioriere maggiormen- te degradate sono state sostituite (all'incirca 80)
				Verde pubbli- co: Migliora- mento dell'in- formazione	presenta- zione di re- port sulle attività	Report fina- le	in corso di realizza- zione	50	Sono in corso di definizione da parte dei competenti uffici comunali il contenuto e le ti- pologie dei pannelli.

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			sull'utilizzo di aree a verde pubblico	retto utilizzo delle aree a verde pubblico, nello specifico per le aree di sgambatura cani presenti nel territorio comunale	svolte				
	Città del futuro PRATO CITTA' GREEN	Sviluppare il verde urbano per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	Realizzazione di aree verdi ad alta densità all'interno del tessuto urbano, con la finalità di contrastare isole di calore, inquinamento e creare spazi socialmente utili	Supporto alla elaborazione del progetto di realizzazione di nuove aree verdi attrezzate e nuovo progetto di forestazione urbana	definizione di elaborato progettuale	definizione di elaborato progettuale	fatto	100	Csc ha contribuito alla progettazione, per il tramite del proprio esperto in materia di verde urbano alla realizzazione del progetto, la cui guida è rimasta all'interno dell'ufficio urbanistica del Comune. In data 15 dicembre 2020 è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto preliminare.
	Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	Presentazione di progetto per rideterminazione delle aree soste e relative categorie di permessi	Predisposizione stesura progetto	presentazione progetto	Report finale	in corso di realizzazione	75	La società ha avviato una digitalizzazione del processo di rilascio permessi, unitamente ad una parziale revisione delle categorie dei permessi esistenti, su indicazione del competente ufficio comunale. Consiag Servizi Comuni ha of-

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
									ferto la propria disponibilità ai competenti uffici per la revisione del piano della sosta, per la quale risultano in corso da parte dei competenti uffici comunali analisi propedeutiche.
			Riduzione dei tempi medi d'intervento dalla segnalazione alla chiusura dell'intervento	Proseguimento delle azioni gestionali in grado di ridurre il tempo medio di intervento di almeno il 10% rispetto agli standard attuali	presentazione di report sulle attività svolte	Report finale dal quale si rilevi la riduzione del tempo medio di intervento del 10% rispetto agli standard attuali	in corso di realizzazione	70	Come già indicato nel corso del monitoraggio dello scorso anno, gli interventi urgenti sono sempre garantiti entro un'ora dalla segnalazione, come da capitolato. È in corso di realizzazione una implementazione nell'organizzazione delle squadre di operai così da garantire una maggiore rapidità di intervento. Sono stati acquisiti nel corso dello scorso anno ulteriori mezzi, più idonei ed organizzati per poter far fronte alle segnalazioni urgenti e ridurre ulteriormente i tempi d'intervento.

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Edilizia Pubblica Pratese spa	Città Diritti e Opportunità UNA CASA PER TUTTI	Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Aumentare il patrimonio di alloggi ERP incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e recupero dell'esistente. Migliorare la qualità degli alloggi assegnati con interventi di verifica e di manutenzione straordinaria. Verificare la possibilità di attivare bonus statali	Partecipare a bandi, anche in collaborazione con i competenti uffici comunali, per reperire risorse finalizzate a nuove costruzioni o ristrutturazioni. Intervenire sugli alloggi di risulta e renderli disponibili per gli assegnatari. Risistemazione degli alloggi in seguito a fenomeni di degrado e povertà (es. ripristino caldaie e impianti interni, anche su proposta servizio sociale professionale)	a) nr. alloggi risulta risistemati - b) nr interventi di ripristino straordinari effettuati c) nr.soggetti raggiunti da campagna informativa d) nr. incontri per la verifica contenuti contratto gestione	a) 15 b) 10 c) 90% d) 4	a) fatto b) fatto c) fatto d) in corso	a) 100 b) 100 c) 100 d) 50	a) Nr. 5 alloggi di risulta con fondi L.80/2014 let. b annualità 2019; nr. 8alloggi con fondi L 80/ 2014 let. a annualità 2021; Nr. 2 alloggi con fondi L.80/2014 let. bannualità 2020. b) DD RT. 21606/2019 ripristino camminamenti via di Vittorio; DG RT 648/2020 sostituzione infissi via Del Girasole e via Del malfante C) conclusa campagna informativa nei confronti degli assegnatari attraverso l'invio di depliant informativi. D) partecipato a due incontri per confronto su contratto di gestione

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			(ecobonus, sismabonus, etc.). Intervenire con azioni di controllo e verifica delle situazioni reddituali e patrimoniali degli assegnatari per agevolare il turn over in funzione dello stato di bisogno. Attuare la campagna informativa predisposta nel 2020. Aprire una fase di confronto con l'AC per l'analisi dei contenuti del Contratto di gestione con l'intento di ottimizzare gli interventi e le possibili intera-						

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			zioni.						
So.ri spa	Citta come motore del cambiamento L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'efficienza per essere più efficaci	Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2021 >= importo previsto nel bilancio di previsione	fatto	100	attività eseguita con raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione
			Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	importo incassi 2021 >= 2020	fatto	100	sostanziale equivalenza, nonostante attività riscossione sospesa per covid fino settembre
			Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività	Implementazione portale web di comunicazione con gli utenti attraverso lo sviluppo dei servizi di informa-	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	Attivazione integrale pagopa; numero utenti serviti >= 2020	fatto	100	attivato il servizio su tutte le entrate gestite

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			effettuate	zione e dialogo con l'utenza e dei nuovi canali di pagamento					
Fondazione Parsec	Città del futuro LA CITTA' CURATA	Tutelare il territorio e gli animali	Recupero fauna selvatica: attivazione servizio	Continuazione implementazione del servizio recupero fauna selvatica in collaborazione con Regione e ASL; tale miglioramento prevede l'ampliamento delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali. Verrà stipulato un accordo con la Regione Toscana	Implementazione delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali	Ampliamento delle infrastrutture per l'accoglienza degli animali (Report)	In corso di realizzazione	50	Incremento degli esemplari accolti e curati. Conclusione della progettazione delle nuove strutture di accoglienza e richiesta permessi a costruire. Realizzazione nuove recinzioni e voliere.
Associazione Camera-tale Strumentale Città di Prato	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVI-	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	svolte 22 manifestazioni su 20 programmate	100	le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentazione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	LUPPO DEL TERRITORIO	eventi e per valorizzare gli spazi culturali	il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising						
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	svolte 18 manifestazioni su 8 programmate	100	le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz
Fondazione per Arti Contemporanee in Toscana	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRE-	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizione e analisi del set di in-	report attività svolta	fatto	100	Inaugurazione Urban Center, laboratorio permanente, osservatorio sulle trasformazioni urbane, piattaforma per contenuti multimediali, vetrina

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	SA, LAVORO		diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative		formazioni				per la città e molto altro.
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pra-	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	Progetto Vagabondi efficaci. Seminare cultura per crescere insieme. Progetto in collaborazione con 5 partner regionali e Oxfam Italia contro la povertà educativa.

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			tiche di fundraising						
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	1. Promozione congiunta con Confartigianato e Confcommercio per inserire nelle buste per il cibo da asporto un voucher valido per un ingresso al Museo per 2 persone al prezzo di 1. 2. Evento Pecci Dopolavoro in collaborazione con il bar bistrot del Museo per offrire ai visitatori il Museo l'aperitivo incluso nel biglietto di ingresso durante l'apertura serale estiva del giovedì.
Fondazione Museo del Tessuto	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	non fatto	0	

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative						
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	E' proseguita la partecipazione del Museo alle attività del sistema museale Pratomusei. Lo svolgimento delle attività anche quest'anno ha risentito degli effetti della pandemia. Sono state portate a termine le attività programmate nel 2020 (progetto cantieri digitali: laboratori didattici gratuiti per le scuole del territorio, condotti in modalità mista: a scuola, al museo, on line) che la pandemia ha rallentato e sospeso lo scorso anno, rinviandole al 2021. Partecipazione al bando della Regione Toscana sui sistemi museali 2021: il contributo ricevuto

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
									permetterà la programmazione delle attività per l'anno 2022. Sul fronte del fundraising si segnala l'interruzione temporanea - anche per quest'anno - dell'esperienza del Supporter Club (club di aziende del territorio sostenitori del Museo) causa pandemia, mentre è proseguita la ricerca di bandi di ambito nazionale ed europeo.
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	La riapertura dei musei a maggio ha coinciso con l'apertura al pubblico della mostra "Turandot e l'Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba" in programmazione fino al 21 novembre e poi prorogata fino al 23 gennaio 2022. Tutta l'attività del museo in questo anno si è quindi concentrata nella gestione e promozione della mostra anche a seguito della rete di collaborazioni che si sono venute a creare intorno a Puccini e Chini. Nel periodo autunnale sono state programmate attività per adulti e

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
									bambini intorno ai temi della mostra, sia in presenza che in modalità on line. E' proseguita inoltre l'attività on line di conferenze e seminari per il pubblico adulto sui temi della sostenibilità ambientale.
Fondazione Teatro Metastasio	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Operare affinché Recò Festival e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: un patrimonio immateriale tale da ottenere il riconoscimento Unesco in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative	Organizzazione Recò Festival e candidatura	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	non fatto	0	

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	<p>Fino a maggio permane la chiusura dei teatri. Il Gruppo di Lavoro Artistico costituito dalla Fondazione continua la propria attività permettendo così di mantenere vivo il dialogo con il pubblico. In aprile inizia l'attività in streaming del Met Ragazzi. Nei mesi di maggio e giugno riprende l'attività nelle sale teatrali con il pubblico in presenza, vengono rappresentati 6 spettacoli e la stagione Met Jazz. School of Met 8 giugno 2021</p> <p>RiCrederci di nuovo, assemblea della consulta studenti al Metastasio, seguono da settembre a dicembre altri 6 incontri.</p> <p>22 dicembre 2021</p> <p>School of Met presenta FUTURA. Nella sala del Metastasio è stato proiettato il documentario FUTURA con la presenza di Stefano Laffi e il regista Pietro Marcello, il dibattito a seguito del film è stato organizzato e curato dai ragazzi di school of met. Si svolge regolarmente il Festival Contemporanea a settembre e successivamente parte la stagione teatrale</p>

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Istituto Internazionale Storia Economica F. Datini	Città Impresa Innovazione e Lavoro CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali	Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto	100	Organizzazione laboratori per scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con la Fondazione Casa Pia dei Ceppi

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
		Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	85	A. Organizzazione della LIII Settimana di Studi (maggio 2022) B. Organizzazione del Seminario Datini/Ester (Maggio 2022) C. Gestione della biblioteca specializzata e degli archivi D. Presentazione, in collaborazione con il Museo del Tessuto, del volume "Per filo e per segno. L'arte della lana a Firenze nel cinquecento", nell'ambito dell'autunno da sfogliare. L'evento si è svolto sia in presenza ma anche, con molto successo, su piattaforma online E. Implementazione dei contenuti della Fondazione presenti sulla piattaforma Internet Archive

RIEPILOGO MONITORAGGIO OBIETTIVI GESTIONALI assegnati con Dup 2021/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2021						GRADO DI REALIZZAZIONE dell'OBIETTIVO e relativa SINTETICA DESCRIZIONE			
Ente Partecipato	Ambito e obiettivo strategico Dup 2021/2023	OBIETTIVI OPERATIVI	OBIETTIVI GESTIONALI 2021/2023	AZIONI 2021	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Pin scarl	Città Impresa Innovazione e Lavoro DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Sviluppare nuove figure professionali per rispondere alle esigenze del mercato e ai cambiamenti strutturali che vedono nei prossimi 20 anni il 47% degli impieghi esistenti superato	organizzare specifici percorsi formativi	Collaborazione definizione e analisi del set di informazioni	report attività svolta	in corso di realizzazione (alcuni percorsi formativi si possono sviluppare a cavallo di più annualità)	80	Nel corso del 2021 PIN ha continuato l'erogazione dei percorsi formativi finanziati da Regione Toscana o su finanziamenti privati, rivolti a figure di rilievo per lo sviluppo del territorio pratese (dal settore Moda al marketing digitale, dal cinema all'ICT). In totale 16 corsi di alto profilo sono stati svolti/sono in corso di svolgimento in modalità sia remota, sia in presenza. Oltre a questi, iniziative minori (pillole formative) si sono tenute in modalità a distanza. Inoltre, PIN ha supportato tecnicamente e scientificamente il Comune di Prato e i molti stakeholders locali dallo stesso coinvolti, nella definizione di un Patto Locale per la formazione e il lavoro che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo con Regione Toscana per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio pratese, e successivamente alla costituzione di un Osservatorio sui cambiamenti del mondo del lavoro e i fabbisogni di figure professionali avviato nel corso del corrente anno.

