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ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DA DESTINARE A CANTIERE 1.1 

INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO (SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVE) P
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INSTALLAZIONE DI CASTELLO DI TIRO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI; 2.1

SCAVO DI SPELLICCIAMENTO PROFONDITA MAX 30 CM 3.1

SCAVO INTERNO PROFONDITA MAX 40 CM 3.2

SCAVI ESTERNI PROFONDITA MAX 1.20 ML 3.2

REALIZZAZIONE DI CASSEFORMI 4.1

POSA DI ANIMA IN FERRO 4.2

GETTO E SMURATURA DELLE CARPENTERIE 4.3

POSA DI ELEMENTI A PERDERE PER VESPAIO 5.1

REALIZZAZIONE DI MASSETTI 6.1

REALIZZAZIONE DI MURATURE DIVISORIE 7.1

TRACCIAMENTO DI PARETI E REALIZZAZIONE DI SFONDI 8.1
S S S S S

RICHIUSURA DELLE TRACCE E MURATURA DI CASSETTE 8.2
S S S S S S

REALIZZZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO 9.1
S S

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO 9.2
S S

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO 9.3
S S

SCAVO PER ALLOGGIO DI NUOVA FOSSA BIOLOGICA E POZZ. SGRASSATORE 10.1

POSA DI FOSSA BIOLOGICA E POZZETTO SGRASSATORE PREFABBRICATI 10.2

RINZAFFO, ASSESTAMENTO E CHIUSURA DEGLI ELEMENTI INSTALLATI 10.3

REALIZZAZIONE DI INTONACI A MANO O A MACCHINA 11.1

POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 12.1

DEMOLIZIONE DI INTONACO IN FASE DI DISTACCO 13.1

RIPRESA DELL’INTONACO DEMOLITO 13.2

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA 14.1

SMONTAGGIO PIANO DI APPOGGIO IN TAVELLONI 14.2

POSA IN OPERA DI PACCHETTO COIBENTANTE 14.3

REALIZZAZIONE DI NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE 14.4

REALIZZAZIONE DI NUOVA MANTO DI COPERTURA 14.5

INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA 14.6

SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA 15.1

POSA DI CATENE DI RINFORZO STRUTTURALE 15.2
C C C

POSA UOVO PIANO IN TAVELLONI 15.3
C

REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN COPERTURA 15.4

SOSTITUZIONE DI GRONDE ECICOGNE DI SOSTEGNO 16.1

SOSTITOZIONE DI PLUVIALI E COLLARI 16.2

TINTEGGIATURA INTERNA 17.1

TINTEGGIATURA ESTERNA SU PARTI IN C.A. 17.2

SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI E ESTERNI 18.1

ADEGUAMENTO/RESTAURO DI INFISSI INTERNI E ESTERNI 18.2

INSTALLAZIONE DI NUOVI INFISSI INTERNI ED ESTERNI 18.3

SMOBILIZZO DELLE AREE DI CANTIERE 19.1

RACCOLTA E SMALT. DEI RIFIUTI DI CANTIERE 19.2

S 3.4

SECONDO MESE

S 2.1 S 2.2 S 2.3 S 2.4

DESCRIZIONE N°

S 1.1 S 1.2 S 1.3 S 1.4

PRIMO MESE QUINTO MESE

S 5.1 S 5.2 S 5.3 S 5.4

QUARTO MESE

S 4.1 S 4.2 S 4.3 S 4.4

TERZO MESE

S 3.1 S 3.2 S 3.3

SESTO MESE

S 6.1 S 6.2 S 6.3 S 6.4

MONTAGGIO

SMONTAGGIO

1.2 

S = LAVORAZIONI CON SOVRAPPOSIZIONE IN AMBIENTI CONDIVISI

C = LAVORAZIONI CONTEMPORANEE IN AMBIENTI DISTINTI

PE = PONTEGGIO ESTERNO

PI = PONTEGGIO INTERNO

R = RETE ANTICADUTA
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DECIMO MESE

S 10.1 S 10.2 S 10.3 S 10.4

NONO MESE

S 9.1 S 9.2 S 9.3 S 9.4

OTTAVO MESE

S 8.1 S 8.2 S 8.3 S 8.4

SETTIMO MESE

S 7.1 S 7.2 S 7.3 S 7.4
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